

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace školní družiny Milín“


uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Vladimír Vojáček 
- ve věcech technických: Ing. Jan Hašek, 

na straně jedné jako „objednatel“


a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: STAVEKO, spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Kontaktní místo: Zdabořská 24, 26101 Příbram V - Zdaboř
Zastoupen: Ing. Jiří Karpíšek, jednatel
IČO: 45145580
DIČ: CZ45145580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7734.

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karpíšek
- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2021 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace školní družiny Milín“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) v rámci projektů spolufinancovaných z:

- a) Národního programu Životní prostředí, výzva NPŽP-NPO 12/2021 – NPŽP 8.1, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – zateplení, rekuperace“, registrační číslo projektu 5211200074 (dále jen „projekt 1“ a „projekt 2“ nebo společně „projekt 1“ a „projekt 2“),
- b) Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 490/6_16_075/CLLD_16_01_036 – 4. výzva MAS POBDRDSKO_IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2, název projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000 (dále jen „projekt 3“)

(dále i společně jako „projekty“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo - úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a práce jež jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	2/2022 - IROP
Popis změny	Změna skladby podlahy
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6 ZZVZ
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno sondami, že původní základové pasy nejsou v hloubkách, které předpokládal projekt, v případě provedení projektem navržené skladby podlahy by byla ohrožena statika stavby, bylo upuštěno od projektem navrženého řešení a skladba upravena. Z prostorových důvodů a umístění stavby nebude možné provést podkladní beton z betonových směsí z autodomíchávačů, po dohodě s objednatelem a technickým dozorem stavby bude proveden podkladní beton ze strojně hlazené betonové směsi s vyztužením Kari sítěmi dle projektu. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	60 393,41	53 128,09

Číslo změnového listu	2/2022 - IROP	
Popis změny	Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení otvácí vstupní branky do zábradlí Z6 a zároveň na doplnění přístupového ocelového schodiště do anglického dvorku pro jeho možnou údržbu.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	37 206,18

Číslo změnového listu	2/2022 - IROP	
Popis změny	Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla byly prováděny konzultace s uživatelem objektu ve věci slaboproudých elektroinstalací, na základě těchto konzultací vznesl objednatel požadavek na úpravu řešení oproti projektem navrženému.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	89 477,35	192 575,33

Číslo změnového listu	2/2022 - IROP	
Popis změny	Zvýšený rozsah injektáží zdiva	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v některých částech objektu docházelo k opakovanému zatékání do konstrukcí, tyto odhalená místa po obhlídce objektu byla nad rámec označených ploch projektem. Na základě těchto zjištění objednatel vznesl požadavek na rozšíření provedení injektáží zdiva. Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	0,00 Kč	22 721,17

Číslo změnového listu	2/2022 - NPŽP	
Popis změny	Stavební úpravy v prostorách 1. NP	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na stavební úpravy části prostor 1.NP dle požadavků uživatele objektu, které nebyly předmětem projektu.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	65 799,51

Číslo změnového listu	2/2022 - NPŽP	
Popis změny	Úpravy silnoproudých elektroinstalací v 1.NP	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla byl vznesen požadavek na provedení silnoproudých elektroinstalací části prostor 1.NP dle požadavků uživatele objektu, které nebyly předmětem projektu.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	48 082,50

Číslo změnového listu	2/2022 - NPŽP	
Popis změny	Instalace čidel	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4 ZZVZ	
Odůvodnění změny	V průběhu provádění díla byl vznesen požadavek objednatele na doplnění 2 ks prostorových čidel CO2 do tříd vč. přívodní kabeláže.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	20 541,82

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v čl. 2.3 tohoto dodatku.

	Vícepráce	Méněpráce
Změnové listy č. 2/2022 § 222, odst. 4	364 205,34	89 477,35
Změnové listy č. 2/2022 § 222, odst. 5	0,00	0,00
Změnové listy č. 2/2022 § 222, odst. 6	75 849,26	60 393,41
Celkem změna	440 054,60	149 870,76

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 10 111 414,68 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce 440 054,60 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce 149 870,76 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto dodatku č. 2 10 401 598,52 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 a: Změnový list č.2 Revitalizace školní družiny Milín / IROP

Příloha č. 1 b: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2 / IROP

Příloha č. 2 a: Změnový list č.2 Revitalizace školní družiny 1.NP / NPŽP

Příloha č. 2 b: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č. 2 / NPŽP

V Milíně dne 25.4.2022

.....
Ing. Pavel N
starosta

za objednatele

V Milíně

.....
Ing. Jiř
jednatel

za zho

.....
24
- Zdaboř
C: 45145580

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2/2022

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř		
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 31.03.2022	

Název zakázky: „Revitalizace školní družiny Milín“
Část zakázky : Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín
Registrační číslo projektu : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000

Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změn:

- 1) Změna skladby podlahy
- 2) Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku
- 3) Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele
- 4) Zvýšený rozsah injektáží zdiva

Popis a zdůvodnění změn:**1) Změna skladby podlahy**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno sondami, že původní základové pasy nejsou v hloubkách, které předpokládal projekt, v případě provedení projektem navržené skladby podlahy by byla ohrožena statika stavby, bylo upuštěno od projektem navrženého řešení a skladba upravena. Z prostorových důvodů a umístění stavby nebude možné provést podkladní beton z betonových směsí z autodomíchávačů, po dohodě s objednatelem a technickým dozorem stavby bude proveden podkladní beton ze strojně hlazené betonové směsi s vyztužením Kari sítěmi dle projektu. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 60 393,41 Kč, cena víceprací činí 53 128,09 Kč. Snížení ceny díla pro objednatele činí 7 265,32 Kč bez DPH.

2) Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení otvírací vstupní branky do zábradlí Z6 a zároveň na doplnění přístupového ocelového schodiště do anglického dvorku pro jeho možnou údržbu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 37 206,18 Kč bez DPH.

3) Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele

V průběhu provádění díla byly prováděny konzultace s uživatelem objektu ve věci slaboproudých elektroinstalací, na základě těchto konzultací vznesl objednatel požadavek na úpravu řešení oproti projektem navrženému.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 89 477,35 Kč, cena víceprací činí 192 575,33 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 103 097,98 Kč.

4) Zvýšený rozsah injektáží zdiva

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v některých částech objektu docházelo k opakovanému zatékání do konstrukcí, tyto odhalená místa po obhlídce objektu byla nad rámec označených ploch projektem. Na základě těchto zjištění objednatel vznesl požadavek na rozšíření provedení injektáží zdiva.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 22 721,17 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř


261 01 Příbram V
tel.: 31 5580 5580
Ing. Jiří Karpíšek
společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Ing. Jan Hašek
Projektová
262 72 B
IČ: 66324

Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Srbek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, st.
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:
Položkové rozpočty změn

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2/2022

Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	14.04.2022
Název zakázky: Část zakázky : Registrační č. projektu:	„Revitalizace školní družiny Milín“ Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000

Předmět změn:

- 1) Změna skladby podlahy
- 2) Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku
- 3) Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele
- 4) Zvýšený rozsah injektáží zdiva

Popis a zdůvodnění změn:**1) Změna skladby podlahy**

V průběhu provádění díla bylo zjištěno sondami, že původní základové pasy nejsou v hloubkách, které předpokládal projekt, v případě provedení projektem navržené skladby podlahy by byla ohrožena statika stavby, bylo upuštěno od projektem navrženého řešení a skladba upravena. Z prostorových důvodů a umístění stavby nebude možné provést podkladní beton z betonových směsí z autodomíchávačů, po dohodě s objednatelem a technickým dozorem stavby bude proveden podkladní beton ze strojně hlazené betonové směsi s vyztužením Kari sítěmi dle projektu. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 60 393,41 Kč, cena víceprací činí 53 128,09 Kč. Snížení ceny díla pro objednatele činí 7 265,32 Kč bez DPH.

2) Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na provedení otvácí vstupní branky do zábradlí Z6 a zároveň na doplnění přístupového ocelového schodiště do anglického dvorku pro jeho možnou údržbu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 37 206,18 Kč bez DPH.

3) Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele

V průběhu provádění díla byly prováděny konzultace s uživatelem objektu ve věci slaboproudých elektroinstalací, na základě těchto konzultací vznesl objednatel požadavek na úpravu řešení oproti projektem navrženému.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 89 477,35 Kč, cena víceprací činí 192 575,33 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla pro objednatele činí 103 097,98 Kč

4) Zvýšený rozsah injektáží zdiva

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v některých částech objektu docházelo k opakovanému zatékání do konstrukcí, tyto odhalená místa po obhlídce objektu byla nad rámec označených ploch projektem. Na základě těchto zjištění objednatel vznesl požadavek na rozšíření provedení injektáží zdiva.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 22 721,17 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2

Oznámení změny OZ 2/2022, položk. rozpočty změn

Cena méněprací bez DPH :

-149 870,76 Kč

Cena víceprací bez DPH :

305 630,77 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

155 760,01 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



ka 24
V - Zdobov
IČ: 45145680

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/03-d2
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				155 760,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				155 760,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	155 760,01		32 709,60
snižená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		188 469,61

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/03-d2

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Místo: Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	155 760,01	188 469,61
01	Změna skladby podlahy	-7 265,32	-8 791,04
02	Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku	37 206,18	45 019,48
03	Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatel	103 097,98	124 748,56
04	Zvýšený rozsah injektáží zdiva	22 721,17	27 492,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		155 760,01	188 469,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

01 - Změna skladby podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-7 265,32

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-7 265,32

DPH základní
snížená

Základ daně

-7 265,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 525,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 791,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

01 - Změna skladby podlahy

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -7 265,32

HSV - Práce a dodávky HSV 29 572,36

2 - Zakládání -23 555,73

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 53 128,09

PSV - Práce a dodávky PSV -36 837,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -36 837,68

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -7 265,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

01 - Změna skladby podlahy

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 265,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 572,36
D	2		Zakládání				-23 555,73
1	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-8,421	2 797,26	-23 555,73
	VV		-(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*0,1		-8,421		
	VV		Mezisoučet		-8,421		
	VV		Součet		-8,421		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				53 128,09
2	K	632451214	Potěr cementový C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	84,210	404,00	34 020,84
	P		Poznámka k položce:				
	VV		strojně hlazený				
			11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17		84,210		
3	K	632451291	Příplatek k cementovému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	842,100	22,69	19 107,25
	VV		84,21*10 'Přepočtené koeficientem množství		842,100		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-36 837,68
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-36 837,68
4	K	711211133	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 100 mm se zabetonováním	m2	-84,210	406,07	-34 195,15
	VV		"skladba P1"				
	VV		-(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)		-84,210		
	VV		Součet		-84,210		
5	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-2,675	987,86	-2 642,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

02 - Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45145580

CZ45145580

Náklady z rozpočtu	35 604,00
Ostatní náklady	1 602,18
Cena bez DPH	37 206,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 206,18	21,00%	7 813,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 019,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

281
tel.: 31

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

02 - Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	35 604,00
PSV - Práce a dodávky PSV	35 604,00
767 - Konstrukce zámečnické	35 604,00
2) Ostatní náklady	1 602,18
Kompletační činnost	1 602,18
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 206,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

02 - Úprava zábradlí Z6 se vstupní brankou a doplnění schodiště do anglického dvorku

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 604,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 604,00
D	767		Konstrukce zámečnické				35 604,00
1	K	767-Z6X	Příplatek za upravené zadání kompletního provedení ocelového zábradlí anglického dvorku h=900mm vč. povrchové úpravy, podružného a kotvícího mater. + s doplněním ocel. schodiště	kpl	1,000	35 604,00	35 604,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

03 - Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

98 658,35

Ostatní náklady

4 439,63

Cena bez DPH

103 097,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 097,98	21,00%	21 650,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 748,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

261
tel.: 3

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

boř
45580

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

03 - Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele

Místo:

Datum:

31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	98 658,35
PSV - Práce a dodávky PSV	98 658,35
742 - Elektroinstalace - slaboproud	98 658,35
2) Ostatní náklady	4 439,63
Kompletační činnost	4 439,63
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 097,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

03 - Úpravy slaboproudých elektroinstalací na požadavek objednatele

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 658,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

98 658,35

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

98 658,35

1	K	M-10	Telefonní ústředna IP, 1 x vstup, 12 x výstup, např. Panasonic IP – PBX KX-HTS 32 (dle info má objednatel vlastní ústřednu)	kus	-1,000	14 484,60	-14 484,60
2	K	M-11	Telefon IP audio (odečet běžného systému DT)	kus	-4,000	1 414,80	-5 659,20
3	K	M-12	Telefon IP video (odečet běžného systému DT)	kus	-5,000	7 145,10	-35 725,50
4	K	M-4	Tlačítkový ovladač zapínací kontakt (odečet WC)	kus	-4,000	193,95	-775,80
5	K	M-5	Tlačítkový ovladač – rozpínací kontakt (odečet WC)	kus	-1,000	193,95	-193,95
6	K	M-17	Elektrický vrátný, 6 tlačítek, kamera, prostor pro čtečku (odečet běžného systému DT)	kus	-2,000	16 319,15	-32 638,30
7	K	M-19	Kabel UTP cat 6	m	229,000	30,69	7 028,01
8	K	M-29	Trubka plastová ohebná prům 23 mm	m	211,000	24,93	5 260,23
9	K	M-35	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru (navíc pro magnety)	kus	13,000	591,30	7 686,90
10	K	M-36	Sběrníková sířena vnitřní (navíc na WC)	kus	1,000	731,07	731,07
11	K	M-43	Krabice protahovací	kus	5,000	45,09	225,45
12	K	M-47x	Kabel EZS (navíc k magentům a sběrnicovým modulům)	m	148,000	27,09	4 009,32
13	K	M-X01	tlačítko na WC	kus	5,000	1 393,80	6 969,00
14	K	M-X02	VERSO 2N Tablo (Systém 2N dle požadavku IT technika)	kus	2,000	37 790,15	75 580,30
15	K	M-X03	Telefon IP audio (Systém 2N dle požadavku IT technika)	kus	4,000	2 121,75	8 487,00
16	K	M-X04	Telefon IP video (Systém 2N dle požadavku IT technika)	kus	5,000	10 235,00	51 175,00
17	K	M-X05	Napáječ pro zámek	kus	2,000	2 093,00	4 186,00
18	K	M-X06	Čtyřdrátový plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 25 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m,	kus	8,000	402,50	3 220,00
19	K	M-X07	Projektová dokumentace změnového řešení	kus	1,000	2 760,00	2 760,00
20	K	M-X08	Ostatní instalační materiál	kpl	1,000	2 990,00	2 990,00
21	K	M-54	Prořez 5%	%	110,373	5,00	551,87
22	K	M-55	Podružný materiál 3%	%	608,567	3,00	1 825,70
vv 908,309*0,67 'Přepočtené koeficientem množství					608,567		
23	K	M-56	PPV 6%	%	908,309	6,00	5 449,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

04 - Zvýšený rozsah injektáží zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

21 742,75

Ostatní náklady

978,42

Cena bez DPH

22 721,17

DPH základní
snížená

Základ daně

22 721,17

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 771,45

0,00


Cena s DPH

v CZK

27 492,62

Projektant


Zpracovatel



20



20-04-2022



20

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


tel.:

80

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



20



20-04-2022



20

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

tel.:

80

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt:

04 - Zvýšený rozsah injektáží zdiva

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **21 742,75**

HSV - Práce a dodávky HSV 21 742,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 742,75

2) Ostatní náklady **978,42**

Kompletační činnost 978,42

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 721,17**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - změnový list č.2

Objekt: **04 - Zvýšený rozsah injektáží zdiva**

Místo: Datum: 31. 3. 2022
Zadavatel: Obec Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **21 742,75**

D HSV Práce a dodávky HSV 21 742,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 742,75

1	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	12,500	1 739,42	21 742,75
VV			12,5		12,500		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2/2022

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř		
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 31.03.2022	

Název zakázky: „Revitalizace školní družiny Milín“

Část zakázky : Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - zateplení, rekuperace

Registrační číslo projektu : 5211200074

Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změn:

- 1) Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu
- 2) Úpravy silnoproudých elektroinstalací v 1.NP nad rámec projektu
- 3) Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele

Popis a zdůvodnění změn:**1) Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu**

V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na stavební úpravy části prostor 1.NP dle požadavků uživatele objektu, které nebyly předmětem projektu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 65 799,51 Kč bez DPH.

2) Úpravy silnoproudých elektroinstalací v 1.NP nad rámec projektu

V průběhu provádění díla byl vznesen požadavek na provedení silnoproudých elektroinstalací části prostor 1.NP dle požadavků uživatele objektu, které nebyly předmětem projektu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 48 082,50 Kč bez DPH.

3) Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele

V průběhu provádění díla byl vznesen požadavek objednatele na doplnění 2 kusů prostorových CO2 čidel do tříd vč. přívodní kabeláže.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 20 541,82 Kč bez DPH.

Počet příloh: 1	položkové rozpočty změn
-----------------	-------------------------

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
---	-------------------------------------	--	------------------------------------	--

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

tel.
Ing. J. dnatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Projekční kancelář
262 01 Příbram V
IČ: 600 123 456

Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Srbek

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Příloha:



Položkové rozpočty změn

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/2022
Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta	
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti	
Datum:	14.04.2022	
Název zakázky: Část zakázky :	„Revitalizace školní družiny Milín“ Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - zateplení, rekuperace	
Registrační č. projektu:	5211200074	
Předmět změn: 1) Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu 2) Úpravy silnoproudých elektroinstalací v 1.NP nad rámec projektu 3) Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele Popis a zdůvodnění změn: 1) Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu V průběhu provádění díla vznesl objednatel požadavek na stavební úpravy části prostor 1.NP dle požadavků uživatele objektu, které nebyly předmětem projektu. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 65 799,51 Kč bez DPH. 2) Úpravy silnoproudých elektroinstalací v prostorách 1.NP nad rámec projektu V průběhu provádění díla byl vznesen požadavek na provedení silnoproudých elektroinstalací části prostor 1.NP dle požadavků uživatele objektu, které nebyly předmětem projektu. Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 48 082,50 Kč bez DPH.		

3) Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele

V průběhu provádění díla byl vznesen požadavek objednatele na doplnění 2 kusů prostorových CO2 čidel do tříd vč. přívodní kabeláže.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla pro objednatele činí 20 541,82 Kč bez DPH.

Počet připojených příloh : 2	Oznámení změny OZ 2/2022, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,00 Kč	134 423,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	
134 423,83 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce:
	 145580

Kód: 2021/04-d2
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			134 423,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			134 423,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	134 423,83	28 229,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	162 652,83

Zpracovatel

20-04-2022

20 -04- 2022

daboř
145580

Datum a podpis:

Razitko

datum a podpis:

Objednavatel

Photovitel

20 -04- 2022

20-04-2022

abof
45580
ko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/04-d2

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Místo: Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	134 423,83	162 652,83
01	Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu	65 799,51	79 617,41
02	Úpravy silnoproudých elektroinstalací v prostorách 1.NP nad rámec projektu	48 082,50	58 179,83
03	Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele	20 541,82	24 855,60
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		134 423,83	162 652,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

01 - Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	62 966,04
Ostatní náklady	2 833,47
Cena bez DPH	65 799,51

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	65 799,51	21,00%	13 817,90
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 617,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

20-04-2022

20-04-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

tel:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

20-04-2022

20-04-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

01 - Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	62 966,04
HSV - Práce a dodávky HSV	49 351,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 207,18
61 - Úprava povrchů vnitřních	8 406,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 345,08
997 - Přesun sutě	1 171,56
998 - Přesun hmot	220,41
PSV - Práce a dodávky PSV	13 614,95
771 - Podlahy z dlaždic	6 935,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 679,01
2) Ostatní náklady	2 833,47
Kompletační činnost	2 833,47
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 799,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

01 - Stavební úpravy v prostorách 1.NP nad rámec projektu

Místo: Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 966,04

D HSV Práce a dodávky HSV 49 351,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 207,18

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	115,955	68,50	7 942,92
2	K	612315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	115,955	105,00	12 175,28
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	115,955	156,00	18 088,98

D 61 Úprava povrchů vnitřních 8 406,86

4	K	612000001	Vysprávka statických trhlin stávajícího zdiva hmotou Betosan	m	4,500	1 868,19	8 406,86
VV		"1.NP, zjištěné trhliny" 4,5			4,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 345,08

5	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	115,955	11,60	1 345,08
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 997 Přesun sutě 1 171,56

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,737	1 000,00	737,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,844	10,45	92,42
VV		0,737*12 "Přepočtené koeficientem množství"			8,844		

8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,737	239,23	176,31
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,737	225,00	165,83
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 220,41

10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,142	193,00	220,41
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 614,95

D 771 Podlahy z dlaždic 6 935,94

11	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	20,170	41,20	831,00
VV		(5,3+4,785)*2			20,170		

12	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	20,170	137,00	2 763,29
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

13	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	40,340	73,92	2 981,93
----	---	-----------	-----------------------------	---	--------	-------	----------

VV		20,17*2			40,340		
----	--	---------	--	--	--------	--	--

VV		Součet			40,340		
----	--	--------	--	--	--------	--	--

14	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	65,762	5,47	359,72
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 679,01

15	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	115,955	5,60	649,35
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

VV		2,4*3,5*2			16,800		
----	--	-----------	--	--	--------	--	--

VV		4,08*3,5*2			28,560		
----	--	------------	--	--	--------	--	--

VV		(5,3+4,785)*2*3,5			70,595		
----	--	-------------------	--	--	--------	--	--

VV		Součet			115,955		
----	--	--------	--	--	---------	--	--

16	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	115,955	34,60	4 012,04
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

17	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	115,955	17,40	2 017,62
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

02 - Úpravy silnoproudých elektroinstalací v prostorách 1.NP nad rámec projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

46 011,96

Ostatní náklady

2 070,54

Cena bez DPH

48 082,50

DPH základní
snížená

Základ daně
48 082,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 097,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 179,83

Projektant

Zpracovatel

20-04-2022

20-04-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

20-04-

20-04-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

tel.: 318

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

02 - Úpravy silnoproudých elektroinstalací v prostorách 1.NP nad rámec projektu

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	46 011,96
PSV - Práce a dodávky PSV	46 011,96
741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 011,96
2) Ostatní náklady	2 070,54
Kompletační činnost	2 070,54
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 082,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

02 - Úpravy silnoproudých elektroinstalací v prostorách 1.NP nad rámec projektu

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 011,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

46 011,96

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

46 011,96

1	M	74101	Kabel CYKY 5Jx6	m	45,000	121,90	5 485,50
2	M	74102	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	154,000	18,86	2 904,44
3	M	74103	vodič CYA 10 zž	m	46,000	42,67	1 962,82
4	M	74104	trubka KOPOFLEX 50	m	46,000	24,15	1 110,90
5	M	74105	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	kus	5,000	13,80	69,00
6	M	74106	LED sv. se senzorem	kus	2,000	695,00	1 390,00
7	M	74107	Spínač řazení 1/0	kus	1,000	90,00	90,00
8	M	74108	Podružný materiál	kpl	1,000	325,00	325,00
9	M	74109	Osoušeč rukou	kus	1,000	4 970,30	4 970,30
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	48,000	466,00	22 368,00
11	K	73	Zednické práce pro silnoproud/slaboproud	hod	16,000	266,00	4 256,00
12	K	74	Lehké přenosné lešení do 1,2m pro silnoproud/slaboproud	m2	30,000	36,00	1 080,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

03 - Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 657,24

Ostatní náklady

884,58

Cena bez DPH

20 541,82

DPH základní
snížená

Základ daně
20 541,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 313,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 855,60

Projektant

Zpracovatel

20-04-2022

20-04-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

20-04-2022

20-04-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

03 - Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele

Místo:

Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	19 657,24
PSV - Práce a dodávky PSV	19 657,24
741 - Elektroinstalace - silnoproud	14 237,24
751 - Vzduchotechnika	5 420,00
2) Ostatní náklady	884,58
Kompletační činnost	884,58
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 541,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory - změnový list č.2

Objekt:

03 - Doplnění 2ks CO čidel vč. přívodní kabeláže na požadavek objednatele

Místo: Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 657,24

D PSV Práce a dodávky PSV 19 657,24

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 237,24

1	M	74151	Kabel JYTY 4x1	m	44,000	25,24	1 110,56
2	M	74152	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	66,000	16,34	1 078,44
3	M	74154	lišta LV20x20	m	8,000	50,53	404,24
4	M	74156	drobný montážní materiál (příchytky, zdrhovačky, apod.)	kpl	1,000	460,00	460,00
5	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	466,00	11 184,00

D 751 Vzduchotechnika 5 420,00

6	K	75151	Čidlo CO2 prostorové	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
7	K	75157	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	920,00	920,00