



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **WHALLEY a.s.**
Sídlo: Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov
Zastoupen: Aleš Jeřábek, předseda představenstva
IČO: 28477359
DIČ: CZ28477359
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7631542/0800

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Aleš Jeřábek, tel. 602 323 273, e-mail: jerabek@veseko.cz
- ve věcech technických: Ivo Mára, tel: 736 130 871, email: mara@veseko.cz
Aleš Jeřábek
- koordinátor BOZP: Roman Nový, tel: 721 744 404, manton@volny.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **GEOtest, a.s.**
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Kontaktní místo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B , vložka 699.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 39239027/2700

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Hillermann, PhD., MBA
tel.: 724 962 807, e-mail: hillermann@geotest.cz
- ve věcech technických: Mgr. Romana Jurnecková
tel: 602 491 959, e-mail: jurneckova@geotest.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 24. 6. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „**Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v užším řízení podle ust. §§ 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu s názvem „Velký Šenov, WHALLEY s.r.o., projekt sanace“, spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Výzva 99, specifický cíl 3.4, registrační číslo projektu CZ.05.3.24/0.0/0.0/18_099/0010901. (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce, podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku označeného jako „Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov, ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“)
- 2.3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku IV. Smlouvy bod 4.1.:
Cena za provedení díla podle této smlouvy je ve smyslu tohoto dodatku stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dle ZZS č. 1 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Celková cena díla:

Dle Smlouvy o dílo	10.596.975,00 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce	173.588,00 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce	424.250,00 Kč bez DPH

Konečná Cena díla ve znění dodatku č. 1:

10.847.637,00 Kč bez DPH

- 2.4. K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.
- 2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2021.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: Změna závazku ze smlouvy č. 1

Ve Velkém Šenově dne 11.5.2022.

V Brně dne: 11.5.2022

.....
Aleš Jeřábek

předseda představenstva

za objednatele

WALLEY (3)
Mikulášova 88, 407 78 Velký Šenov
IČO: 28477359, DIČ: CZ28477359

.....
RNDr. Lubomír Klímek, MBA

člen představenstva

za zhotovitele

GEOTest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 (3)