

Dodatek č. 1
(SoD 254/2022_dod1)
Ke smlouvě o dílo

Uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1. Objednatel:

Obec Těrlicko

se sídlem:

IČ

DIČ:

Zastoupená ve věcech smluvních:

Zastoupená ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

00297666

CZ00297666

Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce

Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce

Ing. Kateřina Jarošová, investice obce

Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov

1721602399/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

2. Zhotovitel

Desquat management s. r. o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zapsaná v OR vedeném

Zastoupená ve věcech smluvních:

Zastoupená ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ostravská 65, Mistřovice, 735 62 Český Těšín

08310912

CZ08310912

C 79112 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Michaela Szlauerová, jednatelka společnosti

Ing. Szlauer Michal, stavbyvedoucí

Fio banka, a. s., pobočka Český Těšín

2101680024/2010

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“).

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 254/2022 ze dne 25.5.2022, ve věci provedení díla s názvem „**Přístřešek pro požární sport, Hradiště**“, týkající se změny a doplnění článku:

„III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA“ bodu 2.

Předpokládaný termín zahájení prací na Díle je 03/2022. Předpokládaná doba plnění je 4 měsíce. **Zhotovitel se zavazuje dokončit a odevzdat kompletní Dílo bez vad a nedodělků, včetně všech doplňkových prací dle jednotlivých předpisů a norem a včetně všech potřebných dokladů, nejpozději do 31. 7. 2023.**

Důvodem je prodlení termínu realizace přeložky vysokého napětí, realizované společností ČEZ Distribuce, a. s. a s tím spojena nemožnost získat stavební povolení pro stavbu „Přístřešek pro požární sport, Hradiště“.

„VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE CENY DÍLA“ bodu 1.

Fakturace zakázky bude měsíční dle skutečného realizovaného stavu Díla, na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených a potvrzených zástupci objednatele. **Dále může být provedena fakturace na materiál, zakoupený na předmětnou stavbu (po protokolárním předání objednateli).**

Zbývající znění smlouvy zůstává v platnosti v plném rozsahu.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 (SoD 254/2022_dod1) rozhodla Rada obce Těrlicko dne 13. června 2022, pod č. usnesení 1708/32/60/22.

V Těrlicku dne 27. 07. 2022

Za Objednatele:



Mgr. Bc. Martin Polášek
starosta Obce Těrlicko

V Těrlicku dne 27. 7. 2022

Za Zhotovitele:

Desquat management s.r.o.
Ostravská 65, 735 62 Český Těšín
IČO: 08310912 DIČ: CZ08310912
www.desquat.cz info@desquat.cz

Michaela Szlaueřová
jednatelka společnosti