



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

- Ve věcech smluvních:

- Ve věcech technických:

Email:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Těrlicko

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

00297666

CZ00297666

Ing. David Biegún, starosta obce

Ing. David Biegún, starosta obce

Ing. David Biegún, starosta obce

ou@terlicko.cz

596 423 239

Česká spořitelna, a.s.

1721602399/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

Sportovní hřiště s.r.o.

04929845

CZ04929845

L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

KB a.s. Zlín

115-7681040287/0100

Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.



3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce beze změny celkové ceny díla z důvodu nulového rozdílu víceprací a méněprací.

Cena víceprací činí382 651,83 Kč bez DPH

Cena méněprací činí221 500,00 Kč bez DPH

4. Cena Díla uvedená v článku V. smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 13 559 414,54 Kč bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce

Datum jednání a číslo usnesení: 26/4/2/22

V obci Těrlicko

Ve Zlíně

**Za objednatele
Ing. David Biegun
Starosta obce**

**Za zhotovitele
Ing. Nadim Eid
Jednatel společnosti**

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet č. 1