

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

TENTO Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Město Podivín

Sídlo: Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín
IČ: 00283495
DIČ: CZ00283495
Zastoupen: Ing. Martin Důbrava, starosta

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Pavel Cagášek

Sídlo: Záhumní 776, 691 02 Velké Bílovice
IČ: 757 08 434
DIČ: CZ8409304266
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2022 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je realizace zakázky „**PŘÍSTŘEŠEK – PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA – ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ ZŠ V PODIVÍNĚ**“.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce. Celková cena víceprací činí 60.150,41 Kč bez DPH, DPH činí 12.631,59 Kč, cena včetně DPH činí 72.782 Kč.

Celková cena díla specifikovaná v odst. 6.1 Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku tedy činí:

- cena bez DPH činí: 561.528,41 Kč,
- cena včetně DPH činí: 679.449,38 Kč,
- DPH ve výši 21 % činí: 117.920,97 Kč.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 Položkový rozpočet - vícepráce
4. Tato smlouva mezi shora uvedenými stranami byla schválena Radou města Podivína, dne 15.12.2022, usnesením č. 5.2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet - vícepráce

V Podivíně dne 16.12.2022

Za Objednatele:

V Podivíně dne 16.12.2022

Za Zhotovitele: *Pavel Cagášek*

Ing. Martin Důbrava
starosta města Podivín

Pavel Cagášek

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

-4-

Položkový rozpočet – vícepráce

DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY	CENA Kč	POČET	BEZ DPH	DPH %	DPH	VČETNĚ DPH
Oplocení	4 958,68	1	4 958,68	21	1 041,32	6 000,00
Odvoz hlíny	4 349,59	1	4 349,59	21	913,41	5 263,00
Geotextilie	2 471,90	1	2 471,90	21	519,10	2 991,00
OSB 4ks	1 546,28	1	1 546,28	21	324,72	1 871,00
Změna palubek smrk/modřín	23 150,41	1	23 150,41	21	4 861,59	28 012,00
Terasový olej	3 183,47	1	3 183,47	21	668,53	3 852,00
Potrubí do vsaku	5 255,37	1	5 255,37	21	1 103,63	6 359,00
Obrubníky	689,26	1	689,26	21	144,74	834,00
Zámková dlažba	14 545,45	1	14 545,45	21	3 054,55	17 600,00

REKAPITULACE DPH	ZÁKLAD	DPH	VČETNĚ DPH
Zboží a služby 21 %	60 150,41	12 631,59	72 782,00
CELKEM Kč	60 150,41	12 631,59	72 782,00

V Podivíně dne 16.12.2022

Za Objednatele:

V Podivíně dne 16.12.2022

Za Zhotovitele:

Ing. Martin Důbrava
starosta města Podivín

Pavel Cagášek

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495
-4-