



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

na akci

„Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319“

Smluvní strany

Obec Milín

se sídlem 11. května 27, 262 31 Milín
IČO: 00242730
Zastoupen: Vladimír Vojáček, starosta
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Roman Bíba

se sídlem: U Stadionu 301, 262 31 Milín
IČO: 69383766
DIČ: CZ 7908191115
zastoupená: Romanem Bíbou, [REDACTED]
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném OŽÚ Příbram ev.č. 321102-19890
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen "zhotovitel" na straně druhé)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2023 Smlouvu o dílo na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci projektu s názvem „00242730 - Milín – kabiny - technické zhodnocení“ spolufinancovaného z prostředků Národní sportovní agentury z programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 – 2025, Výzva č. 8/2021 Kabina 2021, číslo žádosti KA21-00486 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla.
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na změně celkové ceny. Snížení celkové ceny díla nemá vliv na rozsah specifikovaný v položkovém rozpočtu ani kvalitu provedených prací nebo dodaného zařízení. Zároveň zůstává zachována ve smlouvě sjednaná záruční doba. Objednatel se zavazuje nechat na dodavateli plně výběr úrovně designu dodávaných materiálu a výrobků. Objednatel dále umožní zhotoviteli okamžitý nástup k plnění díla a zajistí jakékoli nepřerušování práce ze strany objednavatele a uživatele TJ Ligmet Milín, z. s.
3. Článek III. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

III. Cena za dílo

1. *Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.*

Cena díla bez DPH celkem: 1.870.665,63 Kč

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr, který nahrazuje Položkový rozpočet předložený v nabídce do výběrového řízení, který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno jednáním Rady obce Milín dne 23. ledna 2023.

za objednatele:

V Milíně dne 24. 1. 2023

Obec Milín

Vladimír Vejvoda, starosta

za zhotovitele:

V Milíně dne 24. 1. 2023

Roman Bíba

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021R005
Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

KSO:
Místo: Milín

CC-CZ:
Datum: 19.01.2023

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 870 665,63
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 870 665,63	392 839,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 263 505,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ítko

m a podpis:

Razítko

Objednavatel

ovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021R005

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Místo: Milín

Datum: 19.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek, Kamenická
832, 262 72 Březnice

Zhotovitel: Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 870 665,63	2 263 505,41
01	1.01 Kabina dorost	37 619,71	45 519,85
02	1.02 Sprchy dorost	12 779,96	15 463,75
03	1.03 Kabina přípravka	138 026,08	167 011,56
04	1.04 Sprchy přípravka	130 468,92	157 867,39
05	1.05 Kabina hosté 2	45 929,30	55 574,45
06	1.06 Sprchy hosté 2	12 213,09	14 777,84
07	1.07 Kabina hosté 1	49 140,85	59 460,43
08	1.08 Sprchy hosté 1	81 879,86	99 074,63
09	1.09 Sklad	58 693,67	71 019,34
10	1.10 Sklad míčů	61 110,55	73 943,77
11	1.11 Šatna personál	58 475,53	70 755,39
12	1.12 Sprcha	17 109,61	20 702,63
13	1.13 Sklad prádla	67 892,50	82 149,93
14	1.14 Prádelna	119 248,33	144 290,48
15	1.15 Chodba	222 064,37	268 697,89
16	Opatření proti vzlínání vlhkosti zdiva a stěn	145 058,10	175 520,30
17	ZTI, ÚT	308 700,00	373 527,00
18	EI	304 255,20	368 148,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

01 - 1.01 Kabina dorost

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 619,71

DPH základní
snížená

Základ daně
37 619,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 900,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 519,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

01 - 1.01 Kabina dorost

Místo:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 619,71

HSV - Práce a dodávky HSV

19 141,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 429,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 345,99

997 - Přesun sutě

2 269,49

998 - Přesun hmot

96,51

PSV - Práce a dodávky PSV

18 478,12

766 - Konstrukce truhlářské

9 743,81

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 415,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 318,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

01 - 1.01 Kabina dorost

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 619,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 141,59

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 429,60

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	291,45	1 171,63
VV		pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,578	203,02	3 162,65
VV		plpodl			15,578		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,920	249,10	478,27
VV			(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nové zárubně"		1,920		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,780	159,42	6 660,57
VV		plotv	(3,35+4,65)*2*3-plotv-0,8*2		41,780		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	1,920	102,50	196,80
VV			(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nové zárubně"		1,920		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,578	25,16	391,94
VV		plpodl	3,35*4,65		15,578		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,620	50,69	234,19
VV		plotv			4,620		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	751,04	751,04
VV			1		1,000		
9	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 382,51	1 382,51

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 345,99

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,578	59,91	933,28
VV		plpodl			15,578		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,578	67,26	1 047,78
VV		plpodl			15,578		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	364,93	364,93

D 997

Přesun sutě

2 269,49

13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,860	129,53	111,40
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,860	609,05	523,78
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,860	291,45	250,65
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,740	12,70	98,30
VV			0,86*9 'Přepočtené koeficientem množství		7,740		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,860	1 494,60	1 285,36
VV			0,076+0,784		0,860		

D 998

Přesun hmot

96,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,270	357,46	96,51
D PSV Práce a dodávky PSV							18 478,12
D 766 Konstrukce truhlářské							9 743,81
19	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	30,400	105,37	3 203,25
VV plobklstěn (3,35+4,65)*2*2,1-0,8*2*2					30,400		
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	675,56	675,56
VV pocdv 1					1,000		
21	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 715,19	2 715,19
VV pocdv					1,000		
22	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	962,77	28,88
VV (pocdv/100)*3					0,030		
23	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	193,05	193,05
24	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	1 843,34	1 843,34
25	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	175,62	175,62
26	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	803,35	803,35
27	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	49,45	49,45
VV pocdv					1,000		
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	33,25	33,25
29	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	1 270,41	22,87
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 415,48
30	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	130,78	196,17
VV 1*1,5					1,500		
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	134,51	201,77
VV 1*1,5					1,500		
32	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,358	27,65	1 585,95
VV ploštěn+plpodl					57,358		
33	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	107,36	431,59
VV pltrh					4,020		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							6 318,83
34	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35
VV (3,355+0,9)*2					8,510		
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,578	6,02	93,78
VV plpodl					15,578		
36	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,357	1,01	16,52
VV 15,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					16,357		
37	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,620	8,02	37,05
VV plotv 0,8*2+3,355*0,9					4,620		
38	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4,851	1,01	4,90
VV 4,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					4,851		
39	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,358	26,53	1 521,71
VV malby ploštěn+plpodl					57,358		
40	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,358	77,47	4 443,52
VV malby					57,358		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

02 - 1.02 Sprchy dorost

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 779,96

DPH základní
snížená

Základ daně
12 779,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 683,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 463,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

02 - 1.02 Sprchy dorost

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 779,96

HSV - Práce a dodávky HSV

8 559,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 197,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 256,82

997 - Přesun sutě

64,37

998 - Přesun hmot

40,75

PSV - Práce a dodávky PSV

4 220,17

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 095,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 124,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

02 - 1.02 Sprchy dorost

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 779,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 559,79	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 197,85	
1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	291,45	1 171,63
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,883	203,02	2 006,45
	VV	plpodl			9,883		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,125	159,42	2 251,81
	VV	plotěn	(3,35+2,95)*2*1,5-plotv-0,8*0,5		14,125		
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	269,03	400,32
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,883	25,16	248,66
	VV	plpodl	3,35*2,95		9,883		
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,075	50,69	1 118,98
	VV		plotv		4,375		
	VV		(3,35+2,95)*2*1,5-0,8*1,5"obklady"		17,700		
	VV		Součet		22,075		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 256,82	
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,883	59,91	592,09
	VV	plpodl			9,883		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,883	67,26	664,73
	VV	plpodl			9,883		
D	997	Přesun sutě				64,37	
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,004	129,53	0,52
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,004	609,05	2,44
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,004	291,45	1,17
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,036	12,70	0,46
	VV		0,004*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,036		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,040	1 494,60	59,78
	VV		0,04		0,040		
D	998	Přesun hmot				40,75	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,114	357,46	40,75
D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 220,17	
D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 095,41	
15	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	24,008	27,65	663,82
	VV		plotěn+plpodl		24,008		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	107,36	431,59
	VV		pltrh		4,020		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 124,76
17	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,110	23,66	357,50
	VV		(3,355+0,9)*2+(0,8+0,85)*2*2		15,110		
18	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	9,883	6,02	59,50
	VV		plpodl		9,883		
19	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	10,377	1,01	10,48
	VV		9,883*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,377		
20	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,075	8,02	177,04
	VV	plotv	3,35*0,9+0,8*0,85*2		4,375		
	VV		(3,35+2,95)*2*1,5-0,8*1,5"obklady"		17,700		
	VV		Součet		22,075		
21	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	23,179	1,01	23,41
	VV		22,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,179		
22	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	24,008	26,53	636,93
	VV	malby	plotstěn+plpodl		24,008		
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oškrábání v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,008	77,47	1 859,90
	VV		malby		24,008		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

03 - 1.03 Kabina přípravka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 026,08

DPH základní
snížená

Základ daně
138 026,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 985,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 011,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

03 - 1.03 Kabina přípravka

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 026,08

HSV - Práce a dodávky HSV

72 042,28

1 - Zemní práce	8 183,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 583,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 806,05
997 - Přesun sutě	13 979,68
998 - Přesun hmot	3 489,52

PSV - Práce a dodávky PSV

65 983,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 054,69
713 - Izolace tepelné	8 075,53
763 - Konstrukce suché výstavby	873,72
766 - Konstrukce truhlářské	13 082,40
771 - Podlahy z dlaždic	26 688,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 826,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 383,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

03 - 1.03 Kabina přípravka

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

138 026,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 042,28
D	1	Zemní práce					8 183,09
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,149	752,28	2 368,93
	VV	zp	plpodl*0,2		3,149		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,149	98,52	310,24
	VV	zp			3,149		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,149	106,99	336,91
	VV	zp			3,149		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,149	322,58	1 015,80
	VV	zp			3,149		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	5,038	809,58	4 078,66
	VV	zp			3,149		
	VV		3,149*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		5,038		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,149	23,04	72,55
	VV	zp			3,149		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					35 583,94
7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	291,45	1 171,63
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,745	203,02	3 196,55
	VV	plpodl			15,745		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,840	249,10	956,54
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,080	159,42	6 708,39
	VV	plotv	(3,35+4,7)*2*3-plotv		42,080		
11	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,840	102,50	393,60
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
	VV		Součet		3,840		
12	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,745	25,16	396,14
	VV	plpodl	3,35*4,7		15,745		
13	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,220	50,69	315,29
	VV	plotv			6,220		
14	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,976	4 907,27	4 789,50
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,976		
15	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,575	4 334,34	6 826,59
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,575	176,86	278,55
	VV		betmaz		1,575		
17	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,976	241,63	235,83
	VV		betpot		0,976		
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,058	37 365,00	2 167,17
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,058		
19	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	14,500	32,26	467,77
	VV		dlsokl		14,500		
20	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,575	2 167,17	3 413,29
	VV		plpodl*0,1		1,575		
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	751,04	1 502,08
	VV		pocdv		2,000		
22	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 382,51	2 765,02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 806,05
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,745	59,91	943,28
	VV		plpodl		15,745		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,745	67,26	1 059,01
	VV		plpodl		15,745		
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,575	3 437,58	5 414,19
	VV		plpodl*0,1		1,575		
26	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,575	524,36	825,87
	VV		plpodl*0,1		1,575		
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	364,93	1 167,78
	VV		pocdv*0,8*2		3,200		
28	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného se zapravením omítky	kpl	8,000	174,49	1 395,92
D	997		Přesun sutě				13 979,68
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,648	129,53	861,12
30	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	6,648	609,05	4 048,96
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,648	291,45	1 937,56
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,832	12,70	759,87
	VV		6,648*9 *Přepočtené koeficientem množství		59,832		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,465	884,31	3 064,13
	VV		3,465		3,465		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,915	1 494,60	1 367,56
	VV		6,648-3,465-2,205-0,063		0,915		
35	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,205	809,58	1 785,12
	VV		2,205		2,205		
36	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,063	2 466,09	155,36
	VV		0,063		0,063		
D	998		Přesun hmot				3 489,52
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,762	357,46	3 489,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 983,80
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 054,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	15,745	12,04	189,57
	VV		plpodl		15,745		
39	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	62 648,65	313,24
	VV		15,745*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,005		
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,900	26,28	76,21
	VV		dlsokl*0,2		2,900		
41	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
	VV		2,9*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	15,745	15,69	247,04
	VV		plpodl		15,745		
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,745	122,06	1 921,83
	VV		plpodl		15,745		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	18,107	212,98	3 856,43
	VV		15,745*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,107		
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,900	140,74	408,15
	VV		dlsokl*0,2		2,900		
46	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,480	212,98	741,17
	VV		2,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,480		
47	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	78,163	3,05	238,40
D 713 Izolace tepelné							8 075,53
48	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	15,745	63,02	992,25
	VV		plpodl		15,745		
49	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	32,120	166,90	5 360,83
	VV		15,745*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		32,120		
50	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	14,500	25,78	373,81
	VV		dlsokl		14,500		
51	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	15,745	11,25	177,13
	VV		plpodl		15,745		
52	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	17,320	59,53	1 031,06
	VV		15,745*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,320		
53	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	79,351	1,77	140,45
D 763 Konstrukce suché výstavby							873,72
54	K	763172312	Montáž revizních dvířek	kus	1,000	176,86	176,86
55	M	59030710	dvířka revizní 250x250mm	kus	1,000	683,78	683,78
56	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,606	1,52	13,08
D 766 Konstrukce truhlářské							13 082,40
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	675,56	1 351,12
	VV	pocdv	2		2,000		
58	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 715,19	5 430,38
	VV		pocdv		2,000		
59	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	962,77	57,77
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	193,05	386,10
	VV		pocdv		2,000		
61	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	1 843,34	3 686,68
62	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	175,62	351,24
	VV		pocdv		2,000		
63	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	803,35	1 606,70
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	49,45	98,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		pocdv			2,000		
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	33,25	66,50
VV		pocdv			2,000		
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	1 270,41	47,01
D 771		Podlahy z dlaždic					26 688,03
67	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	14,500	31,01	449,65
VV		dlsokl	(4,7+3,35)*2-2*0,8		14,500		
68	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	14,500	130,78	1 896,31
VV		dlsokl			14,500		
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,740	526,85	916,72
VV		dlsokl*0,1			1,450		
VV		1,45*1,2	Přepočtené koeficientem množství		1,740		
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	15,745	107,49	1 692,43
VV		plpodl			15,745		
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,745	652,64	10 275,82
VV		plpodl			15,745		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	17,320	526,85	9 125,04
VV		15,745*1,1	Přepočtené koeficientem množství		17,320		
73	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	14,500	47,20	684,40
VV		dlsokl			14,500		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	250,404	6,58	1 647,66
D 783		Dokončovací práce - nátěry					2 826,32
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	130,78	392,34
VV		plzár	2*1,5		3,000		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	134,51	403,53
VV		plzár			3,000		
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,825	27,65	1 598,86
VV		plostěn+plpodl			57,825		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	107,36	431,59
VV		pltrh			4,020		
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					6 383,11
79	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35
VV		(3,355+0,9)*2			8,510		
80	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,745	6,02	94,78
VV		plpodl			15,745		
81	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,532	1,01	16,70
VV		15,745*1,05	Přepočtené koeficientem množství		16,532		
82	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,220	8,02	49,88
VV		plotv	0,8*2*2+3,355*0,9		6,220		
83	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,531	1,01	6,60
VV		6,22*1,05	Přepočtené koeficientem množství		6,531		
84	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,825	26,53	1 534,10
VV		malby	plostěn+plpodl		57,825		
85	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,825	77,47	4 479,70
VV		malby			57,825		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

04 - 1.04 Sprchy příprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 468,92

DPH základní
snížená

Základ daně
130 468,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 398,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

157 867,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

04 - 1.04 Sprchy příprava

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 468,92

HSV - Práce a dodávky HSV

44 500,82

1 - Zemní práce	5 223,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 089,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 253,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 394,24
997 - Přesun sutě	11 305,67
998 - Přesun hmot	2 235,20

PSV - Práce a dodávky PSV

85 968,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 452,37
713 - Izolace tepelné	5 244,92
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	23 246,65
781 - Dokončovací práce - obklady	49 369,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	716,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 938,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

04 - 1.04 Sprchy přípravka

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 468,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 500,82

D 1

Zemní práce

5 223,47

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,010	752,28	1 512,08
	VV	zp	plpodl*0,2		2,010		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,010	98,52	198,03
	VV	zp			2,010		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,010	106,99	215,05
	VV	zp			2,010		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,010	322,58	648,39
	VV	zp			2,010		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,216	809,58	2 603,61
	VV	zp			2,010		
	VV		2,01*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,216		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,010	23,04	46,31
	VV	zp			2,010		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 089,16

7	K	340271021	Nízká přízdívka tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,625	795,87	2 089,16
	VV	plpr	2,1*1,25		2,625		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 253,08

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,680	291,45	781,09
	VV	pltrh	2*3,35*0,4		2,680		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,050	203,02	2 040,35
	VV	plpodl			10,050		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,445	159,42	868,04
	VV	plotstěn	(3,35+3)*2*3-plotv-plkerobkl		5,445		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,945	269,03	1 061,32
	VV	plpr			2,625		
	VV		3,35*0,8-0,8*0,85*2		1,320		
	VV		Součet		3,945		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,050	25,16	252,86
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	5,980	50,69	303,13
VV		plotv			5,980		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	4 907,27	2 959,08
VV		betpot	plpodl*0,06		0,603		
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,005	4 334,34	4 356,01
VV		betmaz	plpodl*0,1		1,005		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,005	176,86	177,74
VV		betmaz			1,005		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,603	241,63	145,70
VV		betpot			0,603		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	37 365,00	1 382,51
VV			plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,037		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,700	32,26	409,70
VV		obvod			12,700		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,005	2 167,17	2 178,01
VV			plpodl*0,1		1,005		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 394,24
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	59,91	602,10
VV		plpodl			10,050		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	67,26	675,96
VV		plpodl			10,050		
25	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,420	117,95	285,44
VV			0,55*2,2*2		2,420		
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,005	3 437,58	3 454,77
VV			plpodl*0,1		1,005		
27	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,005	524,36	526,98
VV			plpodl*0,1		1,005		
28	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,415	100,89	848,99
VV			plkerobkl-plobkl		8,415		
D 997 Přesun sutě							11 305,67
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,233	129,53	677,83
30	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	5,233	609,05	3 187,16
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,233	291,45	1 525,16
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,097	12,70	598,13
VV			5,233*9 *Přepočtené koeficientem množství		47,097		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,211	884,31	1 955,21
VV			2,211		2,211		
34	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,317	784,67	248,74
VV			0,317		0,317		
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,255	1 494,60	1 875,72
VV			5,23-2,211-0,317-1,407-0,04		1,255		
36	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,407	809,58	1 139,08
VV			1,407		1,407		
37	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,040	2 466,09	98,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,04		0,040		
	D	998	Přesun hmot				2 235,20
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,253	357,46	2 235,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 968,10
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 452,37
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,050	12,04	121,00
	VV		plpodl		10,050		
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	62 648,65	187,95
	VV		10,05*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,540	26,28	66,75
	VV		obvod*0,2		2,540		
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
	VV		2,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,050	15,69	157,68
	VV		plpodl		10,050		
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,050	122,06	1 226,70
	VV		plpodl		10,050		
45	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	11,558	212,98	2 461,62
	VV		10,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,558		
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,540	140,74	357,48
	VV		obvod*0,2		2,540		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,048	212,98	649,16
	VV		2,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,048		
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	52,910	3,05	161,38
	D	713	Izolace tepelné				5 244,92
49	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	10,050	63,02	633,35
	VV		plpodl		10,050		
50	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	20,502	166,90	3 421,78
	VV		10,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		20,502		
51	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	12,700	25,78	327,41
	VV		obvod		12,700		
52	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	11,25	113,06
	VV		plpodl		10,050		
53	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	11,055	59,53	658,10
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
54	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	51,537	1,77	91,22
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				23 246,65
55	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,050	59,91	602,10
	VV		plpodl		10,050		
56	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	5,000	31,01	155,05
	VV		dlsokl 3+2,8-0,8		5,000		
57	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,050	107,49	1 080,27
	VV		plpodl		10,050		
58	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,050	652,64	6 559,03
	VV		plpodl		10,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R11B	m2	11,055	526,85	5 824,33
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
60	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,050	379,88	3 817,79
	VV		plpodl		10,050		
61	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	12,700	47,20	599,44
	VV	obvod	(3,35+3)*2		12,700		
62	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,000	71,37	642,33
	VV		6*1,5		9,000		
63	K	771591483	Montáž lišty	m	3,000	47,70	143,10
	VV		3		3,000		
64	M	69334041	Přetoková lišta nerez	m	3,300	723,64	2 388,01
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
65	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	218,115	6,58	1 435,20
D 781 Dokončovací práce - obklady							49 369,71
66	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,675	59,91	1 598,10
	VV		plkerobkl		26,675		
67	K	781591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	11,300	47,20	533,36
	VV		2,2*4+1,25*2		11,300		
68	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,440	235,40	2 692,98
	VV		(1,1*2+3)*2,2		11,440		
69	M	KNF.00216333	Hydroizolační nátěr	kg	17,160	129,35	2 219,65
	P		Poznámka k položce:				
	VV		kbélík 5 kg				
			11,44*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		17,160		
70	K	781151031	Celoplošné vyrovnnání podkladu stěrkou	m2	26,675	171,88	4 584,90
	VV	plkerobkl	(3,35+3)*2*2,2-0,8*2+0,1*(2,1+1,25)		26,675		
71	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,260	86,31	1 576,02
	VV	plobkl	(3,35+3+0,55*3+0,15*2)*2,2		18,260		
72	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,675	633,96	16 910,88
	VV	plkerobkl			26,675		
73	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	29,343	504,43	14 801,49
	VV		26,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,343		
74	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,700	134,51	1 708,28
	VV	obvod			12,700		
75	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	15,000	93,29	1 399,35
76	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	480,250	2,80	1 344,70
D 783 Dokončovací práce - nátěry							716,16
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	15,495	27,65	428,44
	VV		plostěn+plpodl		15,495		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,680	107,36	287,72
	VV		pltrh		2,680		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 938,29
79	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
80	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	6,02	60,50
	VV		plpodl		10,050		
81	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	1,01	10,66
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
82	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,980	8,02	47,96
	VV	plotv	0,8*2+3,355*0,9+0,8*0,85*2		5,980		
83	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,279	1,01	6,34
	VV		5,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,279		
84	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,495	26,53	411,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	malby	plostěn+plpodl		15,495		
85	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,495	77,47	1 200,40
	VV	malby			15,495		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 05 - 1.05 Kabina hosté 2

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.01.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			45 929,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 929,30	21,00%	9 645,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 574,45

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

05 - 1.05 Kabina hosté 2

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 929,30

HSV - Práce a dodávky HSV

23 464,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 524,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 746,54

997 - Přesun sutě

1 066,14

998 - Přesun hmot

127,97

PSV - Práce a dodávky PSV

22 464,33

763 - Konstrukce suché výstavby

235,16

766 - Konstrukce truhlářské

13 082,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 813,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 333,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

05 - 1.05 Kabina hosté 2

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 929,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 464,97

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 524,32

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	291,45	1 171,63
		VV pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,578	203,02	3 162,65
		VV plpodl			15,578		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,840	249,10	956,54
		VV	(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,780	159,42	6 660,57
		VV plotěn	(3,35+4,65)*2*3-plotv		41,780		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	5,840	102,50	598,60
		VV	(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
		VV	2"sanace vlhká zed"		2,000		
		VV	Součet		5,840		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,578	25,16	391,94
		VV plpodl	3,35*4,65		15,578		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,220	50,69	315,29
		VV plotv			6,220		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	751,04	1 502,08
		VV pocdv			2,000		
9	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 382,51	2 765,02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 746,54

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,578	59,91	933,28
		VV plpodl			15,578		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,578	67,26	1 047,78
		VV plpodl			15,578		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	364,93	1 167,78
		VV pocdv*0,8*2			3,200		
13	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného se zapravením omítky	kpl	8,000	174,49	1 395,92
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000	100,89	201,78
		VV 2			2,000		

D 997

Přesun sutě

1 066,14

15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,404	129,53	52,33
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,404	609,05	246,06
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,404	291,45	117,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,636	12,70	46,18
	VV		0,404*9 'Přepočtené koeficientem množství		3,636		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,404	1 494,60	603,82
	VV		0,404		0,404		
	D	998	Přesun hmot				127,97
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,358	357,46	127,97
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 464,33
	D	763	Konstrukce suché výstavby				235,16
21	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	1,400	46,96	65,74
	VV		(0,5+0,2)*2		1,400		
22	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	0,205	36,37	7,46
	VV		novsdk		0,205		
23	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	0,205	686,27	140,69
	VV	novsdk	(0,5+0,2)*0,15+0,5*0,2		0,205		
24	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	0,236	75,23	17,75
	VV		0,205*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,236		
25	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,316	1,52	3,52
	D	766	Konstrukce truhlářské				13 082,40
26	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	675,56	1 351,12
	VV	pocdv	2		2,000		
27	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 715,19	5 430,38
	VV		pocdv		2,000		
28	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	962,77	57,77
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
29	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	193,05	386,10
	VV		pocdv		2,000		
30	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	1 843,34	3 686,68
31	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	175,62	351,24
	VV		pocdv		2,000		
32	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	803,35	1 606,70
33	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	49,45	98,90
	VV		pocdv		2,000		
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	33,25	66,50
	VV		pocdv		2,000		
35	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	1 270,41	47,01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 813,41
36	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	130,78	392,34
	VV	plzár	2*1,5		3,000		
37	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	134,51	403,53
	VV		plzár		3,000		
38	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,358	27,65	1 585,95
	VV		plostěn+plpodl		57,358		
39	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	107,36	431,59
	VV		pltrh		4,020		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 333,36
40	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,578	6,02	93,78
	VV		plpodl		15,578		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	16,357	1,01	16,52
	VV		15,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,357		
43	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,220	8,02	49,88
	VV	plotv	0,8*2*2+3,355*0,9		6,220		
44	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,531	1,01	6,60
	VV		6,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,531		
45	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,358	26,53	1 521,71
	VV	malby	plotěn+plpodl		57,358		
46	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,358	77,47	4 443,52
	VV		malby		57,358		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

06 - 1.06 Sprchy hosté 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 213,09

DPH základní
snížená

Základ daně

12 213,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 564,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 777,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

06 - 1.06 Sprchy hosté 2

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 213,09

HSV - Práce a dodávky HSV

8 663,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 295,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 278,06

997 - Přesun sutě

48,27

998 - Přesun hmot

41,47

PSV - Práce a dodávky PSV

3 549,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

939,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 610,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

06 - 1.06 Sprchy hosté 2

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 213,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 663,39

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 295,59

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	291,45	1 171,63
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,050	203,02	2 040,35
	VV		plpodl		10,050		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,920	249,10	478,27
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nové zárubně"		1,920		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,325	159,42	1 327,17
	VV	plotv	(3,35+3)*2*1-plotv		8,325		
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	269,03	400,32
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	1,920	102,50	196,80
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nové zárubně"		1,920		
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,050	25,16	252,86
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,175	50,69	1 428,19
	VV		plotv		4,375		
	VV		(3,35+3)*2*2-0,8*2" obklady"		23,800		
	VV		Součet		28,175		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 278,06

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	59,91	602,10
	VV		plpodl		10,050		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	67,26	675,96
	VV		plpodl		10,050		

D 997

Přesun sutě

48,27

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,003	129,53	0,39
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,003	609,05	1,83
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,003	291,45	0,87
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,027	12,70	0,34
	VV		0,003*9 "Přepočtené koeficientem množství"		0,027		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,030	1 494,60	44,84
	VV		0,03		0,030		

D 998

Přesun hmot

41,47

16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,116	357,46	41,47
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							3 549,70
D 783 Dokončovací práce - nátěry							939,66
17	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	18,375	27,65	508,07
	VV		plotěn+plpodl		18,375		
18	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	107,36	431,59
	VV		pltrh		4,020		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 610,04
19	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,110	23,66	357,50
	VV		(3,355+0,9)*2+(0,8+0,85)*2*2		15,110		
20	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	6,02	60,50
	VV		plpodl		10,050		
21	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	1,01	10,66
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
22	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,775	8,02	238,80
	VV	plotv	3,35*0,9+0,8*0,85*2		4,375		
	VV		0,8*2"dveře"		1,600		
	VV		(3,35+3)*2*2-0,8*2"obklady"		23,800		
	VV		Součet		29,775		
23	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	31,264	1,01	31,58
	VV		29,775*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,264		
24	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	18,375	26,53	487,49
	VV	malby	plotěn+plpodl		18,375		
25	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,375	77,47	1 423,51
	VV		malby		18,375		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 07 - 1.07 Kabina hosté 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.01.2023

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		49 140,85	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 140,85	21,00%	10 319,58
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59 460,43

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
	U 38 IČ DIČ
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: 24 -01- 2023 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

07 - 1.07 Kabina hosté 1

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 140,85

HSV - Práce a dodávky HSV

22 811,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 319,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 544,76

997 - Přesun sutě

823,34

998 - Přesun hmot

124,40

PSV - Práce a dodávky PSV

26 329,03

763 - Konstrukce suché výstavby

4 099,86

766 - Konstrukce truhlářské

13 082,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 813,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 333,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

07 - 1.07 Kabina hosté 1

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 140,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 811,82

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 319,32

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,020	291,45	1 171,63
	VV	pltrh	3*3,35*0,4		4,020		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,578	203,02	3 162,65
	VV		plpodl		15,578		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,840	249,10	956,54
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,780	159,42	6 660,57
	VV	plotv	(3,35+4,65)*2*3-plotv		41,780		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	3,840	102,50	393,60
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2*2" kolem nových zárubní"		3,840		
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,578	25,16	391,94
	VV	plpodl	3,35*4,65		15,578		
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,220	50,69	315,29
	VV		plotv		6,220		
8	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	751,04	1 502,08
	VV		pocdv		2,000		
9	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	2,000	1 382,51	2 765,02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 544,76

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,578	59,91	933,28
	VV		plpodl		15,578		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,578	67,26	1 047,78
	VV		plpodl		15,578		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	364,93	1 167,78
	VV		pocdv*0,8*2		3,200		
13	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného se zapravením omítky	kpl	8,000	174,49	1 395,92

D 997

Přesun sutě

823,34

14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,312	129,53	40,41
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,312	609,05	190,02
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,312	291,45	90,93
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,808	12,70	35,66
	VV		0,312*9 Přepočtené koeficientem množství		2,808		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,312	1 494,60	466,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,312		0,312		
	D	998	Přesun hmot				124,40
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,348	357,46	124,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				26 329,03
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 099,86
20	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	8,300	46,96	389,77
	VV		(0,3+0,2)*2+(0,3+3,35)*2		8,300		
21	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	2,270	36,37	82,56
	VV		novsdk+kazet		2,270		
22	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	2,010	423,47	851,17
	VV	kazet	3,35*0,3*2		2,010		
23	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	2,111	646,41	1 364,57
	VV		2,01*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,111		
24	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	0,260	686,27	178,43
	VV	novsdk	0,3*0,2+(0,3+0,2)*2*0,2		0,260		
25	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	0,299	75,23	22,49
	VV		0,26*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,299		
26	K	763172312	Montáž revizních dvířek	kus	1,000	176,86	176,86
27	M	RGS.KB510320	revizní dvířka 300x300 mm	kus	1,000	972,62	972,62
28	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	40,385	1,52	61,39
	D	766	Konstrukce truhlářské				13 082,40
29	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	675,56	1 351,12
	VV	pocdv	2		2,000		
30	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 715,19	5 430,38
	VV	pocdv			2,000		
31	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	962,77	57,77
	VV		(pocdv/100)*3		0,060		
32	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	193,05	386,10
	VV	pocdv			2,000		
33	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	1 843,34	3 686,68
34	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	175,62	351,24
	VV	pocdv			2,000		
35	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	803,35	1 606,70
36	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	49,45	98,90
	VV	pocdv			2,000		
37	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	33,25	66,50
	VV	pocdv			2,000		
38	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	1 270,41	47,01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 813,41
39	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	130,78	392,34
	VV	plzár	2*1,5		3,000		
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	134,51	403,53
	VV	plzár			3,000		
41	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	57,358	27,65	1 585,95
	VV		plostěn+plpodl		57,358		
42	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,020	107,36	431,59
	VV		pltrh		4,020		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 333,36
43	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	(3,355+0,9)*2		8,510		
44	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,578	6,02	93,78
		VV	plpodl		15,578		
45	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	16,357	1,01	16,52
		VV	15,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,357		
46	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,220	8,02	49,88
		VV	plotv 0,8*2*2+3,355*0,9		6,220		
47	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	6,531	1,01	6,60
		VV	6,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,531		
48	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	57,358	26,53	1 521,71
		VV	malby plotěn+plpodl		57,358		
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,358	77,47	4 443,52
		VV	malby		57,358		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

08 - 1.08 Sprchy hosté 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 879,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 879,86	21,00%	17 194,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 074,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

08 - 1.08 Sprchy hosté 1

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 879,86

HSV - Práce a dodávky HSV

35 817,04

1 - Zemní práce	5 223,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 862,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 259,81
997 - Přesun sutě	8 318,35
998 - Přesun hmot	2 152,62

PSV - Práce a dodávky PSV

46 062,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 452,37
713 - Izolace tepelné	5 244,92
763 - Konstrukce suché výstavby	9 684,78
771 - Podlahy z dlaždic	23 081,39
781 - Dokončovací práce - obklady	959,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	484,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 155,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

08 - 1.08 Sprchy hosté 1

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Břežnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 879,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 817,04

D 1

Zemní práce

5 223,47

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,010	752,28	1 512,08
	VV	zp	plpodl*0,2		2,010		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,010	98,52	198,03
	VV	zp			2,010		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,010	106,99	215,05
	VV	zp			2,010		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,010	322,58	648,39
	VV	zp			2,010		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,216	809,58	2 603,61
	VV	zp			2,010		
	VV		2,01*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,216		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,010	23,04	46,31
	VV	zp			2,010		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 862,79

7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,680	291,45	781,09
	VV	pltrh	2*3,35*0,4		2,680		
8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,010	203,02	408,07
	VV	plpodl-kazet			2,010		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,120	159,42	816,23
	VV	plotěn	(3,35+3)*2*3-plotv-(3,35+3)*2*2-0,8*2		5,120		
11	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,320	269,03	355,12
	VV		3,35*0,8-0,8*0,85*2		1,320		
	VV		Součet		1,320		
12	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
13	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,050	25,16	252,86
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	5,980	50,69	303,13
	VV	plotv			5,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	4 907,27	2 959,08
	VV	betpot	plpodl*0,06		0,603		
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,005	4 334,34	4 356,01
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,005		
17	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,005	176,86	177,74
	VV	betmaz			1,005		
18	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,603	241,63	145,70
	VV	betpot			0,603		
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	37 365,00	1 382,51
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,037		
20	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,700	32,26	409,70
	VV		obvod		12,700		
21	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuštěním	m3	1,005	2 167,17	2 178,01
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 259,81
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	59,91	602,10
	VV		plpodl		10,050		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	67,26	675,96
	VV		plpodl		10,050		
24	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,005	3 437,58	3 454,77
	VV		plpodl*0,1		1,005		
25	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,005	524,36	526,98
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D 997			Přesun sutě				8 318,35
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,014	129,53	519,93
27	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,014	609,05	2 444,73
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,014	291,45	1 169,88
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,126	12,70	458,80
	VV		4,014*9 'Přepočtené koeficientem množství		36,126		
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,211	884,31	1 955,21
	VV		2,211		2,211		
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,356	1 494,60	532,08
	VV		4,014-2,211-1,407-0,04		0,356		
32	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,407	809,58	1 139,08
	VV		1,407		1,407		
33	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,040	2 466,09	98,64
	VV		0,04		0,040		
D 998			Přesun hmot				2 152,62
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,022	357,46	2 152,62
D PSV			Práce a dodávky PSV				46 062,82
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 452,37
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,050	12,04	121,00
	VV		plpodl		10,050		
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	62 648,65	187,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	10,05*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,540	26,28	66,75
		VV	obvod*0,2		2,540		
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
		VV	2,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
39	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,050	15,69	157,68
		VV	plpodl		10,050		
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,050	122,06	1 226,70
		VV	plpodl		10,050		
41	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	11,558	212,98	2 461,62
		VV	10,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,558		
42	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,540	140,74	357,48
		VV	obvod*0,2		2,540		
43	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,048	212,98	649,16
		VV	2,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,048		
44	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	52,910	3,05	161,38
		D 713	Izolace tepelné				5 244,92
45	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	10,050	63,02	633,35
		VV	plpodl		10,050		
46	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	20,502	166,90	3 421,78
		VV	10,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		20,502		
47	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	12,700	25,78	327,41
		VV	obvod		12,700		
48	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	11,25	113,06
		VV	plpodl		10,050		
49	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	11,055	59,53	658,10
		VV	10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
50	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	51,537	1,77	91,22
		D 763	Konstrukce suché výstavby				9 684,78
51	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	0,838	36,37	30,48
		VV	novsdk		0,838		
52	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	8,040	423,47	3 404,70
		VV kazet	3,35*2,4		8,040		
53	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	8,442	646,41	5 456,99
		VV	8,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,442		
54	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	0,838	686,27	575,09
		VV novsdk	3,35*0,25		0,838		
55	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	0,964	75,23	72,52
		VV	0,838*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,964		
56	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	95,398	1,52	145,00
		D 771	Podlahy z dlaždic				23 081,39
57	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,050	59,91	602,10
		VV	plpodl		10,050		
58	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,050	107,49	1 080,27
		VV	plpodl		10,050		
59	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,050	652,64	6 559,03
		VV	plpodl		10,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R11B	m2	11,055	526,85	5 824,33
	VV		10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,055		
61	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,050	379,88	3 817,79
	VV		plpodl		10,050		
62	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	12,700	47,20	599,44
	VV	obvod	(3,35+3)*2		12,700		
63	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,000	71,37	642,33
	VV		6*1,5		9,000		
64	K	771591483	Montáž lišty	m	3,000	47,70	143,10
	VV		3		3,000		
65	M	69334041	Přetoková lišta nerez	m	3,300	723,64	2 388,01
	VV		3		3,000		
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
66	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	216,564	6,58	1 424,99
	D	781	Dokončovací práce - obklady				959,02
67	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	10,000	93,29	932,90
68	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	9,329	2,80	26,12
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				484,86
69	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	7,130	27,65	197,14
	VV		plostěn+plpodl-kazet		7,130		
70	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,680	107,36	287,72
	VV		pltrh		2,680		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 155,48
71	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
72	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	6,02	60,50
	VV		plpodl		10,050		
73	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	1,01	10,66
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
74	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,980	8,02	47,96
	VV	plotv	0,8*2+3,355*0,9+0,8*0,85*2		5,980		
75	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,279	1,01	6,34
	VV		5,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,279		
76	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,968	26,53	211,39
	VV	malby	plostěn+plpodl-kazet+novsdek		7,968		
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,968	77,47	617,28
	VV		malby		7,968		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

09 - 1.09 Sklad

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 693,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 693,67	21,00%	12 325,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 019,34

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko




Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

24 -01- 2023

Razítko

Datum a podpis:

24 -01- 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

09 - 1.09 Sklad

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Břežnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 693,67

HSV - Práce a dodávky HSV

29 616,29

1 - Zemní práce	2 785,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 184,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 227,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 836,06
997 - Přesun sutě	5 334,21
998 - Přesun hmot	1 248,25

PSV - Práce a dodávky PSV

29 077,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 166,48
713 - Izolace tepelné	2 858,27
766 - Konstrukce truhlářské	6 540,56
771 - Podlahy z dlaždic	10 293,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 865,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 353,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

09 - 1.09 Sklad

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 693,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 616,29

D 1

Zemní práce

2 785,68

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,072	752,28	806,44
VV zp					1,072		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,072	98,52	105,61
VV zp					1,072		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,072	106,99	114,69
VV zp					1,072		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,072	322,58	345,81
VV zp					1,072		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,715	809,58	1 388,43
VV zp					1,072		
VV 1,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					1,715		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,072	23,04	24,70
VV zp					1,072		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 184,25

7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	795,87	1 184,25
VV 3,35*0,85-2*0,8*0,85					1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 227,84

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	291,45	390,54
VV pltrh 1*3,35*0,4					1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	203,02	1 088,19
VV plpodl					5,360		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
VV (0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"					0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,740	159,42	4 262,89
VV plotěn (3,35+1,6)*2*3-plotv					26,740		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	269,03	400,32
VV 3,35*0,85-0,8*0,85*2					1,488		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
VV (0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"					0,960		
VV Součet					0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	25,16	134,86
VV plpodl 3,35*1,6					5,360		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,960	50,69	150,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plotv		2,960		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,332	4 907,27	1 629,21
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,332		
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,536	4 334,34	2 323,21
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,536		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,536	176,86	94,80
	VV	betmaz			0,536		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,332	241,63	80,22
	VV	betpot			0,332		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	37 365,00	747,30
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,020		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,100	32,26	293,57
	VV		disokl		9,100		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	0,536	2 167,17	1 161,60
	VV		plpodl*0,1		0,536		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	751,04	751,04
	VV		pocdv		1,000		
24	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	1 382,51	1 382,51
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 836,06
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	59,91	321,12
	VV		plpodl		5,360		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	67,26	360,51
	VV		plpodl		5,360		
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,848	156,93	446,94
	VV		3,35*0,85		2,848		
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 437,58	1 842,54
	VV		plpodl*0,1		0,536		
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,536	524,36	281,06
	VV		plpodl*0,1		0,536		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	364,93	583,89
	VV		pocdv*0,8*2		1,600		
D	997		Přesun sutě				5 334,21
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,478	129,53	320,98
32	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,478	609,05	1 509,23
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	291,45	722,21
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,302	12,70	283,24
	VV		2,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,302		
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	884,31	1 042,60
	VV		1,179		1,179		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,371	1 494,60	554,50
	VV		2,478-1,179-0,75-0,157-0,021		0,371		
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	809,58	607,19
	VV		0,75		0,750		
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,157	1 544,42	242,47
	VV		0,157		0,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	2 466,09	51,79
VV			0,021		0,021		
D	998		Přesun hmot				1 248,25
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,492	357,46	1 248,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 077,38
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 166,48
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,360	12,04	64,53
VV			plpodl		5,360		
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	62 648,65	125,30
VV			5,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,820	26,28	47,83
VV			disokl*0,2		1,820		
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
VV			1,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,360	15,69	84,10
VV			plpodl		5,360		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,360	122,06	654,24
VV			plpodl		5,360		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	6,164	212,98	1 312,81
VV			5,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,164		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,820	140,74	256,15
VV			disokl*0,2		1,820		
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	2,184	212,98	465,15
VV			1,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	30,728	3,05	93,72
D	713		Izolace tepelné				2 858,27
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,360	63,02	337,79
VV			plpodl		5,360		
52	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,934	166,90	1 824,88
VV			5,36*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,934		
53	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	9,100	25,78	234,60
VV			disokl		9,100		
54	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,360	11,25	60,30
VV			plpodl		5,360		
55	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,896	59,53	350,99
VV			5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
56	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	28,086	1,77	49,71
D	766		Konstrukce truhlářské				6 540,56
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	675,56	675,56
VV		pocdv	1		1,000		
58	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 715,19	2 715,19
VV		pocdv			1,000		
59	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	962,77	28,88
VV			(pocdv/100)*3		0,030		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	193,05	193,05
VV		pocdv			1,000		
61	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	1 843,34	1 843,34
62	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	175,62	175,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			pocdv		1,000		
63	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	803,35	803,35
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	49,45	49,45
VV			pocdv		1,000		
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	33,25	33,25
VV			pocdv		1,000		
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	1 270,41	22,87
D 771			Podlahy z dlaždic				10 293,22
67	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	9,100	31,01	282,19
VV dlsokl			(1,6+3,35)*2-0,8		9,100		
68	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,100	130,78	1 190,10
VV			dlsokl		9,100		
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,092	526,85	575,32
VV			dlsokl*0,1		0,910		
VV			0,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,092		
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,360	107,49	576,15
VV			plpodl		5,360		
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,360	652,64	3 498,15
VV			plpodl		5,360		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,896	526,85	3 106,31
VV			5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
73	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	9,100	47,20	429,52
VV			dlsokl		9,100		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	96,577	6,58	635,48
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 865,60
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	130,78	196,17
VV plzár			1*1,5		1,500		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	134,51	201,77
VV			plzár		1,500		
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	29,253	27,65	808,85
VV			plostěn+plpodl-3,35*0,85		29,253		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	107,36	143,86
VV			pltrh		1,340		
79	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	14,220	176,86	2 514,95
VV			akrylnat		14,220		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 353,25
80	K	784161001	Tmelení spar akrylátovým tmelem	m	6,600	23,66	156,16
VV			(0,8+0,85)*2*2		6,600		
81	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	6,02	32,27
VV			plpodl		5,360		
82	M	58124842	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,628	1,01	5,68
VV			5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,628		
83	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,960	8,02	23,74
VV plotv			0,8*2+0,8*0,85*2		2,960		
84	M	58124842	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,108	1,01	3,14
VV			2,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,108		
85	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,220	19,18	272,74
VV akrylnat			(3,35+1,6)*2*1,8-2*1,8		14,220		
86	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,880	26,53	474,36
VV malby			plostěn+plpodl-akrylnat		17,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,880	77,47	1 385,16
	vv		malby		17,880		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 10 - 1.10 Sklad míčů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Projektant:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.01.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		61 110,55	
DPH základní snižená	Základ daně 61 110,55	Sazba daně 21,00%	Výše daně 12 833,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	73 943,77

Projektant



Datum a podpis:



Datum a podpis:

Zpracovatel



Datum a podpis:




Datum a podpis:





Datum a podpis: 24 -01- 2023

Razítko



Datum a podpis: 24 -01- 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

10 - 1.10 Sklad míčů

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 110,55

HSV - Práce a dodávky HSV

29 616,29

1 - Zemní práce	2 785,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 184,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 227,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 836,06
997 - Přesun sutě	5 334,21
998 - Přesun hmot	1 248,25

PSV - Práce a dodávky PSV

31 494,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 166,48
713 - Izolace tepelné	2 858,27
763 - Konstrukce suché výstavby	2 416,88
766 - Konstrukce truhlářské	6 540,56
771 - Podlahy z dlaždic	10 293,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 865,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 353,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

10 - 1.10 Sklad míčů

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 110,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 616,29

D 1

Zemní práce

2 785,68

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,072	752,28	806,44
	VV	zp	plpodl*0,2		1,072		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,072	98,52	105,61
	VV	zp			1,072		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,072	106,99	114,69
	VV	zp			1,072		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,072	322,58	345,81
	VV	zp			1,072		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení	t	1,715	809,58	1 388,43
	VV	zp			1,072		
	VV		1,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,715		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,072	23,04	24,70
	VV	zp			1,072		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 184,25

7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	795,87	1 184,25
	VV		3,35*0,85-2*0,8*0,85		1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 227,84

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	291,45	390,54
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	203,02	1 088,19
	VV	plpodl			5,360		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
	VV		(0,8+2*2)*0,2"kořím nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,740	159,42	4 262,89
	VV	plotěn	(3,35+1,6)*2*3-plotv		26,740		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	269,03	400,32
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
	VV		(0,8+2*2)*0,2"kořím nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	25,16	134,86
	VV	plpodl	3,35*1,6		5,360		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,960	50,69	150,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plotv		2,960		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,332	4 907,27	1 629,21
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,332		
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,536	4 334,34	2 323,21
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,536		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,536	176,86	94,80
	VV	betmaz			0,536		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,332	241,63	80,22
	VV	betpot			0,332		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	37 365,00	747,30
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,020		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,100	32,26	293,57
	VV		dlsokl		9,100		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	0,536	2 167,17	1 161,60
	VV		plpodl*0,1		0,536		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	751,04	751,04
	VV		pocdv		1,000		
24	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	1 382,51	1 382,51
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 836,06
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	59,91	321,12
	VV		plpodl		5,360		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	67,26	360,51
	VV		plpodl		5,360		
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,848	156,93	446,94
	VV		3,35*0,85		2,848		
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 437,58	1 842,54
	VV		plpodl*0,1		0,536		
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,536	524,36	281,06
	VV		plpodl*0,1		0,536		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	364,93	583,89
	VV		pocdv*0,8*2		1,600		
D	997		Přesun sutě				5 334,21
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,478	129,53	320,98
32	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,478	609,05	1 509,23
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	291,45	722,21
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,302	12,70	283,24
	VV		2,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,302		
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	884,31	1 042,60
	VV		1,179		1,179		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,371	1 494,60	554,50
	VV		2,478-1,179-0,75-0,157-0,021		0,371		
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	809,58	607,19
	VV		0,75		0,750		
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,157	1 544,42	242,47
	VV		0,157		0,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	2 466,09	51,79
VV			0,021		0,021		
D		998	Přesun hmot				1 248,25
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,492	357,46	1 248,25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 494,26
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 166,48
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,360	12,04	64,53
VV			plpodl		5,360		
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	62 648,65	125,30
VV			5,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,820	26,28	47,83
VV			dlsokl*0,2		1,820		
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
VV			1,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,360	15,69	84,10
VV			plpodl		5,360		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,360	122,06	654,24
VV			plpodl		5,360		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	6,164	212,98	1 312,81
VV			5,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,164		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,820	140,74	256,15
VV			dlsokl*0,2		1,820		
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	2,184	212,98	465,15
VV			1,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	30,728	3,05	93,72
D		713	Izolace tepelné				2 858,27
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,360	63,02	337,79
VV			plpodl		5,360		
52	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,934	166,90	1 824,88
VV			5,36*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,934		
53	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	9,100	25,78	234,60
VV			dlsokl		9,100		
54	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,360	11,25	60,30
VV			plpodl		5,360		
55	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,896	59,53	350,99
VV			5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
56	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	28,086	1,77	49,71
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 416,88
57	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	4,800	46,96	225,41
VV			1,6*2+0,6*2+0,2*2		4,800		
58	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	1,600	36,37	58,19
VV			novsdk		1,600		
59	K	763164791	Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění	m2	1,600	686,27	1 098,03
VV		novsdk	1,6*0,6+1,6*0,2*2		1,600		
60	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1,840	75,23	138,42
VV			1,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,840		
61	K	763172312	Montáž revizních dvířek	kus	1,000	176,86	176,86
62	M	59030710	dvířka revizní 250x250mm	kus	1,000	683,78	683,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	23,807	1,52	36,19
D 766 Konstrukce truhlářské							6 540,56
64	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	675,56	675,56
VV pocdv					1,000		
65	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 715,19	2 715,19
VV pocdv					1,000		
66	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	962,77	28,88
VV (pocdv/100)*3					0,030		
67	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	193,05	193,05
VV pocdv					1,000		
68	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	1 843,34	1 843,34
69	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	175,62	175,62
VV pocdv					1,000		
70	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	803,35	803,35
71	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	49,45	49,45
VV pocdv					1,000		
72	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	33,25	33,25
VV pocdv					1,000		
73	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	1 270,41	22,87
D 771 Podlahy z dlaždic							10 293,22
74	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	9,100	31,01	282,19
VV dlsokl					(1,6+3,35)*2-0,8	9,100	
75	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,100	130,78	1 190,10
VV dlsokl					9,100		
76	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,092	526,85	575,32
VV dlsokl*0,1					0,910		
VV 0,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					1,092		
77	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,360	107,49	576,15
VV plpodl					5,360		
78	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,360	652,64	3 498,15
VV plpodl					5,360		
79	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,896	526,85	3 106,31
VV 5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					5,896		
80	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	9,100	47,20	429,52
VV dlsokl					9,100		
81	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	96,577	6,58	635,48
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 865,60
82	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	130,78	196,17
VV plzár					1*1,5	1,500	
83	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	134,51	201,77
VV plzár					1,500		
84	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	29,253	27,65	808,85
VV ploštěn+plpodl-3,35*0,85					29,253		
85	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	107,36	143,86
VV pltrh					1,340		
86	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	14,220	176,86	2 514,95
VV akrylnat					14,220		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 353,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	784161001	Tmelení spar akrylátovým tmelem	m	6,600	23,66	156,16
	VV		(0,8+0,85)*2*2		6,600		
88	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	6,02	32,27
	VV		plpodl		5,360		
89	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	5,628	1,01	5,68
	VV		5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,628		
90	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,960	8,02	23,74
	VV	plotv	0,8*2+0,8*0,85*2		2,960		
91	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	3,108	1,01	3,14
	VV		2,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,108		
92	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	14,220	19,18	272,74
	VV	akrylnat	(3,35+1,6)*2*1,8-2*1,8		14,220		
93	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,880	26,53	474,36
	VV	malby	plotěn+plpodl-akrylnat		17,880		
94	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,880	77,47	1 385,16
	VV		malby		17,880		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

11 - 1.11 Šatna personál

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 475,53

DPH základní
snížená

Základ daně
58 475,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 279,86
0,00

Cena s DPH


v CZK

70 755,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:




Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

11 - 1.11 Šatna personál

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 475,53

HSV - Práce a dodávky HSV

29 616,29

1 - Zemní práce	2 785,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 184,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 227,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 836,06
997 - Přesun sutě	5 334,21
998 - Přesun hmot	1 248,25

PSV - Práce a dodávky PSV

28 859,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 166,48
713 - Izolace tepelné	2 858,27
766 - Konstrukce truhlářské	6 540,56
771 - Podlahy z dlaždic	10 293,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 446,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 554,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

11 - 1.11 Šatna personál

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 475,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 616,29

D 1

Zemní práce

2 785,68

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,072	752,28	806,44
	VV	zp	plpodl*0,2		1,072		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,072	98,52	105,61
	VV	zp			1,072		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,072	106,99	114,69
	VV	zp			1,072		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,072	322,58	345,81
	VV	zp			1,072		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,715	809,58	1 388,43
	VV	zp			1,072		
	VV		1,072*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,715		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,072	23,04	24,70
	VV	zp			1,072		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 184,25

7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnými pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	795,87	1 184,25
	VV		3,35*0,85-2*0,8*0,85		1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 227,84

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	291,45	390,54
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	203,02	1 088,19
	VV	plpodl			5,360		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,740	159,42	4 262,89
	VV	plotěn	(3,35+1,6)*2*3-plotv		26,740		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	269,03	400,32
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	25,16	134,86
	VV	plpodl	3,35*1,6		5,360		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,960	50,69	150,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		plotv		2,960		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,332	4 907,27	1 629,21
	VV	betpot	plpodl*0,062		0,332		
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,536	4 334,34	2 323,21
	VV	betmaz	plpodl*0,1		0,536		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,536	176,86	94,80
	VV	betmaz			0,536		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,332	241,63	80,22
	VV	betpot			0,332		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	37 365,00	747,30
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,020		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	9,100	32,26	293,57
	VV		dlisokl		9,100		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,536	2 167,17	1 161,60
	VV		plpodl*0,1		0,536		
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	751,04	751,04
	VV		pocdv		1,000		
24	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	1 382,51	1 382,51
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 836,06
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	59,91	321,12
	VV		plpodl		5,360		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	67,26	360,51
	VV		plpodl		5,360		
27	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	2,848	156,93	446,94
	VV		3,35*0,85		2,848		
28	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,536	3 437,58	1 842,54
	VV		plpodl*0,1		0,536		
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,536	524,36	281,06
	VV		plpodl*0,1		0,536		
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	364,93	583,89
	VV		pocdv*0,8*2		1,600		
D	997		Přesun sutě				5 334,21
31	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,478	129,53	320,98
32	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,478	609,05	1 509,23
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	291,45	722,21
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,302	12,70	283,24
	VV		2,478*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,302		
35	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	884,31	1 042,60
	VV		1,179		1,179		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,371	1 494,60	554,50
	VV		2,478-1,179-0,75-0,157-0,021		0,371		
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	809,58	607,19
	VV		0,75		0,750		
38	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,157	1 544,42	242,47
	VV		0,157		0,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	2 466,09	51,79
VV			0,021		0,021		
D		998	Přesun hmot				1 248,25
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,492	357,46	1 248,25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 859,24
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 166,48
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,360	12,04	64,53
VV			plpodl		5,360		
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	62 648,65	125,30
VV			5,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,820	26,28	47,83
VV			dl sokl*0,2		1,820		
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
VV			1,82*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,360	15,69	84,10
VV			plpodl		5,360		
46	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,360	122,06	654,24
VV			plpodl		5,360		
47	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	6,164	212,98	1 312,81
VV			5,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,164		
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,820	140,74	256,15
VV			dl sokl*0,2		1,820		
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	2,184	212,98	465,15
VV			1,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,184		
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	30,728	3,05	93,72
D		713	Izolace tepelné				2 858,27
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,360	63,02	337,79
VV			plpodl		5,360		
52	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,934	166,90	1 824,88
VV			5,36*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,934		
53	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	9,100	25,78	234,60
VV			dl sokl		9,100		
54	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	5,360	11,25	60,30
VV			plpodl		5,360		
55	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,896	59,53	350,99
VV			5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
56	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	28,086	1,77	49,71
D		766	Konstrukce truhlářské				6 540,56
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	675,56	675,56
VV		pocdv	1		1,000		
58	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 715,19	2 715,19
VV		pocdv			1,000		
59	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	962,77	28,88
VV			(pocdv/100)*3		0,030		
60	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	193,05	193,05
VV		pocdv			1,000		
61	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	1 843,34	1 843,34
62	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	175,62	175,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			pocdv		1,000		
63	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	803,35	803,35
64	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	49,45	49,45
VV			pocdv		1,000		
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	33,25	33,25
VV			pocdv		1,000		
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	1 270,41	22,87
D 771			Podlahy z dlaždic				10 293,22
67	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	9,100	31,01	282,19
VV dlsokl			(1,6+3,35)*2-0,8		9,100		
68	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,100	130,78	1 190,10
VV			dlsokl		9,100		
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	1,092	526,85	575,32
VV			dlsokl*0,1		0,910		
VV			0,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,092		
70	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,360	107,49	576,15
VV			plpodl		5,360		
71	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,360	652,64	3 498,15
VV			plpodl		5,360		
72	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,896	526,85	3 106,31
VV			5,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,896		
73	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	9,100	47,20	429,52
VV			dlsokl		9,100		
74	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	96,577	6,58	635,48
D 783			Dokončovací práce - nátěry				3 446,44
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	130,78	196,17
VV plzár			1*1,5		1,500		
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500	134,51	201,77
VV			plzár		1,500		
77	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	29,253	27,65	808,85
VV			plotěn+plpodl-3,35*0,85		29,253		
78	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	107,36	143,86
VV			pltrh		1,340		
79	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	11,850	176,86	2 095,79
VV			akrylnat		11,850		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 554,27
80	K	784161001	Tmelení spar akrylátovým tmelem	m	6,600	23,66	156,16
VV			(0,8+0,85)*2*2		6,600		
81	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	6,02	32,27
VV			plpodl		5,360		
82	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,628	1,01	5,68
VV			5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,628		
83	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,960	8,02	23,74
VV plotv			0,8*2+0,8*0,85*2		2,960		
84	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,108	1,01	3,14
VV			2,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,108		
85	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	11,850	19,18	227,28
VV akrylnat			(3,35+1,6)*2*1,5-2*1,5		11,850		
86	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	20,250	26,53	537,23
VV malby			plotěn+plpodl-akrylnat		20,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,250	77,47	1 568,77
	VV		malby		20,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

12 - 1.12 Sprcha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 109,61

DPH základní
snížená

Základ daně
17 109,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 593,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 702,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel



Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

24 -01- 2023

Razítko

Datum a podpis:

24 -01- 2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

12 - 1.12 Sprcha

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 109,61

HSV - Práce a dodávky HSV

8 209,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 837,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 046,56

997 - Přesun sutě

274,45

998 - Přesun hmot

50,04

PSV - Práce a dodávky PSV

8 900,61

766 - Konstrukce truhlářské

6 540,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

528,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 831,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

12 - 1.12 Sprcha

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 109,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 209,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 837,95	
1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	291,45	390,54
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,360	203,02	1 088,19
	VV	plpodl			5,360		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nové zárubně"		0,960		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,540	159,42	1 361,45
	VV	plotstěn	(3,35+1,6)*2*1-plotv		8,540		
5	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,488	269,03	400,32
	VV		3,35*0,85-0,8*0,85*2		1,488		
6	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nové zárubně"		0,960		
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,360	25,16	134,86
	VV	plpodl	3,35*1,6		5,360		
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,560	50,69	991,50
	VV		plotv		1,360		
	VV		(3,35+1,6)*2*2-0,8*2" obklady"		18,200		
	VV		Součet		19,560		
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	751,04	751,04
	VV		1		1,000		
10	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	1,000	1 382,51	1 382,51
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 046,56	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,360	59,91	321,12
	VV		plpodl		5,360		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,360	67,26	360,51
	VV		plpodl		5,360		
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	364,93	364,93
	VV		pocdv		1,000		
D	997	Přesun sutě				274,45	
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,104	129,53	13,47
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,104	609,05	63,34
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,104	291,45	30,31
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,936	12,70	11,89
	VV		0,104*9 "Přepočtené koeficientem množství"		0,936		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,104	1 494,60	155,44
VV			0,104		0,104		
D		998	Přesun hmot				50,04
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,140	357,46	50,04
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 900,61
D		766	Konstrukce truhlářské				6 540,56
20	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	675,56	675,56
VV		pocdv	1		1,000		
21	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 715,19	2 715,19
VV		pocdv			1,000		
22	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,030	962,77	28,88
VV			(pocdv/100)*3		0,030		
23	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	193,05	193,05
VV		pocdv			1,000		
24	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	1,000	1 843,34	1 843,34
25	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	175,62	175,62
VV		pocdv			1,000		
26	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	1,000	803,35	803,35
27	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	49,45	49,45
VV		pocdv			1,000		
28	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	33,25	33,25
VV		pocdv			1,000		
29	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,018	1 270,41	22,87
D		783	Dokončovací práce - nátěry				528,20
30	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	13,900	27,65	384,34
VV			plostěn+plpodl		13,900		
31	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	107,36	143,86
VV			pltrh		1,340		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 831,85
32	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	6,600	23,66	156,16
VV			(0,8+0,85)*2*2		6,600		
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,360	6,02	32,27
VV			plpodl		5,360		
34	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,628	1,01	5,68
VV			5,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,628		
35	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,160	8,02	169,70
VV		plotv	0,8*0,85*2		1,360		
VV			0,8*2"dveře"		1,600		
VV			(3,35+1,6)*2*2-0,8*2"obklady"		18,200		
VV			Součet		21,160		
36	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	22,218	1,01	22,44
VV			21,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,218		
37	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	13,900	26,53	368,77
VV		malby	plostěn+plpodl		13,900		
38	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,900	77,47	1 076,83
VV		malby			13,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

13 - 1.13 Sklad prádla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 892,50

DPH základní
snížená

Základ daně
67 892,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 257,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 149,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

13 - 1.13 Sklad prádla

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 892,50

HSV - Práce a dodávky HSV

31 187,06

1 - Zemní práce	2 699,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 184,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 955,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 884,41
997 - Přesun sutě	5 235,98
998 - Přesun hmot	1 227,52

PSV - Práce a dodávky PSV

36 705,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 020,17
713 - Izolace tepelné	2 753,14
763 - Konstrukce suché výstavby	2 117,03
766 - Konstrukce truhlářské	13 082,40
771 - Podlahy z dlaždic	9 793,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 346,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 592,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

13 - 1.13 Sklad prádla

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 892,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 187,06

D 1

Zemní práce

2 699,76

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,039	752,28	781,62
	VV	zp	plpodl*0,2		1,039		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,039	98,52	102,36
	VV	zp			1,039		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,039	106,99	111,16
	VV	zp			1,039		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,039	322,58	335,16
	VV	zp			1,039		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	1,662	809,58	1 345,52
	VV	zp			1,039		
	VV		1,039*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,662		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,039	23,04	23,94
	VV	zp			1,039		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 184,25

7	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,488	795,87	1 184,25
	VV		3,35*0,85-2*0,8*0,85		1,488		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 955,14

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,340	291,45	390,54
	VV	pltrh	1*3,35*0,4		1,340		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,193	203,02	1 054,28
	VV	plpodl			5,193		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,920	249,10	478,27
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nových zárubní"		1,920		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,200	159,42	4 176,80
	VV	plotěn	(3,35+1,55)*2*3-plotv		26,200		
12	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	1,920	102,50	196,80
	VV		(0,8+2*2)*0,2*2" kolem nových zárubní"		1,920		
	VV		Součet		1,920		
13	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,193	25,16	130,66
	VV	plpodl	3,35*1,55		5,193		
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,200	50,69	162,21
	VV	plotv			3,200		
15	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,322	4 907,27	1 580,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV betpot			plpodl*0,062		0,322		
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,519	4 334,34	2 249,52
VV betmaz			plpodl*0,1		0,519		
17	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,519	176,86	91,79
VV betmaz					0,519		
18	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,322	241,63	77,80
VV betpot					0,322		
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	37 365,00	709,94
VV			plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,019		
20	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	8,200	32,26	264,53
VV			disokl		8,200		
21	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,519	2 167,17	1 124,76
VV			plpodl*0,1		0,519		
22	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	751,04	1 502,08
VV			pocdv		2,000		
23	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 382,51</i>	<i>2 765,02</i>
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 884,41
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,193	59,91	311,11
VV			plpodl		5,193		
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,193	67,26	349,28
VV			plpodl		5,193		
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,519	3 437,58	1 784,10
VV			plpodl*0,1		0,519		
27	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,519	524,36	272,14
VV			plpodl*0,1		0,519		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	364,93	1 167,78
VV			pocdv*0,8*2		3,200		
D 997			Přesun sutě				5 235,98
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,399	129,53	310,74
30	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,399	609,05	1 461,11
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,399	291,45	699,19
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,591	12,70	274,21
VV			2,399*9 'Přepočtené koeficientem množství		21,591		
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,179	884,31	1 042,60
VV			1,179		1,179		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,528	1 494,60	789,15
VV			2,478-1,179-0,75-0,021		0,528		
35	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,750	809,58	607,19
VV			0,75		0,750		
36	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,021	2 466,09	51,79
VV			0,021		0,021		
D 998			Přesun hmot				1 227,52
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,434	357,46	1 227,52
D PSV			Práce a dodávky PSV				36 705,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 020,17
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,193	12,04	62,52
VV plpodl					5,193		
39	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	62 648,65	125,30
VV 5,193*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					0,002		
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,640	26,28	43,10
VV dlsokl*0,2					1,640		
41	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
VV 1,64*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					0,001		
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,193	15,69	81,48
VV plpodl					5,193		
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,193	122,06	633,86
VV plpodl					5,193		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	5,972	212,98	1 271,92
VV 5,193*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					5,972		
45	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,640	140,74	230,81
VV dlsokl*0,2					1,640		
46	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	1,968	212,98	419,14
VV 1,64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					1,968		
47	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	29,308	3,05	89,39
D 713 Izolace tepelné							2 753,14
48	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	5,193	63,02	327,26
VV plpodl					5,193		
49	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	10,594	166,90	1 768,14
VV 5,193*2,04 'Přepočtené koeficientem množství					10,594		
50	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	8,200	25,78	211,40
VV dlsokl					8,200		
51	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,193	11,25	58,42
VV plpodl					5,193		
52	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	5,712	59,53	340,04
VV 5,193*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					5,712		
53	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	27,053	1,77	47,88
D 763 Konstrukce suché výstavby							2 117,03
54	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	4,000	46,96	187,84
VV 0,55+2*0,7+0,85+0,6*2					4,000		
55	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	2,345	36,37	85,29
VV sdk					2,345		
56	K	763164791	Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění	m2	2,345	686,27	1 609,30
VV sdk 0,7*1,55+0,85*0,6+1,55*0,2+0,2*(0,8*2+0,6)					2,345		
57	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	2,697	75,23	202,90
VV 2,345*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					2,697		
58	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	20,853	1,52	31,70
D 766 Konstrukce truhlářské							13 082,40
59	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	675,56	1 351,12
VV pocdv 2					2,000		
60	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,000	2 715,19	5 430,38
VV pocdv					2,000		
61	M	54931584	závěs dveřní nosný k zašroubování 60x10mm	100 kus	0,060	962,77	57,77
VV (pocdv/100)*3					0,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000	193,05	386,10
	VV		pocdv		2,000		
63	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika	kus	2,000	1 843,34	3 686,68
64	K	766660731	Montáž dvevního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	175,62	351,24
	VV		pocdv		2,000		
65	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+princip generálního klíče	kus	2,000	803,35	1 606,70
66	K	766662811	Demontáž dvevních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	49,45	98,90
	VV		pocdv		2,000		
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	33,25	66,50
	VV		pocdv		2,000		
68	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,037	1 270,41	47,01
	D	771	Podlahy z dlaždic				9 793,50
69	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	8,200	31,01	254,28
	VV	dlsockl	(1,55+3,35)*2-0,8*2		8,200		
70	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	8,200	130,78	1 072,40
	VV		dlsockl		8,200		
71	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	0,984	526,85	518,42
	VV		dlsockl*0,1		0,820		
	VV		0,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,984		
72	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,193	107,49	558,20
	VV		plpodl		5,193		
73	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,193	652,64	3 389,16
	VV		plpodl		5,193		
74	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	5,712	526,85	3 009,37
	VV		5,193*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,712		
75	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	8,200	47,20	387,04
	VV		dlsockl		8,200		
76	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	91,889	6,58	604,63
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 346,43
77	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	130,78	392,34
	VV	plzár	pocdv*1,5		3,000		
78	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	134,51	403,53
	VV		plzár		3,000		
79	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	31,393	27,65	868,02
	VV		plostěn+plpodl		31,393		
80	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1,340	107,36	143,86
	VV		pltrh		1,340		
81	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,700	176,86	1 538,68
	VV		akrylnat		8,700		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 592,77
82	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,193	6,02	31,26
	VV		plpodl		5,193		
83	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,453	1,01	5,51
	VV		5,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,453		
84	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,200	8,02	25,66
	VV	plotv	0,8*2*2		3,200		
85	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	3,360	1,01	3,39
	VV		3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,360		
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	8,700	19,18	166,87
	VV	akrylnat	(3,35+1,55)*2*1,5-2*1,5*2		8,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	22,693	26,53	602,05
	VV	malby	plostěn+plpodl-akrylnat		22,693		
88	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,693	77,47	1 758,03
	VV	malby			22,693		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 14 - 1.14 Prádelna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Projektant:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.01.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			119 248,33
DPH základní snižená	Základ daně 119 248,33	Sazba daně 21,00%	Výše daně 25 042,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	144 290,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 24-01-2023

Razítko

Datum a podpis: 24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

14 - 1.14 Prádelna

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 248,33

HSV - Práce a dodávky HSV

44 546,65

1 - Zemní práce

5 223,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 151,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 154,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 540,28

997 - Přesun sutě

10 199,91

998 - Přesun hmot

2 276,66

PSV - Práce a dodávky PSV

74 701,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 452,37

713 - Izolace tepelné

5 244,92

751 - Vzduchotechnika

925,78

771 - Podlahy z dlaždic

19 699,14

781 - Dokončovací práce - obklady

40 232,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

822,19

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 324,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

14 - 1.14 Prádelna

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 248,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 546,65

D 1

Zemní práce

5 223,47

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,010	752,28	1 512,08
	VV	zp	plpodl*0,2		2,010		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,010	98,52	198,03
	VV	zp			2,010		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,010	106,99	215,05
	VV	zp			2,010		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,010	322,58	648,39
	VV	zp			2,010		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	3,216	809,58	2 603,61
	VV	zp			2,010		
	VV		2,01*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3,216		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,010	23,04	46,31
	VV	zp			2,010		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 151,65
7	K	340271021	Nízká přízdívka tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,960	795,87	3 151,65
	VV	plpr	2,2*1,8		3,960		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 154,68
8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,680	291,45	781,09
	VV	pltrh	2*3,35*0,4		2,680		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,050	203,02	2 040,35
	VV	plpodl			10,050		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,960	249,10	239,14
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,280	159,42	1 479,42
	VV	plotstěn	(3,35+3)*2*3-plotv-plkerobkl		9,280		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,280	269,03	1 420,48
	VV	plpr			3,960		
	VV		3,35*0,8-0,8*0,85*2		1,320		
	VV		Součet		5,280		
13	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	0,960	102,50	98,40
	VV		(0,8+2*2)*0,2" kolem nových zárubní"		0,960		
	VV		Součet		0,960		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,050	25,16	252,86
	VV	plpodl	3,35*3		10,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,620	50,69	234,19
	VV		plotv		4,620		
16	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,603	4 907,27	2 959,08
	VV	betpot	plpodl*0,06		0,603		
17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,005	4 334,34	4 356,01
	VV	betmaz	plpodl*0,1		1,005		
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,005	176,86	177,74
	VV		betmaz		1,005		
19	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	0,603	241,63	145,70
	VV		betpot		0,603		
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	37 365,00	1 382,51
	VV		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,037		
21	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	12,700	32,26	409,70
	VV		obvod		12,700		
22	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	1,005	2 167,17	2 178,01
	VV		plpodl*0,1		1,005		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 540,28
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,050	59,91	602,10
	VV		plpodl		10,050		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,050	67,26	675,96
	VV		plpodl		10,050		
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,005	3 437,58	3 454,77
	VV		plpodl*0,1		1,005		
26	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,005	524,36	526,98
	VV		plpodl*0,1		1,005		
27	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,780	100,89	280,47
	VV		plkerobkl-plobkl		2,780		
D	997		Přesun sutě				10 199,91
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,727	129,53	612,29
29	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,727	609,05	2 878,98
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,727	291,45	1 377,68
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,543	12,70	540,30
	VV		4,727*9 'Přepočtené koeficientem množství		42,543		
32	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,211	884,31	1 955,21
	VV		2,211		2,211		
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,069	1 494,60	1 597,73
	VV		4,727-2,211-1,407-0,04		1,069		
34	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,407	809,58	1 139,08
	VV		1,407		1,407		
35	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,040	2 466,09	98,64
	VV		0,04		0,040		
D	998		Přesun hmot				2 276,66
36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,369	357,46	2 276,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 701,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 452,37
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,050	12,04	121,00
VV plpodl					10,050		
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	62 648,65	187,95
VV 10,05*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					0,003		
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,540	26,28	66,75
VV obvod*0,2					2,540		
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 648,65	62,65
VV 2,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					0,001		
41	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,050	15,69	157,68
VV plpodl					10,050		
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,050	122,06	1 226,70
VV plpodl					10,050		
43	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	11,558	212,98	2 461,62
VV 10,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					11,558		
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,540	140,74	357,48
VV obvod*0,2					2,540		
45	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	3,048	212,98	649,16
VV 2,54*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					3,048		
46	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	52,910	3,05	161,38
D 713 Izolace tepelné							5 244,92
47	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	10,050	63,02	633,35
VV plpodl					10,050		
48	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	20,502	166,90	3 421,78
VV 10,05*2,04 'Přepočtené koeficientem množství					20,502		
49	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	12,700	25,78	327,41
VV obvod					12,700		
50	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	11,25	113,06
VV plpodl					10,050		
51	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	11,055	59,53	658,10
VV 10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					11,055		
52	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	51,537	1,77	91,22
D 751 Vzduchotechnika							925,78
53	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	1,000	381,12	381,12
54	M	55341413	Stěnová mřížka 400x200 mm	kus	1,000	464,57	464,57
55	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2	kus	1,000	80,09	80,09
D 771 Podlahy z dlaždic							19 699,14
56	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,050	59,91	602,10
VV plpodl					10,050		
57	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	10,050	107,49	1 080,27
VV plpodl					10,050		
58	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,050	652,64	6 559,03
VV plpodl					10,050		
59	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R11B	m2	11,055	526,85	5 824,33
VV 10,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					11,055		
60	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,050	379,88	3 817,79
VV plpodl					10,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	12,700	47,20	599,44
	VV	obvod	(3,35+3)*2		12,700		
62	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	184,830	6,58	1 216,18
D	781	Dokončovací práce - obklady					40 232,50
63	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	24,200	59,91	1 449,82
	VV		plkerobkl		24,200		
64	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou	m2	24,200	171,88	4 159,50
	VV		plkerobkl		24,200		
			(3,35+3)*2*2-0,8*2+0,1*(2,2+1,8)				
65	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,420	86,31	1 848,76
	VV		plobkl		21,420		
			(3,35+3)*2*1,8-0,8*1,8				
66	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,200	633,96	15 341,83
	VV		plkerobkl		24,200		
67	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	26,620	504,43	13 427,93
	VV		24,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,620		
68	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,700	134,51	1 708,28
	VV		obvod		12,700		
69	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	7,000	93,29	653,03
70	K	781591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	11,600	47,20	547,52
	VV		2*4+1,8*2		11,600		
71	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	391,367	2,80	1 095,83
D	783	Dokončovací práce - nátěry					822,19
72	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	19,330	27,65	534,47
	VV		plostěn+plpodl		19,330		
73	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,680	107,36	287,72
	VV		pltrh		2,680		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					2 324,78
74	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,510	23,66	201,35
	VV		(3,355+0,9)*2		8,510		
75	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,050	6,02	60,50
	VV		plpodl		10,050		
76	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,553	1,01	10,66
	VV		10,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,553		
77	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,620	8,02	37,05
	VV		plotv		4,620		
			0,8*2+3,355*0,9				
78	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	4,851	1,01	4,90
	VV		4,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,851		
79	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,330	26,53	512,82
	VV		malby		19,330		
			plostěn+plpodl				
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,330	77,47	1 497,50
	VV		malby		19,330		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 15 - 1.15 Chodba

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 19.01.2023

Zadavatel: IČ:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Roman Biba, U Stadionu 301, 262 31 Milín DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jitka Dupalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			222 064,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	222 064,37 0,00	21,00% 15,00%	46 633,52 0,00
Cena s DPH v CZK			268 697,89

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

15 - 1.15 Chodba

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

222 064,37

HSV - Práce a dodávky HSV

112 451,29

1 - Zemní práce

14 189,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 790,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 178,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 045,27

997 - Přesun sutě

26 246,89

998 - Přesun hmot

6 000,68

PSV - Práce a dodávky PSV

109 613,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 397,79

713 - Izolace tepelné

14 376,02

751 - Vzduchotechnika

8 251,93

763 - Konstrukce suché výstavby

8 613,08

766 - Konstrukce truhlářské

1 618,03

771 - Podlahy z dlaždic

47 799,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 616,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 940,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

15 - 1.15 Chodba

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

222 064,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 451,29

D 1

Zemní práce

14 189,12

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,460	752,28	4 107,45
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV zp

plpodl*0,2

5,460

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,460	98,52	537,92
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV zp

zp

5,460

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,460	106,99	584,17
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV zp

zp

5,460

4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,460	322,58	1 761,29
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV zp

zp

5,460

5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	8,736	809,58	7 072,49
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV zp

zp

5,460

5,46*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

8,736

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,460	23,04	125,80
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV zp

zp

5,460

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 790,71

7	K	340271021	Přizdívka tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,250	795,87	1 790,71
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV 0,9*2,5

0,9*2,5

2,250

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 178,62

8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,720	249,10	2 421,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV (0,8+2*2)*0,2*9" kolem nových zárubní"

(0,8+2*2)*0,2*9" kolem nových zárubní"

8,640

VV (0,4+0,2)*2*0,1*9" kolem větr. mřížek"

(0,4+0,2)*2*0,1*9" kolem větr. mřížek"

1,080

VV Součet

Součet

9,720

9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	76,560	159,42	12 205,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV plotěn

(18,2+1,5)*2*2,4-plotv

76,560

10	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn	m2	9,720	102,50	996,30
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV (0,8+2*2)*0,2*9" kolem nových zárubní"

(0,8+2*2)*0,2*9" kolem nových zárubní"

8,640

VV (0,4+0,2)*2*0,1*9" kolem větr. mřížek"

(0,4+0,2)*2*0,1*9" kolem větr. mřížek"

1,080

VV Součet

Součet

9,720

11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,300	25,16	686,87
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV plpodl

18,2*1,5

27,300

12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,000	50,69	912,42
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV plotv

plotv

18,000

13	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,693	4 907,27	8 308,01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV betpot

plpodl*0,062

1,693

14	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,730	4 334,34	11 832,75
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV betmaz

plpodl*0,1

2,730

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	2,730	176,86	482,83
	vv		betmaz		2,730		
16	K	631319231	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3	m3	1,693	241,63	409,08
	vv		betpot		1,693		
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,100	37 365,00	3 736,50
	vv		plpodl*3,03*1,1*1,1/1000		0,100		
18	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	39,400	32,26	1 271,04
	vv		(18,2+1,5)*2		39,400		
19	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	2,730	2 167,17	5 916,37
	vv		plpodl*0,1		2,730		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 045,27
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,300	59,91	1 635,54
	vv		plpodl		27,300		
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,300	67,26	1 836,20
	vv		plpodl		27,300		
22	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	0,120	109,48	13,14
	vv		0,8*0,15		0,120		
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,730	3 437,58	9 384,59
	vv		plpodl*0,1		2,730		
24	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,730	524,36	1 431,50
	vv		plpodl*0,1		2,730		
25	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	9,000	82,70	744,30
D	997		Přesun sutě				26 246,89
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,722	129,53	1 518,35
27	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	11,722	609,05	7 139,28
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,722	291,45	3 416,38
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,498	12,70	1 339,82
	vv		11,722*9 'Přepočtené koeficientem množství		105,498		
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,006	884,31	5 311,17
	vv		6,006		6,006		
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,014	784,67	10,99
	vv		0,014		0,014		
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,226	1 494,60	337,78
	vv		11,722-6,006-0,014-3,822-1,654		0,226		
33	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,822	809,58	3 094,21
	vv		3,822		3,822		
34	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,654	2 466,09	4 078,91
	vv		1,654		1,654		
D	998		Přesun hmot				6 000,68
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,787	357,46	6 000,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				109 613,08
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 397,79
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	27,300	12,04	328,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	plpodl		27,300		
37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	62 648,65	501,19
		VV	27,3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,008		
38	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,080	26,28	159,78
		VV	dlsokl*0,2		6,080		
39	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	62 648,65	125,30
		VV	6,08*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,002		
40	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	27,300	15,69	428,34
		VV	plpodl		27,300		
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	27,300	122,06	3 332,24
		VV	plpodl		27,300		
42	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	31,395	212,98	6 686,51
		VV	27,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		31,395		
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,080	140,74	855,70
		VV	dlsokl*0,2		6,080		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	7,296	212,98	1 553,90
		VV	6,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,296		
45	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	139,717	3,05	426,14
		D 713	Izolace tepelné				14 376,02
46	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	27,300	63,02	1 720,45
		VV	plpodl		27,300		
47	M	28375910	deska EPS GREY 150 tl 60mm	m2	55,692	166,90	9 294,99
		VV	27,3*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		55,692		
48	K	713141212	Mezera mezi tepizol a stěnou vyplněna PUR pěnou	m	39,400	25,78	1 015,73
		VV	(18,2+1,5)*2		39,400		
49	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	27,300	11,25	307,13
		VV	plpodl		27,300		
50	M	28323053	fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	30,030	59,53	1 787,69
		VV	27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,030		
51	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	141,260	1,77	250,03
		D 751	Vzduchotechnika				8 251,93
52	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	9,000	381,12	3 430,08
53	M	55341413	Stěnová mřížka 400x200 mm	kus	9,000	464,57	4 181,13
54	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2	kus	8,000	80,09	640,72
		D 763	Konstrukce suché výstavby				8 613,08
55	K	763121716	SDK kaslík úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	39,400	46,96	1 850,22
		VV	(18,2+1,5)*2		39,400		
56	K	763131621	Zpětná montáž SDK podhled	m2	27,300	107,24	2 927,65
		VV	plpodl		27,300		
57	K	763131714	SDK kce základní penetrační nátěr	m2	27,300	36,37	992,90
		VV	plpodl		27,300		
58	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	27,300	99,39	2 713,35
		VV	plpodl		27,300		
59	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	84,841	1,52	128,96
		D 766	Konstrukce truhlářské				1 618,03
60	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	278,99	278,99
61	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 332,69	1 332,69
62	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,005	1 270,41	6,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771	Podlahy z dlaždic					47 799,10
63	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic	m	30,400	31,01	942,70
	VV	dlsokl	(1,5+18,2)*2-0,8*9-0,9*2		30,400		
64	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	30,400	130,78	3 975,71
	VV	dlsokl			30,400		
65	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	3,648	526,85	1 921,95
	VV		dlsokl*0,1		3,040		
	VV		3,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,648		
66	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	27,300	107,49	2 934,48
	VV	plpodl			27,300		
67	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	27,300	652,64	17 817,07
	VV	plpodl			27,300		
68	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 R10A	m2	30,030	526,85	15 821,31
	VV		27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,030		
69	K	771591117	Spárování tmelem na bázi MS polymerů	m	30,400	47,20	1 434,88
	VV	dlsokl			30,400		
70	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	448,481	6,58	2 951,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					6 616,92
71	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,940	97,77	580,75
	VV	plzár			5,940		
72	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,940	130,78	776,83
	VV	plzár	1*1,5+0,9*2*2+0,6*0,6+4*0,6*0,2		5,940		
73	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,940	134,51	798,99
	VV	plzár			5,940		
74	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	47,160	27,65	1 303,97
	VV	plostěn-akrylnat			47,160		
75	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	29,400	107,36	3 156,38
	VV	akrylnat			29,400		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					7 940,21
76	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	27,300	6,02	164,35
	VV	plpodl			27,300		
77	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	28,665	1,01	28,95
	VV		27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,665		
78	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,000	8,02	144,36
	VV	plotv	0,8*2*9+0,9*2*2		18,000		
79	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	18,900	1,01	19,09
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900		
80	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	29,400	19,18	563,89
	VV	akrylnat	(18,2+1,5)*2*1,5-2*1,5*9-0,9*1,5*2		29,400		
81	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	47,160	26,53	1 251,15
	VV	malby	plostěn-akrylnat		47,160		
82	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,460	77,47	5 768,42
	VV		malby+plpodl		74,460		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

16 - Opatření proti vztlínání vlhkosti zdiva a stěn

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			145 058,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	145 058,10	21,00%	30 462,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	175 520,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Raz

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

2

Datum a podpis:

24-01-2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

16 - Opatření proti vztlínání vlhkosti zdiva a stěn

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 058,10

HSV - Práce a dodávky HSV

100 725,80

1 - Zemní práce

18 884,78

2 - Zakládání

15 446,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 330,68

997 - Přesun sutě

9 938,97

998 - Přesun hmot

20 125,32

PSV - Práce a dodávky PSV

31 877,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

31 877,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 455,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 455,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

16 - Opatření proti vztlínání vlhkosti zdiva a stěn

Místo:

Datum: 19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant: Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 058,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 725,80

D 1

Zemní práce

18 884,78

1	K	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky	m3	1,851	596,59	1 104,29
	VV		zpsan		1,851		
2	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,851	2 416,27	4 472,52
	VV	dlsan	3,4+3,35*2+3,35+6,95+7,1+3,35		30,850		
	VV	zpsan	dlsan*0,3*0,2		1,851		
3	K	139911103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	0,926	7 628,69	7 064,17
	VV	sanace	dlsan*0,15*0,2		0,926		
4	K	139911103R	Příplatek za ztížené podmínky při bourání kcí v hloubených vykopávkách	m3	0,926	3 051,48	2 825,67
	VV		sanace		0,926		
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,851	98,52	182,36
	VV		zpsan		1,851		
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,851	106,99	198,04
	VV		zpsan		1,851		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,851	322,58	597,10
	VV		zpsan		1,851		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	2,962	809,58	2 397,98
	VV		zpsan		1,851		
	VV		1,851*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2,962		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,851	23,04	42,65
	VV		zpsan		1,851		

15 446,05

D 2

Zakládání

10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,916	3 425,13	6 562,55
	VV		zpsan*1,035		1,916		
11	K	274313611R	Příplatek za ztížené podmínky	m3	1,916	1 712,56	3 281,26
	VV		zpsan*1,035		1,916		
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,340	379,88	4 687,72
	VV	bedsan	dlsan*0,2*2		12,340		
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,340	74,11	914,52
	VV		bedsan		12,340		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 330,68

14	K	985111213	Odsekání betonu tl do 150 mm	m2	8,160	2 079,99	16 972,72
	VV	dlsannos	4,7*8+1,6*2		40,800		
	VV		dlsannos*0,2		8,160		
15	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	m3	0,926	12 953,20	11 994,66
	VV		sanace		0,926		
16	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	308,500	9,40	2 899,90
	VV		dlsan*10		308,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stíněném prostoru	m3	0,926	4 820,09	4 463,40
VV		sanace			0,926		
D		997	Přesun sutě				9 938,97
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,844	129,53	627,44
19	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,844	609,05	2 950,24
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,844	291,45	1 411,78
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,596	12,70	553,67
VV		4,844*9 'Přepočtené koeficientem množství			43,596		
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,897	884,31	2 561,85
VV		2,897			2,897		
23	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,759	784,67	1 380,23
VV		1,759			1,759		
24	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,184	2 466,09	453,76
VV		0,184			0,184		
D		998	Přesun hmot				20 125,32
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,445	357,46	3 733,67
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,445	1 569,33	16 391,65
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 877,30
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 877,30
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,415	12,04	209,68
VV		izolvod	dlsan*0,3+dlsannos*0,2		17,415		
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	62 648,65	313,24
VV		17,415*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,005		
29	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,660	26,28	753,18
VV		izolsvi	(dlsan*0,2+dlsannos*0,2)*2		28,660		
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	62 648,65	626,49
VV		28,66*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství			0,010		
31	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	46,075	15,69	722,92
VV		izolvod+izolsvi			46,075		
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	17,415	122,06	2 125,67
VV		izolvod			17,415		
33	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	20,027	212,98	4 265,35
VV		17,415*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			20,027		
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,660	140,74	4 033,61
VV		izolsvi			28,660		
35	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií	m2	34,392	212,98	7 324,81
VV		28,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			34,392		
36	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	46,075	15,07	694,35
VV		izolvod+izolsvi			46,075		
37	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	46,075	37,61	1 732,88
VV		izolvod+izolsvi			46,075		
38	K	977131110	Vrtání otvorů"na 1 m zdi"	m	3,500	166,90	584,15
VV		1/0,15"počet vrtů na 1 m"			6,667		
VV		7*0,5"délka vrtů na 1 m"			3,500		
39	K	711491387	Injektory"na 1 m zdi"	kus	7,000	896,76	6 277,32
VV		7"ks na 1 m"			7,000		
40	K	711491385	Injektáž"na 1 m zdi"	m	3,500	107,36	375,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			VV		1/0,15"počet vrtů na 1 m"	6,667		
			VV		7*0,5"délka vrtů na 1 m"	3,500		
41	M	24551269	roztok křemičitý k vytvoření ochrany proti kapilárně vztlínající vlhkosti"na 1 m zdi"	kg	6,000	151,95		911,70
			VV		"15 kg/m2"			
			VV		1*0,4"plocha 1 m zdiva"*15	6,000		
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	303,670	3,05		926,19
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								12 455,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								12 455,00
43	K	011002000	Průzkumné práce- vlhkostní průzkum	kpl	1,000	12 455,00		12 455,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt:
17 - ZTI, ÚT

KSO:
Místo: Milín

Zadavatel:
Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:
Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Projektant:
Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

Zpracovatel:
Ing. Jitka Dupalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.01.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			308 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	308 700,00	21,00%	64 827,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			373 527,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

17 - ZTI, ÚT

Místo:

Milín

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Ing. Jan hašek,
Kamenická 832, 262
72 Březnice

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

308 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV

308 700,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	73 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	69 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	106 700,00
731 - Ústřední vytápění	59 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 17 - ZTI, ÚT

Místo: Milín Datum: 19.01.2023
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant: Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Zhotovitel: Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín Zpracovatel: Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							308 700,00
D PSV Práce a dodávky PSV							308 700,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							73 000,00
1	K	721111103R	Kanalizace vnitřní	kpl	1,000	73 000,00	73 000,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							69 500,00
2	K	722110112R	Vodovod vnitřní	kpl	1,000	69 500,00	69 500,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							106 700,00
3	K	725111101R	Zařizovací předměty	kpl	1,000	106 700,00	106 700,00
D 731 Ústřední vytápění							59 500,00
4	K	731110101R	Ústřední vytápění	kpl	1,000	59 500,00	59 500,00

Výkaz výměr

Akce: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Kanalizace - dodávka a montáž				
ležaté potrubí v zemi KG DN 150	20	m	1 000,00	20 000,00
přípojovací potrubí HT DN 50	20	m	700,00	14 000,00
přípojovací potrubí HT DN 70	20	m	900,00	18 000,00
úprava potrubí HT DN 100	10	m	800,00	8 000,00
zkouška těsnosti	1	soubor	1 500,00	1 500,00
stavební připomoce	1	soubor	8 000,00	8 000,00
přesun hmot	1	soubor	2 000,00	2 000,00
ostatní materiál	1	soubor	1 500,00	1 500,00
				0,00
Kanalizace celkem				73 000,00
Vodovod vnitřní - dodávka a montáž				
potrubí PPR PN 20 D 20 a D 25	100	m	400,00	40 000,00
izolace 20/15 a 25/15	100	m	100,00	10 000,00
tlaková zkouška, proplach a desinfekce	1	soubor	1 500,00	1 500,00
stavební připomoce	1	soubor	15 000,00	15 000,00
přesun hmot	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	2 000,00	2 000,00
				0,00
Vodovod celkem				69 500,00
Zařizovací předměty - dodávka a montáž				
demontáž WC kombi	1	ks	100,00	100,00
demontáž umyvadla včetně nástěnné baterie	6	ks	300,00	1 800,00
demontáž mycího žlabu včetně nástěnné baterie	3	ks	200,00	600,00
demontáž sprchové baterie včetně sprchového setu	11	ks	200,00	2 200,00
WC kombi	1	ks	1 500,00	1 500,00
umyvadlo 60 cm	2	ks	1 500,00	3 000,00
Plastová výlevka MULTISSET NICOLL 60005010007 s odkládací soupravou 60006000005	3	ks	5 000,00	15 000,00
dřez pro technickou místnost Zelvo Maximus 610 white	1	ks	5 000,00	5 000,00
mycí žlab	3	ks	6 000,00	18 000,00
nástěnná baterie	9	ks	1 500,00	13 500,00
sprchová baterie včetně sprchového setu	11	ks	2 000,00	22 000,00
demontáž a zpětná montáž ohřívače vody včetně úpravy přípojovacích rozvodů	8	ks	2 000,00	16 000,00
stavební připomoce	1	soubor	6 000,00	6 000,00
přesun hmot	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	1 000,00	1 000,00
				0,00

Zařizovací předměty celkem				106 700,00
Ústřední vytápění - dodávka a montáž				
potrubí ocelové DN 25 včetně tvarovek	10	m	2 000,00	20 000,00
demontáž otopných těles pro zpětné použití	9	ks	500,00	4 500,00
nátěr otopných těles	9	ks	2 500,00	22 500,00
zpětná montáž otopných těles	9	ks	500,00	4 500,00
nátěr vyditelného potrubí	1	soubor	2 500,00	2 500,00
vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému	1	soubor	2 500,00	2 500,00
tlaková zkouška	1	soubor	1 500,00	1 500,00
přesun hmot	1	soubor	1 000,00	1 000,00
ostatní materiál	1	soubor	500,00	500,00
Ústřední vytápění celkem				59 500,00
Rekapitulace:				
Kanalizace vnitřní				73 000,00
Vodovod vnitřní				69 500,00
Zařizovací předměty				106 700,00
Ústřední vytápění				59 500,00
Celkem bez DPH				308 700,00

Datum: 15.8.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319

Objekt:

18 - EI

KSO:

Místo:

Milín

CC-CZ:

Datum:

19.01.2023

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jitka Dupalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			304 255,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	304 255,20	21,00%	63 893,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	368 148,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

24 -01- 2023

Razítko

Datum a podpis:

24 -01- 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 18 - EI

Místo:	Milín	Datum:	19.01.2023
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Zhotovitel:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	304 255,20
HSV - Práce a dodávky HSV	22 659,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 659,20
PSV - Práce a dodávky PSV	281 596,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	281 596,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p.319
Objekt: 18 - EI

Místo:	Milín	Datum:	19.01.2023
Zadavatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Projektant:	Ing. Jan hašek, Kamenická 832, 262 72 Březnice
Zhotovitel:	Roman Bíba, U Stadionu 301, 262 31 Milín	Zpracovatel:	Ing. Jitka Dupalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	304 255,20
------------------------	------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 659,20
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					22 659,20
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	29,200	776,00	22 659,20
	VV	50*0,1*0,1			0,500		
	VV	620*0,03			18,600		
	VV	80*0,07			5,600		
	VV	30*0,15			4,500		
	VV	Součet			29,200		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					281 596,00
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					281 596,00
2	K	741110001R	Elektroinstalace viz. výkaz výměr	kpl	1,000	281 596,00	281 596,00

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy sprch a šaten TJ Milín

Investor: OBEC MILÍN 11.května 27,Milín,262 31

Zpracoval : Jan Hašek, Březnice 832,262 72

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
	Rozváděč	21	18 000
	Elektro-montáže	21	111 200
	Nosný materiál-svídla	21	34 400
	Nosný materiál-ostatní	21	71 220
	Zednické přípomoce	21	18 900
	Ostatní	21	27 876
	CELKEM bez DPH		281 596

Č á s t D P H

	název položky	DPH	částka Kč
	základ DPH	21	281 596
	částka DPH	21	59 135
	základ DPH	15	0
	částka DPH	15	0
	základ DPH	10	0
	částka DPH	10	0
	základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
	CELKEM v č . D P H		340 731

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS

a položek orientačních cen materiálů.

Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.

Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro

vypracování smluvní ceny.

Uvedené výrobky jsou standardem

Rozváděče

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
3	357-SC BM017310--	Rozváděč režie RK	ks	1	15 000,00	15 000,00
5	α AA-20%	Montážní,kompletační a pořiz.náklady 20%	%	20	150,00	3 000,00
	CELKEM	Rozváděče				18 000,00

4.1 - Elektro-montáže

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010301R00	Krabice přístrojová	kus	23	100,00	2 300,00
2	22 0010351R00	Krabice rozbočná	kus	12	200,00	2 400,00
3	21 0100173R00	Ukončení celoplast. kabelů do 3x1,5 až 4mm2	kus	164	100,00	16 400,00
4	21 0010133R00	Trubka ochranná s nasunutím nebo našroubováním do 32mm	kus	84	50,00	4 200,00
5	21 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	14	150,00	2 100,00
6	22 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 6	kus	9	150,00	1 350,00
7	23 0110001R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 7	kus	1	150,00	150,00
8	21 0111041R00	Montáž zásuvek 2P+PE	kus	28	200,00	5 600,00
9	21 0201039R00	Svítilno - montáž	kus	23	500,00	11 500,00
10		Připojení el. ohříváče TV	kus	6	300,00	1 800,00
11	21 0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1980	25,00	49 500,00
12	21 0810015R00	Kabel CYKY-m 750 V do 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	4	100,00	400,00
13	22 0810015R00	Kabel CY 6 mm2 z/ž pospojování sprchy	m	50	30,00	1 500,00
14	α PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
15	α ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	1 500,00	9 000,00
	CELKEM	4.1 - Elektro-montáže				111 200,00

4.2 - Nosný materiál-svítidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svítidlo led 54W,230V,IP65	kus	26	950,00	24 700,00
2	348- 00100.02	Svítidlo led 36W,230V,IP65	kus	2	850,00	1 700,00
3	348- 00100.03	Svítidlo led podhledové36W,230V,IP44	kus	4	750,00	3 000,00
4	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
5	▣ PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	500,00	1 500,00
6	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	500,00	500,00
	CELKEM	4.2 - Nosný materiál-svítidla				34 400,00

4.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2	m	1160	20,00	23 200,00
2	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2	m	820	30,00	24 600,00
3	341 11090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5-J x 4 mm2	m	4	100,00	400,00
4	341 11102R	Kabel silový s Cu jádrem CY 6 z/ž mm2	m	50	30,00	1 500,00
5	345 36490R	Krabice elektroinstalační KU 68-1903	kus	51	10,00	510,00
6	345 35503	Krabice rozbočovací Sd-7L	kus	12	20,00	240,00
7	346 35503	Spínač 1pólový s krytem IP44, ř.1	kus	14	100,00	1 400,00
8		Spínač 1pólový s krytem IP44, ř.6	kus	9	150,00	1 350,00
9		Spínač 1pólový s krytem IP44, ř.7	kus	1	200,00	200,00
10	348 35503	Zásuvka 230V,16A,IP44	kus	28	200,00	5 600,00
11	346 71551R	Trubka elektroinstalační INS-RMI/T-25 s příslušenstvím	m	34	50,00	1 700,00
12	347 71551R	Trubka elektroinstalační ohebná INS-FML25	m	50	80,00	4 000,00
13	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
14	▣ PN-030%	Pořizovací náklady 3%	%	3	1 000,00	3 000,00
15	▣ PR-010=	Přesun 1%	%	1	520,00	520,00
	CELKEM	4.3 - Nosný materiál-ostatní				71 220,00

5 - Zednické přímomoce

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1		Vysekání kapes nebo výklenku ve zdivu 7x7x5	ks	50	10,00	500,00
2		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů do 3cm	m	620	25,00	15 500,00
3		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 5 do 7cm	m	80	25,00	2 000,00
4		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů přes 10 do 15cm	m	30	30,00	900,00
	CELKEM	4 - Ostatní				18 900,00

6 - Ostatní

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	INFO 0702-DD	Demontáž stávající nevyužitě instalace	ks	1	3 000,00	3 000,00
2	INFO 0801-SK	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	5 000,00	5 000,00
3	INFO 0801-SK	Prováděcí dokumentace	ks	1	4 000,00	4 000,00
4	INFO 0801-SK	Zařízení staveniště	ks	1	3 000,00	3 000,00
5	INFO 0801-SK	Zajištění funkčnosti osvětlení ostatních prostor	ks	1	4 000,00	4 000,00
9	INFO 0801-SK	Výchozí revize + součinnost ČEZ Distribuce	ks	1	4 000,00	4 000,00
10	INFO 0801-SK	Doprava	kpl	1	4 876,00	4 876,00
	CELKEM	4 - Ostatní				27 876,00