

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Označené jako ZŠ a MŠ Hradiště

(dále jen Dodatek)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Těrlicko

Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko

IČ: 297666

DIČ: CZ00297666

Tel.: 556 205 755

E-mail: ou@terlicko.cz

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Jozef Ďurovič

Na Nábřeží 14/23, 736 01 Havířov

IČ: 09401911

DIČ: CZ684066619

Tel.: +420 733 115 329

E-mail: durovicjozef@post.sk

Bankovní spojení: 235769279/0600

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo označené jako ZŠ a MŠ Hradiště ze dne 30.09.2022 na havárii budovy ZŠ a MŠ Hradiště na adrese Těrlicko 147, 735 42 Těrlicko, kterým se upravuje oddíl IV Cena díla a platební podmínky a oddíl XII Změna smlouvy.

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu VI. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 1 MSHradiste - MŠ Hradiště predpoklad na dokončenie a Příloha č. 2: Položkový rozpočet č. 2 WCHradiste - Skol a Hradiště -predpoklad.

ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

- 1) Na základě Přílohy č. 1 Položkový rozpočet č. 1 MSHradiste - MŠ Hradiště predpoklad na dokončenie a Přílohy č. 2 Položkový rozpočet č. 2 WCHradiste - Skol a Hradiště - predpoklad po vzájemné dohodě obou smluvních stran dochází ke zvýšení ceny díla oproti původnímu položkovému rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy označené jako ZŠ a MŠ Hradiště ze dne 30.09.2022).

Zvýšení celkové ceny díla o **1 266 882,56 Kč bez DPH.**

Zvýšení celkové ceny díla o **1 532 927,89 Kč s DPH.**

- 2) Celkové zvýšení ceny je pouze orientační na základě výše zmíněných položkových rozpočtů, čehož jsou si obě strany vědomy a souhlasí tedy se skutečností, že zvýšená cena není pevná, jelikož jako podklad k nacenění nesloužila projektová dokumentace, ale jedná se o havárii, kdy podkladem slouží pouze viditelné okolnosti a jejich rozsah může být odlišný od původního nacenění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo označená jako ZŠ a MŠ Hradiště ze dne 30.09.2022 na havárii budovy ZŠ a MŠ Hradiště na adrese Těrlicko 147, 735 42 Těrlicko v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento dodatek č. 1 byl schválen na 9.schůzi Rady obce Těrlicko dne 13.2.2023 usnesením č. 144/19/9/23

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 1 MSHradiste - MŠ Hradiště predpoklad na dokončenie

Příloha č. 2: Položkový rozpočet č. 2 WCHradiste - Skol a Hradiště -predpoklad

V Těrlicku dne: 16.2.2023

Objednatel:



Zhotovitel:

Jozef Ďurovič
Na Nábřeží 14/23, 736 01 Havířov
durovicjozef@posc.sk
Tel.: +420 733 115 329
IČ: 09461911 — DIČ: CZ684066619