

# Změna 06

Uznatelné náklady

Změnový list ZL 6 – odpočet nerealizovaných položek ČOV

Akce:

## „Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice“

Předkladatel – zhotovitel:

**TOMIreko,s.r.o.**

Karlovo nám.48

674 0 Třebíč

Datum: 10.11. 2022

Zpracoval: ing. Josef Dvořák

  
TOMIreko  
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

## 1. Úvod, zdůvodnění

V průběhu realizace nebyla vzhledem k výškovým poměrům realizována rampa před objektem a část okapového chodníčku

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD

### 2.2. Nové řešení

Na základě zjištěných skutečností nebyla realizována rampa před objektem a část okapového chodníčku. Neprovedené konstrukce byly odečteny

### 2.3. Cenové porovnání

Náklady na odpočet položek byly vyčísleny – viz. příloha č. 1 – položkový rozpočet. Cena díla se nponižuje o 44.277,- Kč.

## 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

## 4. Schvalovací list

### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: ing. Josef Dvořák – zástupce pro věci technické

Datum: 10.11.2022

Podpis:

### 4.2. Vyjádření projektanta:

Změnu odsouhlasil: ing. Vitezslav Prusa

Datum:

Podpis:

  
Karlovo nám. 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59216, DIČ: CZ28359216




#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Libor Svoboda

Datum:

Podpis:



#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil: ing. Milan Hlouch – starosta obce

Datum:

Podpis:



Příloha č. 1: položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-30.1	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny uznatelné
Objekt:	02	ČOV
Rozpočet:	02	Odpočet neproved. pol. ČOV ZL 6

Objednatel: Obec Radkovice u Hrotovic č.p. 13 67559 Radkovice u Hrotovic	IČO: 00290297 DIČ:
---	-----------------------

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-44 277
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>-44 277</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-44 277 CZK
Základní DPH	21 %	-9 298 CZK

Zaokrouhlení	0 CZK
--------------	-------


<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-53 575 CZK</b>
--------------------------	--------------------

v

TOMIreko

dne

17.2.23

  
 TOMIreko  
 Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč  
 IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

**OBEC RADKOVICE**  
 675 59 Radkovice u Hrotovic 13  
 IČ: 002902 DIČ: CZ002902  
 Č. účtu 1/0100

e-mail: [obradk@seznam.cz](mailto:obradk@seznam.cz)  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-31 306	71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-12 971	29
Cena celkem					-44 277	100

### Položkový rozpočet

S:	21-30.1	Splašková kanalizace a ČOV v obci Radkovice - změny uznatelné
O:	02	ČOV
R:	02	Odpočet neproved. pol. ČOV ZL 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-31 306,37</b>
1	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 - podkladní beton	m3	-1,27230	2 750,00	-3 498,83
2	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	-0,04626	30 500,00	-1 410,93
3	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	-4,90000	1 040,00	-5 096,00
4	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	-3,18712	2 750,00	-8 764,58
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-21,24750	490,00	-10 411,28
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-21,24750	100,00	-2 124,75
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-12 970,80</b>
7	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy šířky 0,5 m	m	-24,02000	540,00	-12 970,80