

Příloha č.1

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:				Stavební úpravy části objektu Roztoky - 2. výzva	
Změna stavby / projektové dokumentace č.				01	
Dotčená část stavby:				Bourání	
Název/označení změny:				Nutné práce	
Podklad pro změnu:					
Zápis ve stavebním deníku ze dne:				č. listu ze dne	
Návrh pro změnu podal:				Josef Mládek	Dne:
Zdůvodnění a popis změny: Na základě realizace a havarijního stav objektu byly definovány práce nutné pro odstranění částí objektu nevhodných pro jejich zachování s ohledem na jejich statický stav a celkovou rekonstrukci v další etapě projektu. Některé práce nebyly naopak provedeny a budou provedeny v další etapě. Jednalo se o dodatečné odstranění havarijních konstrukcí, zabezpečovací práce, zásypy podzemních objektů a další přidružené práce pro řádné plnění vč. dočasného pronájmu oplocení pro navazující etapu rekonstrukce.					
Vliv změny na termín dokončení díla:				NE	
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):				ANO	53 913,93 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):				180 416,16 Kč	
Odpočty celkem (bez DPH):				126 502,23 Kč	
Přílohy:				Příloha č.1 - změnový rozpočet	
Za útvar / oddělení / firma				Jméno	Datum
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.				Josef Mládek	
objednatel				Mgr. Tomáš Vostatek	
TDS				Ing. Pavel Melicher	