

DODATEK Č. 5 SMLOUVA O DÍLO ZE DNE 23.2.2023

na akci:

„Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“


uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:



Název: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Sídlo: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupen: P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan
IČO: 46403523
DIČ: CZ46403523

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: P.ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan 

- ve věcech technických: Ing. Soňa Krejčová, 
Mgr. Gabriela Šulmanová, 

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: AKANT ART, v.o.s.
Sídlo: Praha 9-Hloubětín, Celniční 238, PSČ 19800
Kontaktní místo: Praha 9-Hloubětín, Celniční 238, PSČ 19800
Zastoupen: Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)/Tomáš Hrdlička,
obchodní vedoucí
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 27994

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Miroslav Hlava
- ve věcech technických: Jiří Heral, Jiří Pešina

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.2.2023 na základě uskutečněného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitel provést na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo včas, bez vad a úplně, a předat jej objednateli tak, jak je definováno v této smlouvě, a tomu odpovídající závazek objednatele, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2) Ke Smlouvě strany dále uzavřely dne 30.5.2023 dodatek č. 1, jehož předmětem bylo jmenné doplnění osob do kontrolního týmu objednatele a dne 30.6.2023 dodatek č. 2, dne 22.9.2023 dodatek č. 3 a dne 22.11.2023 dodatek č. 4, jejichž předmětem byla změna a rozšíření předmětu díla.
- 3) Dílem se podle Smlouvy rozumí provedení veškerých stavebních, řemeslných a restaurátorských prací, odborných oprav a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy.
- 4) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další práce, dodávky a související služby, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla tak, že nebudou provedeny práce v celkové hodnotě 58 071,- Kč bez DPH, kdy celková cena za dílo se o tuto částku snižuje.
- 2) Práce dle předchozího odstavce tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 13 včetně jeho příloh.
- 3) Celková cena za dílo tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **sníží se o 58 071,- Kč bez DPH a nově činí:**

Cena bez DPH: 31 118 057,75 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: ZL č. 13 (volná příloha)

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců obou smluvních stran a dnem schválení Biskupstvím královéhradeckým.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kutné Hoře, dne

V Praze, dne:

AKANTART, s.r.o.

Celnic


26-03-2024 IČO: 25

763

P.ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.

arciděkan

za objednatele



Miroslav Hlava

společník (obchodní vedoucí)

za zhotovitele

Schvalovací doložka:

Tato smlouva byla schválena Biskupstvím královéhradeckým, IČ: 00445134, Velké 35/44, 500 01 Hradec Králové, pod č.j.: 1141/2024

V Hradci Králové dne 5.4.2024



Mons. Jan Vokal
diecézní biskup

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky	
reg.č. projektu: KU-CH1-073	
Objednatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora IČO: 46403523, DIČ: CZ46403523	AKANT ART, v.o.s. IČO: 25686763, DIČ: CZ25686763

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO: 13
---------------------	------------------

Neprováděné práce - zemní práce	
PŘEDMĚT ZMĚNY :	Neprovedené hrubé terénní úpravy
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :	Položkový rozpočet prací
KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ	§ 222 odst. 4
POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY :	
VLIV NA CENU : Ne <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na datum dokončení a předání díla : Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/>
Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo :	Ne <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Předkládá :	AKANT ART, v.o.s. Tomáš Jílek
Datum vystavení :	Podpis :

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce
	cena:	bez DPH	-58 071,00 Kč
		21%DPH	-12 194,91 Kč
		celkem	-70 265,91 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance méně a více prací:	cena:	bez DPH	-58 071,00 Kč
		21%DPH	-12 194,91 Kč
		celkem	-70 265,91 Kč

SCHVÁLENÍ TECHNICKÉHO DOZORU	
Jméno: Tomáš Krejčí	Společnost: 3L studio s.r.o.
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky :	
Datum :	Podpis odpovědné osoby

SCHVÁLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU	
Jméno: Ing. Petr Rohlíček	Společnost: Inreco s.r.o.
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky :	
Datum :	Podpis odpovědné osoby

SCHVÁLENÍ OBJEDNATELE	
Jméno: Ing. Soňa Krejčová	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
<input checked="" type="checkbox"/> Přebírám bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky :	
Datum :	Podpis odpovědné osoby

SCHVÁLENÍ OBJEDNATELE	
Jméno: Mgr. Gabriela Šulmanová	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
<input checked="" type="checkbox"/> Přebírám bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky :	
Datum :	Podpis odpovědné osoby

ZL č. 13

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Předmětem změny je neprovedení části hrubých terénních úprav.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

Terénní úpravy byly provedeny v rozsahu potřebném pro provedení tryskové injektáže.

ZDŮVODNĚNÍ DLE §222 ZZVZ:

Menší práce jsou administrovány v souladu s §222 odst. 4 ZZVZ.

Rozpočet

Stavba :	ZL 12 - Neprovdádné práce 5	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.
Objekt :	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - zachrana venkovské památky	Celníční 238, 198 00 Praha 9

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
-----------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	položka součástí rozpočtu k SOD
Díl: VRN1 Zemní práce							
1	12000101R	Příplatek za zřízené sejmutí ornice	m3	-36,80	550,00	-20 240,00	ano
2	121112003	Sejmutí ornice II. Vrstvy do 200 mm ručně	m2	-184,00	205,00	-37 720,00	ano
8	171251201	Uložení splaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-3,96	28,00	-111,00	
Celkem za						-58 071	
Celkem za objekt						-58 071 Kč	

množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
	0,00	-36,80	-20 240,00
		-184,00	-37 720,00
		-3,96	-111,00
	0		-58 071
	0 Kč		-58 071 Kč