

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:	ze dne 22. 12. 2023		
Název změnového listu:	Změna přípojky tlakové kanalizace a vodovodu		
Objekt:	3 - ZTI		
Důvod a popis změny:	Přeložení přípojky kanalizace a vodovodu z důvodu rozdílného vedení oproti předpokladu v projektové dokumentaci.		
Technické řešení změny:	Provedení výkopu, přeložení potrubí, zásyp a zhutnění		
Dokumentace / příloha ZL:	Bez vlivu na dopracování DPS		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	Vícepráce 32 305,20 Kč	Méněpráce 0,00 Kč	Vliv na změnu ceny 32 305,20 Kč
Cena dle SOD	9 680 265,00 Kč		
ZL 01	32 305,20 Kč		
Celkem	9 744 875,40 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu:	+4 dny	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7. 3. 2024	jméno: Ing. Jan Dvořák	podpis:
Vyjádření AD:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.2024	jméno: Ing. Filip Šrail	podpis:
Vyjádření TDS:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.2024	jméno: Ing. Martin Volf, Ph.D.	podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.2024	jméno: Barbora Novotná	podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Smlouva o dílo:	ze dne 22. 12. 2023		
Název změnového listu:	Změna přípojky elektro		
Objekt:	2 - elektro		
Důvod a popis změny:	Přeložení přípojky elektro z důvodu rozdílného vedení oproti předpokladu v projektové dokumentaci.		
Technické řešení změny:	Provedení výkopu, přeložení kabeláže, zásyp a zhutnění		
Dokumentace / příloha ZL:	Bez nutnosti dopracování DPS		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	Vícepráce	Méněpráce	Vliv na změnu ceny
	13 423,53 Kč	0,00 Kč	13 423,53 Kč
Cena dle SOD	9 680 265,00 Kč		
ZL 01	32 305,20 Kč		
ZL 02	13 423,53 Kč		
Celkem	9 725 993,73 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu:		+3 dny
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.,2024	jméno: Ing. Jan Dvořák	podp
Vyjádření AD:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.,2024	jméno: Ing. Filip Šrail	podp
Vyjádření TDS:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.,2024	jméno: Ing. Martin Volf, Ph.D.	podp
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.3.,2024	jméno: Barbora Novotná	podp