

Harmonogram prací na ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ

Objekt	Popis prací	2016																																															
		8						9						10						11						12						1						2						3					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																		
Vlastní objekt	Zemní práce																																																
	Zvláštní zakládání, zaklady, zpevňování																																																
	Svislé a kompletní konstrukce																																																
	Různé kompletní konstrukce																																																
	Vodovodné konstrukce																																																
	Komunikace																																																
	Úpravy povrchů vnitřní																																																
	Úpravy povrchů vnější																																																
	Podlahy a podlahové konstrukce																																																
	Povlakové krytiny																																																
	Tesací konstrukce																																																
	Klenbové konstrukce																																																
	Zámečnické konstrukce																																																
	Natěry																																																
Terénní úpravy	Ostatní konstrukce a práce																																																
	Lešení a stavební výtahy																																																
	Různé dokončující konstrukce a práce																																																
	Bourání konstrukcí																																																
	Přesun hmot																																																
Elektro	Vzduchotechnika																																																
	Zemní práce																																																
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce																																																
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu																																																
	Zakládání - úprava podloží a základové spary																																																
Elektro	Oplocení																																																
	Vodovodné konstrukce																																																
	Komunikace																																																
	Úprava povrchů vnější																																																
	Přípojka NN																																																
Elektro	Svitidla																																																
	Elektronstallace																																																
	Rozvaděče																																																
Elektro	Hromosvod																																																

Termíny výstavby : termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy o dílo