

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

Název díla: **Žinkovy, Kokořov, Březí a Čepinec –
dostavba vodovodu a kanalizace, projektová
činnost**

Místo plnění díla: *Žinkovy, Kokořov, Březí a Čepinec – k.ú. Žinkovy, k.ú. Kokořov, k.ú. Březí u
Žinkov, ZUJ 558630 Žinkovy, NUTS CZCZ0324558630 okres Plzeň-jih.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Městys Žinkovy**

sídlo: Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy
zastoupený: Josef Karhan, starosta
IČ: 002 57 508
DIČ: CZ00257508
tel.: +420 371 593 204, +420 603 195 068
e-mail: starosta@zinkovy.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 725636399/0800

1.2 Zhotovitel: **PIK Vítek s.r.o.**

sídlo: Kořenského 1025/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární zástupce: Ing. Ivan Dalík, jednatel
IČ: 265 09 407
DIČ: CZ26509407
tel.: +420 251 101 011
e-mail: ivan.dalik@pikvitek.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-5535070227/0100
registrace (spis. zn.): C 86656 vedená u Městského soudu v Praze

1. Tímto dodatkem se mění termíny doby plnění v částí zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby – článek 3

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení včetně vydání společného povolení:	3 měsíců od předání schválené změny územního plánu
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu:	do 2 měsíců od vydání společného povolení v právní moci

3.2. Změna termínu zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby je dána termínem dopracování a schválení probíhající změny územního plánu č.1 městyse Žinkovy.

Ostatní ustanovení se nemění

Schváleno Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 3. 7. 2024 usnesením č. 165/2024.

V Žinkovech dne 4. 7. 2024

Za objednatele:

V Praze dne

10.7.25

Za zhotovitele: