



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22. 12. 2023



na akci:

„Vybudování odborných učeben – stavební práce II“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.**
Sídlo: **Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr**
Zastoupen: **Barbora Novotná, jednatel**
IČO: **24255378**
DIČ: **není plátce DPH**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: **Barbora Novotná, jednatel**

na straně jedné jako „objednatel“


a

Zhotovitel:



Název/obchodní firma: **Miramid s.r.o.**
Sídlo: **Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha**
Kontaktní místo: **Letohradská 50, 170 00 Praha**
Zastoupen: **Matúšem Feckem, jednatelem**
IČO: **24194506**
DIČ: **CZ24194506**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187496.

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: **Matúš Fecko, **
- ve věcech technických: **Matúš Fecko **

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 22. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Vybudování odborných učeben – stavební práce II**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 112. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (PR), s názvem projektu „**Vybudování odborných učeben – Soukromá ZŠ a MŠ B-English s.r.o.**“, registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_112/0001329 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny a termínu plnění díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	13	
Popis změn	TOTÁL STOP + měření umělého osvětlení	
Odůvodnění změn	Pro zajištění centrálního ovládání - vypnutí elektro v případě požáru je nutné doplnění TOTÁL STOPU - propojení rozvaděče a osazení tlačítka u vstupu do objektu. Za účelem potvrzení umělého osvětlení bude provedeno měření tohoto osvětlení.	
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: 0	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 4	0,00 Kč bez DPH	37.781,65 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	14	
Popis změn	Doplnění střešních svodů, hydrant	
Odůvodnění změn	Pro zajištění podmínek PBŘ je nutné doplnění hydrantu na chodbě novostavby. Pro zajištění odhlučnění střešních svodů budou provedeny v odhlučněném potrubí	
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: 0	
Zatřídění změny	Méněpráce	Vícepráce
§ 222, odst. 4	0,00 Kč bez DPH	104.873,00 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	15	
Popis změn	Neprovedení vyjmenovaných prací a dodávek	
Odůvodnění změn	Na základě rozhodnutí objednatele nebyly provedené některé vytypované práce viz změnový rozpočet	

Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: 0	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	111.396,80 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH

Číslo změnového listu	16	
Popis změn	Akustické měření	
Odůvodnění změn	kontrola instalovaného provedení – měření doby dozvuku	
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: 0	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00 Kč bez DPH	25.875,00 Kč bez DPH

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Celková cena díla v Kč bez DPH:

Ve znění dodatku č. 2	10.217.176,98
Změna ceny dle D3 – méněpráce	111.396,80
Změna ceny dle D3 – vícepráce	168.529,65
<u>Ve znění dodatku č. 3</u>	<u>10.274.309,83</u>

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2023.
- 3.3. Tento dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.


Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Změnové listy č. 13-16

V Králově Dvoře dne 20.7.2024

V Praze dne 20.7.2024



Barbora Novotná

jednatel

za objednatele

Soukromá Základní škola a Mateřská škola

B-English s.r.o.

Tř Vrážky 532, 267 01 Králův Dvůr

Te: [redacted]

IČ: 242 56 378



Mirametal s.r.o.
Pod Hálovou 417a
IČO: 24154506 DIČ:



Matůš Fecko

jednatel

za zhotovitele