

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Stavební úpravy komunikace a polních cest v Podivíně – část 2 – Podivín – část ul. Revoluční
– chodník, komunikace“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Podivín**
Sídlo: 691 45 Podivín, Masarykovo nám. 192/2
Zastoupen: Ing. Martin Důbrava, starosta
IČO: 00283495
DIČ: CZ00283495
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Důbrava, [REDACTED]
- ve věcech TDS: Ing. Peter Štefančík, [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní místo: STRABAG a.s., OZ Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupen: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 7634.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH;
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky, [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. 148/LBOT/2024, která mezi nimi byla uzavřena dne 19. 7. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy komunikace a polních cest v Podivíně – část 2 – Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) postupem mimo režim ZZVZ (dále také jako „**výběrové řízení**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem

II. Odůvodnění uzavření dodatku a popis Změn

- 2.1 Při provádění díla dle čl. II Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „**dílo**“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „**vícepráce**“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „**méněpráce**“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu těchto Změn díla:
- 2.2.1 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2.2 V průběhu provádění díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu, který je součástí přílohy č. 1 Dodatku.

III. Změny ceny díla

- 3.1 Cena díla dle čl. IV Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
- 3.1.1 **zvyšuje** o částku víceprací: **308 328,85 Kč bez DPH** a
snižuje o částku méněprací: **91 968,26 Kč bez DPH**.
- Cena díla se tak **zvyšuje** celkem o **216 360,59 Kč bez DPH**. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **45 435,72 Kč**. Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: **261 796,31 Kč**.
- 3.2 Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech.
- 3.3 **Celková cena díla** se mění z původní částky:
- 2 249 928,24 Kč bez DPH, tj. 2 722 413,17 Kč vč. DPH** na
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH: | 2 466 288,83 Kč |
| DPH: | 517 920,65 Kč |
| Cena díla vč. DPH: | 2 984 209,48 Kč |

IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4.2 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.4 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 47/2024 konané dne 25.09.2024 usnesením č. 47.8.
- 4.5 Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:
- 4.5.1 Příloha č. 1 – změnový list a položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

V Podivíně, dne *dle el. podpisu*




Ing. Martin Důbrava
Starosta města
za objednatele

V Brně, dne: *dle el. podpisu*



Ing. Ondřej Chrát Ing. Ondřej Volek
za STRABAG a.s. na základě plné moci
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 23.9.2024		
Název veř. zakázky: „Stavební úpravy komunikace a polních cest v Podivíně – část 2 – Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace“				
Zhotovitel: STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744				
Objednatel: Město Podivín, 691 45 Podivín, Masarykovo nám. 192/2, IČO: 00283495				
Název akce (majetku): Podivín - propojka Sokolská - Nerudova		Charakter akce: Stavební práce		
Popis změny: Vícepráce Vícepráce byly vyvolány několika důvody. Zejména neúnosným podložím, které bylo nutné odtěžit a nahradit sanační vrstvou a požadavkem společnosti Cetin na uložení kabelové chráničky. Z důvodu malého podélného spádu bylo dohodnuto zřízení dvouřádku ze žulové kostky, která zajišťuje plynulý odvod dešťových srážek do vpustí. Bylo také rozhodnuto o doplnění chodníku od parkoviště a zadláždění prostoru kolem sloupu VN. V místě rampy pro zásobování byla konstrukce posílena o vrstvu SC. V průběhu stavby bylo zjištěno, že kanalizace pro napojení vpustí je ve velmi špatném stavu. Bylo tedy rozhodnuto o prodloužení vpustí do nové kanalizace a opravě šachty a výměně poklopů šachet. Změnou pokládky chodníkových obrub za silniční a záměnou dlažeb.				
Méněpráce Méněpráce vznikly z důvodu snížení výměry asfaltových vrstev z důvodu realizace žulového dvouřádku. Změnou pokládky chodníkových obrub za silniční a záměnou dlažeb. Nerealizováním infiltračního postřiku.				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací, byly navrženy a odsouhlaseny autorským dozorem investora.				
Posouzení změny – technický dozor investora: Ing. Štefančík		Datum: 23.9.2024		
Posouzení změny – autorský dozor investora: Ing. Dominik		23.9.2024		
souhlas s provedenými změnami				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení:	NE
	Do ceny:	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	216 360,59 Kč	
	Konečná celková cena akce před změnou		2 249 928,24 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 466 288,83 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Jiří Kaman	Datum: 23.9.2024	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Martin Důbrava	Datum: 23.9.2024	Podpis: 
 Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet víceprací a méněprací				
Poznámka:				

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-LBOT - Stavební úpravy komunikace a polních cest v Podivíně					Nákladové středisko: LBOT	
Zhotovitel: 62000	STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 Brno	IČO: 60838744	Objednatel: 691 45	Město Podivín Město Podivín Masarykovo náměstí 192/2 Podivín	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	
		DIČ: CZ60838744				
Za zhotovitele: Tel.:+420545423711/			Za objednatele: Tel.:+420(/)			
e-mail:			e-mail:			

OBJEKT - SP: část 2-1 - Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace - méněpráce						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.		SO 101 - Propojka Sokolská - Nerudova				
1.3.		Komunikace pozemní				
1.3.1.	564851111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-39,000	241,00	-9.399,00
1.3.3.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-49,000	483,00	-23.667,00
1.3.4.	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-384,400	16,00	-6.150,40
1.3.5.	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-49,000	33,00	-1.617,00
1.3.6.	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-49,000	391,00	-19.159,00
1.3.13.	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-58,000	341,00	-19.778,00
1.3.		Celkem				-79.770,40 CZK

1.5.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.5.13.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-19,000	378,00	-7.182,00
1.5.14.	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-19,000	153,00	-2.907,00
1.5.		Celkem				-10.089,00 CZK

1.6.		Přesun sutě				
1.6.3.	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-175,738	12,00	-2.108,86

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: část 2-1 - Podívín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace - méněpráce

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.6.	Celkem	Přesun sutě				-2.108,86 CZK
1.	Celkem	SO 101 - Propojka Sokolská - Nerudova				-91.968,26 CZK

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT: část 2-1		Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunika..	
ČP	Název objektu		Celkem částka
1.3.	Komunikace pozemní		-79.770,40 CZK
1.5.	Ostatní konstrukce a práce, bourání		-10.089,00 CZK
1.6.	Přesun sutě		-2.108,86 CZK
1.	SO 101 - Propojka Sokolská - Nerudova		-91.968,26 CZK
Celkem rozpočet			-91.968,26 CZK
Částka DPH 21%			-19.313,33 CZK
Celkem včetně DPH 21%			-111.281,59 CZK

Ing. Jiří Kaman



Místo

V HRVŠKOVĚ

Datum

23.9.2024

právoplatný podpis a razítko

odštěpný závod Morava, oblast Jih
602 00 00 Brno
(37)

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-LBOT - Stavební úpravy komunikace a polních cest v Podivíně				Nákladové středisko: LBOT	
Zhotovitel: 62000	STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 Brno	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: 691 45 Město Podivín Město Podivín Masarykovo náměstí 192/2 Podivín	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
		Za zhotovitele: Tel.:+420545423711/ e-mail:			
Za objednatel: Tel.:+420(/) e-mail:				e-mail:	

OBJEKT - SP: část 2-2 - Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace - vícepráce						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.		SO 101 - Propojka Sokolská - Nerudova				
1.1.		Zemní práce				
1.1.4.	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	44,000	125,00	5.500,00
1.1.5.	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	35,000	160,00	5.600,00
1.1.12.	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně, včetně odvozu a likvidace	m3	1,200	981,00	1.177,20
1.1.12.0	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,150	890,00	2.803,50
1.1.13.	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,150	223,00	702,45
1.1.14.	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	3,150	12,00	37,80
1.1.15.	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládce	t	5,670	12,00	68,04
1.1.16.	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,150	17,00	53,55
1.1.17.	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,380	351,00	1.537,38
1.1.18.	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	4,320	538,00	2.324,16

OBJEKT - SP: část 2-2 - Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace - vícepráce						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.1.23.	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu dlaždi strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	44,000	17,00	748,00
1.1.	Celkem	Zemní práce				20.552,08 CZK
1.3.		Komunikace pozemní				
1.3.1.	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	42,500	241,00	10.242,50
1.3.2.	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	35,000	329,00	11.515,00
1.3.2.0	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm - sanace (bez materiálu)	m2	419,400	168,00	70.459,20
1.3.7.	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	7,500	305,00	2.287,50
1.3.8.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,500	272,00	2.040,00
1.3.10.	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	47,400	305,00	14.457,00
1.3.11.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	58,000	332,00	19.256,00
1.3.13.	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	47,400	341,00	16.163,40
1.3.14.	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	29,000	1.567,00	45.443,00
1.3.15.	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	39,000	446,00	17.394,00
1.3.	Celkem	Komunikace pozemní				209.257,60 CZK
1.4.		Trubní vedení				
1.4.1.	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 150	m	6,500	4.328,00	28.132,00
1.4.2.	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	1,000	1.700,00	1.700,00
1.4.2.0	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62.5x58cm	kus	1,000	3.784,00	3.784,00
1.4.3.0	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	2,000	3.330,00	6.660,00
1.4.4.	871310430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu do DN 160	m	8,000	191,00	1.528,00

OBJEKT - SP: část 2-2 - Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunikace - vícepráce						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
1.4.4.0	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	8,000	92,00	736,00
1.4.4.1	34571209	kryt koncový kanálu elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	kus	2,000	56,00	112,00
1.4.	Celkem	Trubní vedení				42.652,00 CZK
1.5.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.5.2.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	1.231,00	1.231,00
1.5.4.	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	246,00	246,00
1.5.17.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a ztavením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	33,000	378,00	12.474,00
1.5.18.	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	33,000	424,00	13.992,00
1.5.19.	916901121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	2,970	2.461,00	7.309,17
1.5.23.	966006211	Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	615,00	615,00
1.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35.867,17 CZK
1.	Celkem	SO 101 - Propojka Sokolská - Nerudova				308.328,85 CZK


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT: část 2-2		Podivín – část ul. Revoluční – chodník, komunika..	
ČP	Název objektu		Celkem částka
1.1.	Zemní práce		20.552,08 CZK
1.3.	Komunikace pozemní		209.257,60 CZK
1.4.	Trubní vedení		42.652,00 CZK
1.5.	Ostatní konstrukce a práce, bourání		35.867,17 CZK
1.	SO 101 - Propojka Sokolská - Nerudova		308.328,85 CZK
Celkem rozpočet			308.328,85 CZK
Částka DPH 21%			64.749,06 CZK
Celkem včetně DPH 21%			373.077,91 CZK



Ing. Jiří Kaman



23.9.2024

V Hruškové

Místo Datum právoplatný podpis a razítko