

## Dodatek č. 1 k SOD

(dále jen „Dodatek“)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Smluvní strany:

### Objednatel:

Název: **Město Podivín**  
Sídlo: Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín  
Zastoupen: Ing. Martinem Důbravou, starostou  
IČO: 00283495  
DIČ: CZ00283495  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1625651/0100  
ID datové schránky: 47gbzwn

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Kontaktní místo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B ,  
vložka 2144.  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a KB  
Brno - město  
Číslo účtu: č.ú.: 2102043465/2700 a č.ú.: 250048-621/0100  
ID datové schránky: j8pd5dg

na straně druhé jako „Zhotovitel“.

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také i jen „Strany“ či každý z nich jednotlivě „Strana“)

## I. Preambule

I.I. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.4.2024 Smlouvu o Dílo (číselné označení uvedeno v hlavičce Dodatku), jejímž předmětem je realizace díla **Oprava komunikace a vjezdů v ulici „Pod Branou“** (dále také „SOD“).

## II. Změna SOD

Na základě dohody obou smluvních stran z důvodů nastalých nepředvídatelných okolností na stavbě se mění a doplňují následující odstavce Smlouvy:

### • Odstavec 2. v Čl. III. se nahrazuje následujícím zněním:

2. „Datum dodání a odevzdání realizovaného díla: do 31.12.2024“

• Odstavec 1 v Čl. IV. se nahrazuje následujícím zněním:

1. „Celková cena díla dle čl. II SOD se snižuje o částku méněprací 122.522,09 Kč bez DPH. Celková cena díla se mění z původní částky 1.606.972,45 Kč bez DPH na částku **1.484.450,36 Kč bez DPH**„

**III. Přílohy**

Soupisy stavebních objektů - rekapitulace, které jsou neoddělitelnou součástí tohoto dodatku.

**IV. Závěrečná ujednání**

IV.I. Ostatní ujednání uvedená SOD neupravená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

IV.II. Veškeré pojmy, zkratky a termíny použité v Dodatku jsou používány stejně a mají stejný význam jako v SOD.

IV.III. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

IV.IV. Veškerá jednání smluvních stran, učiněná od 31.7.2024 v souvislosti s SOD se budou posuzovat dle tohoto Dodatku, bez ohledu na to, zda k nim došlo před podpisem či po podpisu Dodatku.

IV.V. Tento Dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech, každý s platností originálu; jeden stejnopis Dodatku obdrží Objednatel, jeden pak Zhotovitel.

IV.VI. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Podivína na své schůzi č. 52/2024 konané dne 21.11.2024 usnesením č. 52.4.

**Objednavatel:**

**Zhotovitel:**

Podivín dne 22.11.2024

Brno dne 22.11.2024

Město Podivín

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,  
stavby a.s.

Ing. Martin Důbrava - starosta

Ing. Pavel Borek, člen  
představenstva

MĚSTO PODIVÍN  
Masarykovo nám. 192/2  
691 45 Podivín  
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495

-1-

  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 \* 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 \* DIČ: CZ25317628 (15)

## Soupisy stavebních objektů - rekapitulace

Stavba: Oprava komunikace a vjezdů v ulici "Pod Branou" Podivín

Stavební objekt	Cena celkem dle SOD
Roz5 - Doplnění lapačů splavenin ke svodům okapů	-1 364,72 Kč
Roz6 - Úprava předzahrádky a schodů u č.p. 170/40	-292,41 Kč
Roz8 - Celoplošná výměna ohrusné vrstvy komunikace "Pod Branou"	-120 864,98 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-122 522,09 Kč</b>