



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na akci:
„Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“
(evidenční značka smlouvy objednatele: 102/2025/Kch)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Těrlicko**
Sídlo: Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko
Zastoupen: Ing. David Biegun, starosta
IČO: 00297666
DIČ: CZ00297666
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. David Biegun, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: JANKOSTAV s.r.o.
Sídlo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
Kontaktní místo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
Zastoupen: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 22270.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA
- ve věcech technických: Ing. Petr Čuba

na straně druhé jako „zhotovitel“.

Článek II.
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.03.2025 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 102/2025/Kch) na provedení stavby číslo: 179, „Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“ ve znění dodatku č. 1 (číslo objednatele 170/D1/2025/Kch) ze dne 24.04.2025 (dále jen „původní smlouva“).

Článek III.
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku IV. – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 4.1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele „Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“ a na základě rozhodnutí Rady obce Těrlicko ze dne 16.06.2025, usn. č. 1157/1/57/25 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 115 883,30 Kč bez DPH (140 218,79 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 102/2025/Kch	2 345 612,86 Kč	492 578,70 Kč	2 838 191,56 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	104 751,55 Kč	21 997,83 Kč	126 749,38 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-145 653,06 Kč	-30 587,14 Kč	-176 240,20 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	115 883,30 Kč	24 335,49 Kč	140 218,79 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2	2 420 594,65 Kč	508 324,88 Kč	2 928 919,53 Kč


Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Článek IV.
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada obce Těrlicko dne 16.06.2025, č. usnesení 1157/1/57/25.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Obecního úřadu Těrlicko. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření


Příloha Dodatku č. 2: Změnový list č. 2

V Těrlicku
za obíednatele:



Ing. David Biegun
starosta obce

V Ostravě
za zhotovitele:



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

