



**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo na akci:**  
**„Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“**  
(evidenční značka smlouvy objednatele: 102/2025/Kch)

Článek I.  
Smluvní strany

**Objednatel:**

Název: **Obec Těrlicko**  
Sídlo: Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko  
Zastoupen: Ing. David Biegun, starosta  
IČO: 00297666  
DIČ: CZ00297666  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. David Biegun, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:**

Název/obchodní firma: JANKOSTAV s.r.o.  
Sídlo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
Kontaktní místo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
Zastoupen: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 22270.  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA
- ve věcech technických: Ing. Petr Čuba

na straně druhé jako „zhotovitel“.

## Článek II.

### Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.03.2025 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 102/2025/Kch) na provedení stavby číslo: 179, „Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“ ve znění dodatku č. 1 (číslo objednatele 170/D1/2025/Kch) ze dne 24.04.2025, ve znění dodatku č. 2 (číslo objednatele 278/D2/2025/Kch) ze dne 17.06.2025 (dále jen „původní smlouva“).

## Článek III.

### Změna obsahu původní smlouvy

#### Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### Změna č. 2

Vypouští se z Článku II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a z Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce v rozsahu změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „méněpráce“).

#### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku IV. – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 4.1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele „Přechod pro chodce a chodník u autobusové zastávky ul. Třanovická“ a na základě rozhodnutí Rady obce Těrlicko ze dne 25.06.2025, usn. č. 1174/17/58/25 o snížení ceny díla o 15 276,92 Kč bez DPH (18 485,07 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 669,24 Kč bez DPH (809,78 Kč včetně DPH) a činí:

|                                              | Cena bez DPH           | DPH 21 %             | Cena vč. DPH           |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Původní cena dle SoD č. 102/2025/Kch</b>  | <b>2 345 612,86 Kč</b> | <b>492 578,70 Kč</b> | <b>2 838 191,56 Kč</b> |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1    | 104 751,55 Kč          | 21 997,83 Kč         | 126 749,38 Kč          |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1                   | -145 653,06 Kč         | -30 587,14 Kč        | -176 240,20 Kč         |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2    | 115 883,30 Kč          | 24 335,49 Kč         | 140 218,79 Kč          |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3    | 669,24 Kč              | 140,54 Kč            | 809,78 Kč              |
| Méněpráce dle Dodatku č. 3                   | -15 276,92 Kč          | -3 208,15 Kč         | -18 485,07 Kč          |
| <b>Celková cena za dílo dle Dodatku č. 3</b> | <b>2 405 986,97 Kč</b> | <b>505 257,26 Kč</b> | <b>2 911 244,23 Kč</b> |


Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3.

#### Článek IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada obce Těrlicko dne 25.06.2025, č. usnesení 1174/17/58/25.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Obecního úřadu Těrlicko. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření.


Příloha Dodatku č. 3: Změnový list č.3

V Těrlicku  
za objednatele:



Ing. David Biegun  
starosta obce

V Ostravě  
za zhotovitele:



Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

