



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na akci:
„Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku“
(evidenční značka smlouvy objednatele: 346/2025/Kch)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Těrlicko**
Sídlo: Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko
Zastoupen: Ing. David Biegun, starosta
IČO: 00297666
DIČ: CZ00297666
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1721602399/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. David Biegun, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: DLAŽBY MIKULA s.r.o.
Sídlo: Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Kontaktní místo: Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Zastoupen: Lukáš Mikula
IČO: 09815210
DIČ: CZ09815210
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 84429.
Datová schránka: yfvy559
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3609020267/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Lukáš Mikula (737 518 519, l.mikula@dlazbymikula.cz)

na straně druhé jako „zhotovitel“.

Článek II.
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2025 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 346/2025/Kch) na provedení stavby číslo: 184, Stavební úpravy náměstí a hřbitova v obci Těrlicko (dále jen „původní smlouva“).

Článek III.
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečný materiál v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a z Přílohy č. 1 k původní smlouvě materiál v rozsahu změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku IV. – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1. původní smlouvy z důvodu změny materiálů takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele „2/25/VZOR Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku“ a na základě rozhodnutí Rady obce Těrlicko o snížení ceny díla o 457 489,20 Kč bez DPH (553 561,93 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 681 955,88 Kč bez DPH (825 166,61 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 346/2025/Kch	5 188 000,00 Kč	1 089 480,00 Kč	6 277 480,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	681 955,88 Kč	143 210,73 Kč	825 166,61 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	457 489,20 Kč	96 072,73 Kč	553 561,93 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1	5 412 466,68 Kč	1 136 618,00 Kč	6 549 084,68 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1

Článek IV.
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada obce Těrlicko dne 22.09.2025, č. usnesení 1250/1/64/25.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Obecního úřadu Těrlicko. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Změnový list č. 4
Změnový list č. 5

V Těrlicku
za objednatele:


V Třinci
za zhotovitele:


.....

Ing. David Biegun
starosta obce

.....

Lukáš Mikula
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.		
Investor:	Obec Těrlicko	Datum: 13.08.2025	
Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku			
SoD 346/2025/Kch ze dne 27.08.2025			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Změna zámkové dlažby Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo z důvodu lepšího technického řešení k požadavku zaměnit zámkovou dlažbu o rozměrech (20x20x8) – typ KARO, a to na zámkovou dlažbu o rozměrech (20x10x8) – typ KLASIKO – Barva přírodní.			
Počet připojených listů specifikací : 2		listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Dlažby Mikula s.r.o.			
			 Vojtěch Šebesta
Stanovisko technického dozoru stavby:			
souhlasím		 Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA	
Stanovisko projektanta stavby:			
..... 			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
Název akce:	Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku	
SoD:	346/2025/Kch ze dne 27.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zámkové dlažby Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo z důvodu lepšího technického řešení k požadavku zaměnit zámkovou dlažbu o rozměrech (20x20x8) – typ KARO, a to na zámkovou dlažbu o rozměrech (20x10x8) – typ KLASIKO – Barva přírodní. Dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, záměna položky č. 26 - dlažba skladebná betonová 200x200mm tl. 80mm přírodní, SO 001-Oprava zpevněných ploch na hřbitově, odpovídá nahrazované položce srovnatelného druhu materiálu od stejného výrobce, cenově nižší a kvalitativně stejné. Změna provedena z důvodu napojení nové dlažby na současnou o rozměrech 200x100x80mm.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 224 943,60Kč	+ 223 330,28	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1 613,32	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegun, starosta obce 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DM-25-038 Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko

Objekt: SO 001 Oprava zpevněných ploch na hřbitově

Rozpočet: 01 Změna zámkové dlažby - Hřbitov

Objednatel: Obec Těrlicko IČO: 297666
Májová 474/16 DIČ: CZ00297666
735 42 Těrlicko

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o. IČO: 9815210
Dolní Lištná 432 DIČ: CZ09815210
739 61 Třinec

Vypracoval: Vojtěch Šebesta

Rozpis ceny			Celkem
MNP Celkem			-224 943,60
VCP Celkem			223 330,28
Celkem			-1 613,32

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	-1 613,32 CZK
Základní DPH	21 %	-338,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 952,12 CZK**

v Těrlicku

dne

18. 09. 2025



Za zhotovitele




Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Změna Dlažby	MNP			-224 943,60
2	Změna Dlažby	VCP			223 330,28
Cena celkem					-1 613,32

Položkový rozpočet

S:	DM-25-035	Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko
O:	001	Oprava zpevněných ploch na hřbitově
R:	01	Změna dlažby - Hřbitov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1			Zemní práce - MNP			-224 943,60
26	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	-460,95000	488,00	-224 943,60
Díl: 2			Zemní práce - VCP			223 330,28
26	59245030	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	460,95000	484,50	223 330,28

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**Investor: **Obec Těrlicko**

Datum: 02.09.2025

Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku

SoD 346/2025/Kch ze dne 27.08.2025

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

-

na výkresy:

-

na rozpočtové podklady:

viz. příloha

na jinou část smlouvy:

-

Předmět změny:**Změna vodního prvku****Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku zaměnit nerezové pítka, za nerezové mlžítko s pítkem.

Počet připojených listů specifikací : 2

listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **Dlažby Mikula s.r.o.**


Vojtěch Šebesta

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA

Stanovisko projektanta stavby:

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
Název akce:	Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku	
SoD:	346/2025/Kch ze dne 27.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vodního prvku Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku zaměnit nerezové pítka, za nerezové mlžítka s pítkem.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 56 000 Kč	+ 73 764,60	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 17 764,60 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegún, starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí	
		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DM-25-038 Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko

Objekt: SO 006 Pítka vč. Rozvodu

Rozpočet: 06 Vodní prvek - náměstí

Objednatel: Obec Těrlicko IČO: 297666
Májová 474/16 DIČ: CZ00297666
735 42 Těrlicko

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o. IČO: 9815210
Dolní Lištná 432 DIČ: CZ09815210
739 61 Třinec

Vypracoval: Vojtěch Šebesta

Rozpis ceny			Celkem
MNP Celkem			-56 000,00
VCP Celkem			73 764,60
Celkem			17 764,60

Rekapitulace daní


Základ pro základní DPH	21 %	17 764,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 730,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **21 495,17 CZK**

v Těrlicku dne 18. 09. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Nerezové pítko	MNP			-56 000,00
2	Mižítka	VCP			73 764,60
Cena celkem					17 764,60

Položkový rozpočet

S:	DM-25-035	Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko
O:	006	Pítka vč. Rozvodu
R:	06	Vodní prvek - náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Dodávky zařízení				-56 000,00
K	R-7229080	D+M nerezového pítka vč. betonového základu	kus	1,00000	-56 000,00	-56 000,00
Díl: 2		Dodávky zařízení				73 764,60
K	R-7229080	D+M nerezového mlžítka vč. betonového základu	kus	1,00000	73 764,60	73 764,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**Investor: **Obec Těrlicko**

Datum: 13.08.2025

Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku

SoD 346/2025/Kch ze dne 27.08.2025

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

-

na výkresy:

-

na rozpočtové podklady:

viz. příloha

na jinou část smlouvy:

-

Předmět změny:**Doplnění košů na odpad - Náměstí****Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku na doplnění mobiliáře o 6 ks. troj-košů na odpad.

Počet připojených listů specifikací : 2

listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **Dlažby Mikula s.r.o.**


Vojtěch Šebesta

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
Název akce:	Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku	
SoD:	346/2025/Kch ze dne 27.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění košů na odpad - Náměstí Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku na doplnění mobiliáře o 6 ks. troj-košů na odpad.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,00 Kč	+ 189 471,00	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 189 471,00Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegún, starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí	
 		

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba: **DM-25-038 Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko**

Objekt: SO 004 Úprava ploch náměstí Těrlicko - náměstí

Rozpočet:	03	Doplnění odpadkových košů
-----------	----	---------------------------

Objednatel:	Obec Těrlícko Májová 474/16 735 42 Těrlícko	IČO: 297666 DIČ: CZ00297666
-------------	--	--------------------------------

Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	IČO: 9815210
	Dolní Lištná 432	DIČ: CZ09815210
	739 61 Třinec	

Vypracoval: **Vojtěch Šebesta**

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

MNP Celkem			0,00
------------	--	--	------

VCP Celkem			189 471,00
------------	--	--	------------

Celkem			189 471,00
---------------	--	--	-------------------

[illegible]

Základ pro základní DPH	21 %	189 471,00 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	39 788,91 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	229 259,91 CZK
--------------------------	-----------------------

v Terlicku dne 18. 09. 2025


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Doplnění odpadkových košů	VCP			189 471,00
Cena celkem					189 471,00

Položkový rozpočet

S:	DM-25-035	Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko
O:	003	Úprava ploch náměstí Těrlicko - Náměstí
R:	01	Doplnění odpadkových košů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Mobiliář - VCP				189 471,00
25	01rty96	D+M 3-koš se stříškou, dřevěný obklad.	kus	6,00000	31 578,50	189 471,00
<i>Poznámka k položce:</i> ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, opláštění z tropického dřeva bez povrchové úpravy. Viz vizualizace. Součástí dodávky je také montáž a zhotovení základu.						



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.		
Investor:	Obec Těrlicko	Datum: 13.08.2025	
Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku			
SoD 346/2025/Kch ze dne 27.08.2025			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Změna laviček Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku zaměnit celkově 7 ks. laviček s opěradlem, za lavičky bez opěradla.			
Počet připojených listů specifikací : 2		listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Dlažby Mikula s.r.o.			
			 Vojtěch Šebesta
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím		 Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA	
Stanovisko projektanta stavby:			
			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
Název akce:	Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku	
SoD:	346/2025/Kch ze dne 27.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna laviček Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku zaměnit celkově 7 ks. laviček s opěradlem, za lavičky bez opěradla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 138 600,00 Kč	+ 119 490,00	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 19 110,00 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegún, starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí	
		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		DM-25-038 Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko	
Objekt:		SO 004 Úprava ploch náměstí Těrlicko - náměstí	
Rozpočet:		04 Změna laviček - náměstí	
Objednatel:		Obec Těrlicko Májová 474/16 735 42 Těrlicko	
		IČO: 297666 DIČ: CZ00297666	
Zhotovitel:		Dlažby Mikula s.r.o. Dolní Lištná 432 739 61 Třinec	
		IČO: 9815210 DIČ: CZ09815210	
Vypracoval:		Vojtěch Šebesta	
Rozpis ceny		Celkem	
MNP Celkem			-138 600,00
VCP Celkem			119 490,00
Celkem			-19 110,00
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		-19 110,00 CZK
Základní DPH	21 %		-4 013,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-23 123,10 CZK
v Těrlicku dne 18. 09. 2025 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Změna laviček	MNP			-138 600,00
2	Změna laviček	VCP			119 490,00
Cena celkem					-19 110,00

Položkový rozpočet

S:	DM-25-035	Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko
O:	004	Úprava ploch náměstí Těrlicko - altán
R:	04	Změna laviček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Změna laviček - MNP				-138 600,00
47	R-9534000	D+M lavičky vč. betonového základu, kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	-7,00000	19 800,00	-138 600,00
<i>Poznámka k položce :</i> Lavičky jsou parkové s opěradlem a područkami. Je uvažována ocelová konstrukce, sedák a opěradlo z dřevěných lamel. Lavička je šířky 700mm, délky 1800 mm.						
Díl: 2		Změna laviček - VCP				119 490,00
25	R-9523656	D+M lavičky vč. betonového základu, kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	7,00000	17 070,00	119 490,00
<i>Poznámka k položce :</i> Lavičky jsou parkové bez opěradla a područek. Je uvažována ocelová konstrukce, sedák z dřevěných lamel. Lavička je šířky 700mm, délky 1800 mm.						

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**Investor: **Obec Těrlicko**

Datum: 13.08.2025

Název akce: Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku

SoD 346/2025/Kch ze dne 27.08.2025

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: viz. příloha

na jinou část smlouvy: -

Předmět změny:**Změna energo sloupku****Popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku zaměnit stojaté plastové energetické sloupky, za zápuštné.

Počet připojených listů specifikací : 2

listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **Dlažby Mikula s.r.o.**

Vojtěch Šebesta

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA

Stanovisko projektanta stavby:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Dlažby Mikula s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Vojtěch Šebesta	
Investor:	Obec Těrlicko	
Název akce:	Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku	
SoD:	346/2025/Kch ze dne 27.08.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna energo sloupku Popis a zdůvodnění změny: V průběhu vzorkování materiálu došlo ze strany investora k požadavku zaměnit stojaté plastové energetické sloupky, za zápuštné.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 37 945,60 Kč	+ 75 900,00	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 37 954,40 Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. David Biegún, starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Vojtěch Šebesta, stavbyvedoucí	
 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DM-25-038 Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko

Objekt: SO 005 Osvětlení náměstí

Rozpočet: 05 Energosloupek - VO Náměstí

Objednatel: Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko

IČO: 297666
DIČ: CZ00297666

Zhotovitel: Dlažby Mikula s.r.o.
Dolní Lištná 432
739 61 Třinec

IČO: 9815210
DIČ: CZ09815210

Vypracoval: Vojtěch Šebesta

Rozpis ceny			Celkem
MNP Celkem			-37 945,60
VCP Celkem			75 900,00
Celkem			37 954,40

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	37 954,40 CZK
Základní DPH	21 %	7 970,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **45 924,82 CZK**


v Těrlicku

dne

18. 09. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Energosloupek stojatý	MNP			-37 945,60
2	Energosloupek zápusťný	VCP			75 900,00
Cena celkem					37 954,40

Položkový rozpočet

S:	DM-25-035	Stavební úpravy hřbitova a náměstí - Těrlicko
O:	005	Osvětlení náměstí
R:	05	Energosloupek - VO Náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Dodávky zařízení				-37 945,60
48	Pol48	ENERGET.SLOUPEK(zas. 2x32A, 2x230V) + BETON.ZÁKLAD	KS	-2,00000	18 972,80	-37 945,60
Díl: 2		Dodávky zařízení				75 900,00
48	Pol48	Energetický sloupek - Zápustný	kus	2,00000	37 950,00	75 900,00
STAKOHOMÉ-SV-31K/H, kulatý/šhranatý horní rámeček (vybavení 3x230V s ochr.kolíkem, 1x400V 5/16A adaptér/spojka)						



