

DODATEK Č. 1 SMLOVY O DÍLO

na akci:

„Úspory energie v areálu HTC servis, s.r.o. – stavební práce“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: HTC servis, s.r.o.
Sídlo: Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice
Zastoupen: Tomáš Tvrdoň, jednatel
IČO: 27661008
DIČ: CZ27661008
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Tomáš Tvrdoň, [REDACTED]
- ve věcech technických: David Urbánek, [REDACTED]
- koordinátor BOZP: Radovan Hlincek, [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: Energi group cz s.r.o.
Sídlo: Okružní 242, Meziboří 435 16
Kontaktní místo: Okružní 242, Meziboří 435 16
Zastoupen: Karel Janouškovec
IČO: 25424670
DIČ: CZ25424670
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ústí n/L, oddíl C, vložka 17601.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Karel Janouškovec
- ve věcech technických: Ing. Martin Sabol

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 25. 3. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Úspory energie v areálu HTC servis, s.r.o. – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Úspory energie - výzva I, s názvem programu „Úspory energie v areálu HTC servis, s.r.o.“ a registračním číslem CZ.01.04.01/01/22_006/0002065 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	1	
Popis změn	Střešní krytina – odlehčení degradovaných krovů	
Odůvodnění změn	Na základě demontáže stávající krytiny byla zjištěna degradace krovu a z toho důvodu byla nutná záměna materiálu střešní krytiny z důvodu odlehčení.	
Dopad do smluvních termínů:	Dopad do konečného termínu: 0 dnů	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
<i>§ 222, odst. 4</i>	<i>694.324 Kč bez DPH</i>	<i>694.600 Kč bez DPH</i>

- 2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Celková cena díla v Kč bez DPH:

Smlouva o dílo:	32.996.251,96
Změna ceny dle dodatku č. 1 – méněpráce	694.324,00
Změna ceny dle dodatku č. 1 – vícepráce	694.600,00
<u>Ve znění dodatku č. 1:</u>	<u>32.996.527,96</u>

III.

Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25. 3. 2025.
- 3.3. Tento dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. přílohy

Ve Střelcích dne: 29. 4. 2025



Tomáš Tvrdouh

jednatel

za objednatele

V Meziboří dne: 29. 4. 2025



Karel

jednatel

za zhotovitele

Změnový list

Č.

1

stavba: Úspory energie v areálu HTC servis s.r.o. Radešín

Datum : 29.04.2025

Vypracoval : Karel Janouškovec

Popis změny a její účel :

1.SO 01 - střešní krytina

SO 01a-05 - oprava střechy

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. Po demontážích zjištěna degradace trámů krovu nutné odlehčení nové krytiny				276,00 Kč	viz pol.rozpočet
cena celkem bez DPH				276,00 Kč	
upravená cena bez DPH				276,00 Kč	

ENERGI GROUP CZ
S.R.O.

OKRUŽNÍ 242,
IČO: 2542467
KS v Ústí nad

Vypracoval :

K

29.04.2025

Kontroloval :

Datum : 29.04.2025

Projektant :

Datum : 29.04.2025

Úspory energie v areálu HTC servis s.r.o. Radešín

příloha změnového listu č. 1

Číslo: 1

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): ENERGI GROUP CZ s.r.o.
 DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 29.04.2025
 PŘÍJEMCE: HTC servis s.r.o.
 ZASLÁNO INVESTOROVÍ DNE: 29.04.2025

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

střešní krytina při demontáži stávající krytiny byla zjištěna degradace krovu
 návrh změny - odlehčení degradovaných krovů

položka rozpočtu	popis	jednotka	množství	j/cena
Díl: 765	Krytiny tvrdé			-694 324,00
22	765331221RC Krytina betonová Bramac, střechy ostatní	m2	-421,56000	1 200,00
23	765331253RC Nároží Bramac s větracím pásem	m	-75,48000	1 200,00
24	765331411RC Uzlábí izolačním pásem z hliníku	m	-24,56000	1 200,00
25	765331523RC Taška hromosvodová - příplatek	kus	-30,00000	350,00
26	765331525RC Hřebenač hromosvodový - příplatek	kus	-10,00000	250,00
27	765331611RC Olemování nadstřeš.konstrukci,bet.krytina	m	-17,00000	1 000,00
28	765331621RC Přiležání tašek dvoudrážkových	m	-100,40000	80,00
29	765331633RC Taška drážková prostupová UH pro sanitu.	kus	-4,00000	850,00
30	765331661RC Větrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové,bobrovky	m	-30,65000	880,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské			694 600,00
22	764771101RC Falcované tašky, tl. 0,7 mm	m2	421,56000	1 500,00
23	764775323RC Lemoování kominů z AL plechů, v ploše	m2	2,80000	2 500,00
24	764813140RC Lemoování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 400 mm	m	98,00000	400,00
35	764775307RC ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm	m	80,30000	200,00

Zdůvodnění Změna vyvolaná PD

VÍCENÁKLAD:	694 600,00	ČASOVÝ DOPAD:
MÉNĚNÁKLAD:	-694 324,00	Vliv na harmonogram výstavby: NE
ÚSPORA:		Termín dokončení projekčních prací:
CELKEM DOPAD DO CENY:		eny:

Vypracoval :

ENERGI
 s.r.o.
 OKRUŽNÍ 242, 435 01 Radešín
 IČO: 25424670, DIČ: CZ
 KS v Ústí nad Labem, o

29.04.2025

Kontroloval :

Datum : 29.04.2025

Projektant :

Datum : 29.04.2025