



6/D3/2026/Kch

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na akci:
„Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku“
(evidenční značka smlouvy objednatele: 346/2025/Kch)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Těrlicko**
Sídlo: Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko
Zastoupen: Ing. David Biegún, starosta
IČO: 00297666
DIČ: CZ00297666
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1721602399/0800

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. David Biegún, starosta

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: DLAŽBY MIKULA s.r.o.
Sídlo: Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Kontaktní místo: Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Zastoupen: Lukáš Mikula
IČO: 09815210
DIČ: CZ09815210
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 84429.
Datová schránka: yfvy559
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3609020267/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Lukáš Mikula (737 518 519, l.mikula@dlazbymikula.cz)

na straně druhé jako „zhotovitel“.

Článek II.
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2025 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 346/2025/Kch) na provedení stavby číslo: 184, „Stavební úpravy náměstí a hřbitova v obci Těrlicko“ ve znění Dodatku č. 1 (číslo objednatele 411/D1/2025/Kch) ze dne 25.09.2025, ve znění Dodatku č. 2 (číslo objednatele 428/D2/2025/Kch) ze dne 30.09.2025 (dále jen „původní smlouva“).

Článek III.
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II. - Předmět smlouvy, dílo původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku IV. – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1. původní smlouvy z důvodu změny materiálů takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele „2/25/VZOR Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku“ a na základě rozhodnutí Rady obce Těrlicko o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 42 083,65 Kč bez DPH (50 921,22 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 346/2025/Kch	5 188 000,00 Kč	1 089 480,00 Kč	6 277 480,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	681 955,88 Kč	143 210,73 Kč	825 166,61 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-457 489,20 Kč	-96 072,73 Kč	-553 561,93 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	44 198,00 Kč	9 281,58 Kč	53 479,58 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3	42 083,65 Kč	8 837,57 Kč	50 921,22 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 3	5 498 748,33 Kč	1 154 737,15 Kč	6 653 485,48 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Článek IV.
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada obce Těrlicko dne 19.01.2026 pod č. usnesení UR-1392-2/26.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Obecního úřadu Těrlicko. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření

Příloha Dodatku č. 3: Změnový list č. 7

V Těrlicku
za objednatele:

V Třinci
za zhotovitele:

.....
Ing. David Biegun
starosta obce

.....
Lukáš Mikula
jednatel