

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE Č. 17012024
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na Smlouvu o dílo ze dne
18. 01. 2024 a Dodatek č. 1 ze dne 18. 01. 2024
(dále jen „dodatek“)

Ev.č. objednatele: 1690/2024

Č.j. zhotovitele: 11518

Objednatel: Charita Uherské Hradiště
Sídlo: Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 44018886
DIČ: CZ44018886
Zastoupený: Ing. Jiřím Jakešem - ředitelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 1044929/0300
Telefon: 572 550 137, 572 555 783
Email: jiri.jakes@uhradiste.charita.cz, dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 45193584
DIČ: CZ45193584
Zastoupený: Ing. Jiří Knot, Ing. Roman Budinský, členové představenstva a.s.
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ
Číslo účtu: 2102231757/2700
Tel: +420 558 877 111, +420 572 552 116
E-mail: hpfm@hpfm.cz, mondrousek@hpfm.cz
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340.

dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 1. 2024 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 1690/2024 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.1.2024.

2. Vzhledem k požadavkům zadavatele nad rámec původního rozsahu Smlouvy se Smlouva doplňuje a mění následovně:

a) Článek č. I. Předmět plnění, bod č. 4 se doplňuje:

V průběhu realizace smlouvy došlo k vyčerpání původního plánovaného rozsahu prací 400 hodin v hodinové sazbě a na základě požadavků zadavatele je požadováno provedení těchto víceprací:

- VÝTAH:

jedná se o VCP spojené s novým zadáním v prostoru výtahu. Jedná se o kompletní přepracování této části včetně úpravy spodní stavby dle zjištěné skutečnosti. Následně nové výstupní stanice.

- SKLADBY PODLAH:

jedná se o úpravu skladeb podlah dle zjištěné skutečné tloušťky stávajících podlah

- ÚPRAVA SITUACE - PARKOVIŠTĚ:

jedná se o úpravu dispozice parkovacích stání dle požadavku ing. Tífy (Arcibiskupství olomoucké)

- PŘÍPOJKA NN PRO SKLEP:

jedná se o úpravu rozvodů NN v areálu pro napojení rozvaděče pro sklep a altán

- ÚPRAVA ROZVADĚČE:

doplnění podružného měření jednotlivých podružných rozvaděčů, napojení objektu A

- PŘÍPOJKA VODY:

jedná se o novou přípojku vody v původní trase přípojky vody. Dále pak přepracování rozvodů vody ve všech objektech.

- ÚPRAVA NAPOJENÍ PRAČEK:

jedná se úpravu dispozice místnosti prádelny a rozvodů vody, kanalizace a NN pro napojení průmyslových praček a průmyslové sušičky

b) Článek č. III. Cena díla a výše odměny se mění následovně:

Tabulka se doplňuje o řádek, ve kterém je v Kč vyjádřeno rozšíření předmětu plnění (popis činnosti, cena v Kč bez DPH, DPH, Cena v Kč včetně DPH).

Další činnosti projektového týmu v hodinové sazbě nad plánovaný předpoklad 400 hodin (vícepráce)	222 000,-	46 620,-	268 620,-
--	-----------	----------	-----------

Mění se řádky tabulky s údaji o Ceně celkem bez DPH, DPH 21 % a Cena celkem včetně DPH

Cena celkem bez DPH	3 022 000		
DPH 21 %		634 620,-	
Cena celkem včetně DPH			3 656 620,-

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany obdrží 1 originál uzavřeného dodatku.

Ve Frýdku - Místku
Za zhotovitele:

V Uherském Hradišti
Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Knot, Ing. Roman Budinský
členové představenstva

.....
Ing. Jiří Jakeš
ředitel