

## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ ze dne 17. 8. 2015

(dále jen „Dodatek“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Železniční společnost Tanvald o.p.s.**  
Sídlo: **Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald**  
Právní forma: **141 - Obecně prospěšná společnost**  
Zastoupen: **Ing. Petr Prokeš, ředitel společnosti**  
IČ: **25474481**  
DIČ: **CZ25474481**

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 131.

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
Číslo účtu: **2222156309/0800**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Tomáš Štejfa, tel.: 602 642 052**  
**Ing. Arch. Ivan Lejčar, ALEJ architektonický ateliér**

Osoba oprávněná jednat ve věcech „BOZP“: **Martin Kotšmíd, IČ: 86833448, tel.: 604 990 907**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

#### Zhotovitel:

Název: **B R E X, spol. s r.o.**  
Sídlem: **Hodkovicá 135, 463 12 Liberec 23**  
IČ: **40232549**  
DIČ: **CZ40232549**  
Zapsán: **KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504.**  
Zastoupen: **Josefem Holbou, Jiřím Pavlů – jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.** **Raiffeisenbank, a.s.**  
Číslo účtu: **9030041461/0100** **500750311/5500**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti**

na straně druhé jako „Zhotovitel“

nebo dále také společně jako „Smluvní strany“

## I. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2015 (dále též „Smlouva“) tento Dodatek č. 4 následujícího znění.

## II. Předmět dodatku

V rámci kontroly dokladů byly zjištěny početní chyby v některých položkách rozpočtu Změnového listu č. 3, který byl podkladem pro uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým dochází k narovnání rozpočtu.

### Článek II. Předmět smlouvy, dílo

*Článek II. odst. 2.3 Smlouvy se doplňuje takto:*

Předmět díla se mění způsobem, jak je sjednáno v oboustranně odsouhlaseném **opraveném Změnovém listu č. 3 „RUŠENÉ KANÁLY A ŠACHTY“**, jehož součástí je Dodatek k projektové dokumentaci č. 3 a hlavně opravený rozpočet. Opravený Změnový list č. 3 je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

*Původní odstavec Článku II, odst. 2.3:*

- *Objem víceprací: 321.898,22 Kč bez DPH*
- *Objem méněprací: - 45.888,81 Kč bez DPH*

**se mění na:**

- ***Objem víceprací: 321.907,09 Kč bez DPH***
- ***Objem méněprací: - 45.891,22 Kč bez DPH***

### Článek IV. Cena díla

Cena díla se mění způsobem, jak je sjednáno v již zmíněném oboustranně odsouhlaseném opraveném Změnovém listu č. 3 „RUŠENÉ KANÁLY A ŠACHTY“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

***Článek IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo „Cena díla“ se mění takto:***

Celkový objem víceprací dle opraveného Změnového listu č. 3: „RUŠENÉ KANÁLY A ŠACHTY“) - odpočet méně prací od více prací - bude ve výši **16 537,78 Kč bez DPH** (oproti původní výši 15 544,24 Kč bez DPH), rozdíl je -6,46 Kč bez DPH.

1. *Objem všech víceprací dle Změnových listů č. 1 – 4 (po opravě Změnového listu č. 3: „RUŠENÉ KANÁLY A ŠACHTY“) bude 321.907,09 Kč bez DPH.*
2. *Objem všech méně prací dle Změnových listů č. 1 – 4 (po opravě Změnového listu č. 3: „RUŠENÉ KANÁLY A ŠACHTY“) bude 45.891,22 Kč bez DPH.*

***Celkový objem víceprací dle Změnových listů 1 - 4 (po opravě Změnového listu č. 3 „RUŠENÉ KANÁLY A ŠACHTY“) bude 276 015,87 Kč bez DPH (původně bylo 276.009,41 Kč bez DPH).***

**Cena za dílo se mění dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 takto:**

**Cena za dílo:**

Cena bez DPH	13 846 979,31 Kč
se mění na:	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 846 985,77 Kč</b>

### **Článek XIII. Přílohy smlouvy**

*Článek XIII. Smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1d Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.*

**Příloha č. 1 – opravený Změnový list č. 3, včetně Dodatku PD č. 3, výkresu a rozpočtu**

### **III. Ostatní ustanovení**


1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dva originály.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho Smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

V Tanvaldu, dne 26.4.2016

  
Ing. Petr Prokeš  
ředitel společnosti  
za Objednatele

**Železniční společnost Tanvald o.p.s.**  
Krkonoská 256, 468 41 Tanvald  
IČ: 254 74 481, DIČ: CZ25474481  
www.zubacka.cz, e-mail: info@zubacka.cz

V Liberci, dne 26.4.2016

  
Bc. Jiří Pavlů,  
jednatel společnosti  
za Zhotovitele

