

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Obec Dukovany**  
Sídlo: Dukovany 99, 675 56 Dukovany  
Zastoupen: Miroslavem Kříšťálem, starostou obce  
IČ: 00289329  
DIČ: CZ00289329  
Bankovní spojení: ČS, a.s.  
Číslo účtu: 1522403389/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Chvátal, email: [chvatalprojekce@seznam.cz](mailto:chvatalprojekce@seznam.cz), tel.č. 732 756 386

na straně jedné jako „objednatel“

a

#### Zhotovitel:

**Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**  
Sídlem: Vémysllice 241, 671 42  
IČ: 28315049  
DIČ: CZ28315049  
Zapsán: KS v Brně, oddíl C, vložka 60719  
Zastoupen: Milošem Ryšavým, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: KB, a.s., Moravský Krumlov  
Číslo účtu: 43-3741540227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Miloš Ryšavý

na straně druhé jako „zhotovitel“

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 10. 12. 2015 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Stavební úprava technického a společenského zázemí obce**“ (dále jen „zakázka“) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % celkové ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
- 2.3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran – právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění.
- 2.4. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna celkové ceny díla a některé související otázky.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o:
  - vícepráce – stávající stropní konstrukce z cihelných kleneb jsou popraskány a staticky porušeny a nemohly by sloužit jako stropní konstrukce pro půdní vestavbu. Je nutné tyto porušené cihelné klenby vybourat, stavební suť naložit a odvézt na řízenou skládku. Bude provedena částečně nová stropní konstrukce z cihelných kleneb včetně zpevnění celé stropní konstrukce betonovou mazaninou s vložením ocelové sítě. Po demontáži střešní krytiny a očištění stávající dřevěné konstrukce krovu bylo zjištěno, že část pozednic a část krokví je napadeno hnilobou a je nutné tyto dřevěné nosné prvky konstrukce vyměnit za nové. Část klempířských prvků je také nutno vyměnit z důvodu koroze a nahradit je prvky novými - viz Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací 02.

### Zdůvodnění víceprací:

- Po vyčištění půdního – podkrovního prostoru objektu bylo zjištěno, že stávající stropní konstrukce z cihelných kleneb jsou popraskány a staticky porušeny a nebudou moci sloužit jako stropní konstrukce pro půdní vestavbu. Je nutné tyto porušené cihelné klenby vybourat, stavební suť naložit a odvézt na řízenou skládku. Bude provedena částečně nová stropní konstrukce z cihelných kleneb včetně zpevnění celé stropní konstrukce betonovou mazaninou s vložením ocelové sítě. Po demontáži střešní krytiny a očištění stávající dřevěné konstrukce krovu bylo zjištěno, že část pozednic a část krokví je napadeno hnilobou a je nutné tyto dřevěné nosné prvky konstrukce vyměnit za nové. Část klempířských prvků je také nutno vyměnit z důvodu koroze a nahradit je prvky novými.

- 2.6. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena víceprací činí: KČ 624.936,-- bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o KČ 624.936,-- bez DPH, v podrobnostech viz přiložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

- 2.7. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek schválila usnesením Rada obce Dukovany č. 28/1 dne 25. 07. 2016.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

### IV.

#### Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

**Příloha č. 1:** – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací 02

V Dukovanech dne 26. 07. 2016

  
.....  
**Miroslav Kříšťál**  
starosta  
  
za objednatele



**Miloš RYŠAVÝ**  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Věmyslice 241  
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525  
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

.....  
**Miloš Ryšavý, jednatel**

za zhotovitele

**Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací ke změnovému listu č. 02**

Stavba :	<b>2015-21 STAV.ÚPRAVY TECH.ASPOL.ZÁZEMÍ OBCE</b>	Rozpočet: 1-002a
Objekt :	<b>1 Objekt zázemí - Obec Dukovany</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>						
1	972033641R00	Vybourání cihelných kleneb plochy 4m2 tl.15cm	m2	98,00	474,00	46 452,00
2	411353103R00	Mont.bednění kleneb ve tvaru vrchlíku-zřízení	m2	98,00	577,00	56 546,00
3	411353104R00	Demont.bednění kleneb ve tvaru vrchlíku-odstranění	m2	98,00	92,00	9 016,00
4	411244252R00	Mont.klenby z cihel dl.29cm P15 MC 10 tl.140mm do 2m	m2	98,00	1 015,00	99 470,00
5	631361921R00	Mont.dod.ocel.sítě do betonu oka 15x15mm síla 4mm - podkroví	m2	174,00	59,00	10 266,00
6	631310012R00	Mont.dod.bet.mazaniny tl.do 10cm pod ker.dlažbu,PVC atd.upravenou novodur.hladítkem-podkroví	m2	174,00	340,00	59 160,00
7	764352010RAD	Konstrukce klempířské - mont.dod.žlabů z PZ plechu podokapní půlkruhový rš 500mm (pol.ze ZR 186)	bm	69,00	390,00	26 910,00
8	764454010RAD	Konstrukce klempířské - odpad.trouby z PZ plechu kruhové DN 150mm (pol.ze ZR 189)	bm	18,00	329,00	5 922,00
9	764330010RAD	Konstrukce klempířské - lemování zdí z PZ plechu rš 500mm (pol.ze ZR 188)	bm	29,00	301,00	8 729,00
10	764330010RAD	Konstrukce klempířské - lemování zdí z PZ plechu rš 750mm (pol.ze ZR 187)	bm	39,00	315,00	12 285,00
11	764410270R00	Konstrukce klempířské - oplechování hlavy komínu-2ks	m2	5,60	895,00	5 012,00
12		Konstrukce klempířské - mont.dod.větr.pásu žlabu	bm	69,00	98,00	6 762,00
13	762331813R00	Demont.dřev.konstrukcí krovů do 288cm2	bm	165,00	60,00	9 900,00
14	762331931R00	Vyřezání střeš.dřev.vazby do 288cm2	bm	165,00	133,00	21 945,00
15	762332933RT3	Doplnění části střeš.vazby z hranolů vč.dod.do 288cm2	bm	165,00	354,00	58 410,00
16	762332130RT2	Mont.vázaných krovů pravidelných do 288cm2	bm	165,00	414,00	68 310,00
17	76239500R00	Spoj.a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,30	1 140,00	6 042,00
18		Pomocné práce jeřábem T815 AD 28	hod	40,00	950,00	38 000,00
19	998011001R00	Staveništní přesun hmot pro budovy výšky do 6m (pol.ze ZR 75)	t	131,00	180,00	23 580,00
20	979082212R00	Vodorov. doprava sutí po suchu do 50m (pol.ze ZR10)	t	79,00	92,00	7 268,00
21	979082315R00	Vodorov. doprava sutí a hmot po suchu do 3000m (pol.ze ZR11)	t	79,00	39,00	3 081,00
22	979082319R00	Příplatek k vodorovné dopravě po suchu dalších 1000m (pol.ze ZR 12)	t	1 738,00	20,00	34 760,00
23	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky (pol.ze ZR 13)	t	79,00	45,00	3 555,00
24	97909911100	Skládkovné sutí (pol.ze ZR 14)	t	79,00	45,00	3 555,00
<b>Součet celkem bez DPH</b>						<b>624 936,00</b>

Vypracoval : *18.7.2016*



**MILOS RYŠAVÝ**  
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
 671 42, Věmystice 241  
 Tel./fax: 515 323 427, 503 510 525  
 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

*[Handwritten signature]*  
 TD1