

Název akce:
Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

ZMĚNA	01	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Dodatečné stavební práce projektu : Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

OBJEDNATEL: Obec Dukovany
Se sídlem: Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupené: p.Miroslavem Kříšťálem – starostou obce
IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329

ZHOTOVITEL: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

STRUČNÝ POPIS: - popis zdůvodnění změny

Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno. Při výkopových pracích souvisejících s rekonstrukcí stávajícího kanalizačního potrubí bylo zjištěno, že stávající kanalizace, která měla být ponechána, je v havarijním stavu a bude nutno tuto kanalizaci opravit a vyměnit v úseku ulice od rodinného domu č.p. 259 po rodinný dům č.p. 262 – viz samostatný položkový rozpočet objektu SO 590. Dále při výkopových pracích na kanalizačních stokách bylo zjištěno, že se zde nachází ve stávajícím souběžném výkopu vodovodní potrubí (hlavní vodovodní řad, který je v havarijním stavu), a proto je třeba provést opravu a výměnu hlavního vodovodního řadu v úsecích ulice od rodinného domu č.p. 258 až po rodinný dům č.p. 262, ulice od rodinného domu č.p. 228 až po rodinný dům č.p. 221 a ulice od rodinného domu č.p. 229 až po rodinný dům č.p. 240 – viz samostatný položkový rozpočet objektu SO 303 a SO 304.

Název	Kč
Dodatečné stavební práce projektu : Rekonstrukce obytné zóny Kunštát	1,066.817,--
Celkem za stavbu změnový list č. 01 bez DPH	1,066.817,--

DOPAD DO CENY: 1,066.817,00 Kč bez DPH**SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha – Dodatečný rozpočet stavebních prací

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:			Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla.
Datum: 30.6.2017	Jméno: Miloš Ryšavý - jednatel	Podpis:	MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmystlice 241 Tel./fax: 515 523 427, 603 510 525 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049
VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: 30.6.2017	Jméno: Ing. Ondřej Kyp Ing. Ondřej Šváb	Podpis:	AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/3 140 00 Praha IČ: 47307218 DIČ: CZ47207218
SOUHLAS INVESTORA:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: 30.6.2017	Jméno: Miroslav Kříšťál-starosta	Podpis:	MĚSTO DUKOVANY
KONTROLA TDI:			PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Datum: 30.6.2017	Jméno: Ing. Roman Chvátal	Podpis:	