

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 35/2016

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanskéhozákoníku(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Dukovany
Sídlo:	Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupen:	Miroslavem Kříšťálem, starostou obce
IČ:	00289329
DIČ:	CZ00289329
Bankovní spojení:	ČS, a.s.
Číslo účtu:	1522403389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Chvátal, email: chvatalprojekce@seznam.cz , tel.č. 732 756386

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Sídlem:	Vémyslice 241, 671 42
IČ:	28315049
DIČ:	CZ28315049
Zapsán:	KS v Brně, oddíl C, vložka 60719
Zastoupen:	Milošem Ryšavým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB, a.s., Moravský Krumlov
Číslo účtu:	43-3741540227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Miloš Ryšavý

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 27. 12. 2016 na základě zadávacího řízení k podlimitní významné veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce obytné zóny Kunštát**“ (dále jen „zakázka“) zadané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění z.č. 134/2016 Sb., „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, kterou tvoří změnový list č. 02 vč. položkového rozpočtu. Jedná se o:

dodatečné stavební práce u objektu SO 115 – oprava chodníku – přípočty a odpočty, a u objektu SO 461 – rozvody HDP trubek – přípočty a odpočty, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.

Zdůvodnění víceprací:

V souvislosti se souběžnou realizací teplovodu a přidělenou dotací na omezený počet přípojek k teplovodu musí být realizace teplovodu rozdělena na dvě etapy a v důsledku nutnosti na napojení strategických objektů musí dojít ke změně trasy teplovodu. Trasa povede zámeckým parkem pod chodníkem SO 115 – oprava chodníku. Pro to, aby objednatel postupoval s péčí řádného hospodáře, je třeba, aby byl v tomto úseku položen rozebíratelný povrch; navržený asfaltový povrch tuto podmínku nesplňuje. Z toho důvodu musí být konstrukce provedena z betonové dlažby na podkladních vrstvách z drceného kameniva dle TP výrobce tak, aby také byla pojízdná pro vozidla nad 3,5 t. Navržené kamenné obrubníky jsou k této konstrukci nevhodné a musí být nahrazeny betonovými. Bude realizována zámková dlažba 20x20x8 cm v šedé barvě a betonové obrubníky 100x25x8 cm. V souvislosti se změnou trasy teplovodu dojde i ke změně trasy optické sítě a tím současně i k jejímu rozšíření. Objekt optických kabelů byl rozšířen o určité části chrániček a mikrotrubiček, spojek, záfuků optokabelů, kalibrace chrániček, výkopových prací, zapískování optických chrániček a kabelů včetně aktualizovaného projektu – viz příložené samostatné položkové rozpočty přípočtů a odpočtů.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 2 dodatku.

Cena víceprací – změnový list č. 02 - činí: Kč 831.563,-- bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o Kč 831.563,-- bez DPH, v podrobnostech viz příložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Původní cena díla	Kč	27.887.903,-- bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 01	Kč	1.066.817,-- bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 02	Kč	831.563,-- bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem	Kč	29.786.283,-- bez DPH

- 2.3. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě vystavených dílčích faktur se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.

Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Dukovany dne 25.9.2017, usnesením č. 18/13/2014-2018.

V.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: – Změnový list č. 02 vč. položkových rozpočtů dodatečných stavebních prací, soupis a specifikace víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti.

V Dukovanech dne 26.9.2017


OBEC DUKOVANY
 675 56 DUKOVANY
 IČ: 00289329, DIČ: CZ00289329
Miroslav Kříšťal
 starosta

za objednatele

MILOS KYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Věmyslice 241
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
 IČ: 23315049 DIČ: CZ23315049

.....
Miloš Ryšavý, jednatel

za zhotovitele