

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Dukovany**
Sídlo: Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupen: Miroslavem Křišťálem, starostou obce
IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 1522403389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Chvátal, email: chvatalprojekce@seznam.cz, tel.č. 732 756 386

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Sídlem: Vémyslice 241, 671 42
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
Zapsán: KS v Brně, oddíl C, vložka 60719
Zastoupen: Milošem Ryšavým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB, a.s., Moravský Krumlov
Číslo účtu: 43-3741540227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Miloš Ryšavý

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 10. 12. 2015 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Stavební úprava technického a společenského zázemí obce**“ (dále jen „zakázka“) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Jejich celková cena nepřesahuje 30 % celkové ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.
- 2.3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran – právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění.
- 2.4. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna celkové ceny díla a některé související otázky.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o:
 - vícepráce – bourání stropů a zdíva z desek železobet. – jímka – přízemí, zásyp jam a šachet sypaninou, zabetonování konstrukcí z betonu, ruční vybourání bet. mazaniny podlah, mont. dod. podkladního betonu, dod. ocel. sítě do betonu, mont. dod. bet. mazaniny, staveništní přesun hmot pro budovy výšky do 6 m, vodorovná doprava suti po suchu do 50 m, vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3 000 m, nakládání suti na dopravní prostředky, skládkovné beton – viz Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

Zdůvodnění víceprací:

Po vyčištění prostor objektu bylo zjištěno, že stávající betonové podlahy jsou popraskány a narušeny a nebudou moci sloužit jako podklad pro novou povrchovou úpravu. Je nutné tyto betonové podlahy vybourat, stavební suť naložit a odvézt na řízenou skládku. Po částečném odbourání betonových podlah – sondě v nejpostiženějším místě, se zjistilo, že se v prostoru garáží nachází vnitřní zastropená betonová jímka, o jejíž existenci se nevědělo. Stropní betonovou konstrukci jímky a betonové stěny jímky je nutné vybourat a jímku postupně šterkodrtí zasypat, zahutnit a zabetonovat a stavební suť odvézt a naložit na řízenou skládku. Budou provedeny podkladní betonové podlahy a betonové mazaniny v celém objektu.

2.6. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena víceprací činí: Kč 777.182,-- bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o Kč 777.182,-- bez DPH, v podrobnostech viz přiložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

2.7. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek schválila rada obce Dukovany dne 5.5.2016 usnesením č. 23/1
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

V Dukovanech dne 6.5.2016

.....
Miroslav Křišťál
starosta

za objednatele



MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vemyslice 241
Tel.fax:515 523 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

.....
Miloš Ryšavý, jednatel

za zhotovitele

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací ke změnovému listu č. 01

Stavba :	2015-21 STAV.ÚPRAVY TECH.ASPOL.ZÁZEMÍ OBCE	Rozpočet: 1-002a
Objekt :	1 Objekt zázemí - Obec Dukovany	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	963012510R00	Bourání stropů z desek železobet.-jímka-přízemí	m3	11,00	2 310,00	25 410,00
2	962052211R00	Bourání zdiva železobet.-jímka-přízemí	m3	19,00	2 630,00	49 970,00
3	174100010RAC	Zásyp jam a šachet sypaninou-jímka-přízemí	m3	22,00	280,00	6 160,00
4	389381001	Zabetonování konstrukcí z betonu-jímka-část-přízemí	m3	12,00	2 980,00	35 760,00
5	965042241R00	Ruč.vybourání bet.mazaniny podlah tl.nad 10cm - podlaha v garáži a v ostatních prostorách přízemí(pol.ze ZR 8)	m3	77,40	1 190,00	92 106,00
6	963012510R00	Srovnání plochy pod podkladní beton prosivkou do tl.10cm vč.zahutnění -přízemí	m2	387,00	74,00	28 638,00
7	631310012	Mont.dod.podkladního betonu tl.10cm z betonu C8/10 - přízemí	m2	387,00	315,00	121 905,00
8	631361921R00	Mont.dod.ocel.sítě do betonu oka 15x15cm síla 4mm-přízemí	m2	387,00	59,00	22 833,00
9	631310012	Mont.dod.bet.mazaniny tl.do 10cm pod ker.dlažbu, PVC atd.-upravenou novod.hladítkem-přízemí	m2	387,00	340,00	131 580,00
10	998011001R00	Staveništní přesun hmot pro budovy výšky do 6m (pol.ze ZR 75)	t	285,00	180,00	51 300,00
11	979082212R00	Vodorov.doprava suti po suchu do 50m (pol.ze ZR 10)	t	320,00	92,00	29 440,00
12	979082315R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000m (pol.ze ZR 11)	t	320,00	39,00	12 480,00
13	979082319R00	Přípl.k vodorov.dopravě po suchu dalších 1000m (pol. ze ZR 12)	t	7 040,00	20,00	140 800,00
14	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky (pol.ze ZR 13)	t	320,00	45,00	14 400,00
15	97909911100	Skládkovné beton (pol.ze ZR 14)	t	320,00	45,00	14 400,00
Součet celkem bez DPH						777 182,00

Vypracoval :



Handwritten signature in blue ink and the initials 'TDI'.

MILOS RYSAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Věrnýslavice 241
 Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
 IČ:23315049 DIČ:CZ28315049