

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. 35/2016

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanskéhozákoníku(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Dukovany**
Sídlo: Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupen: Miroslavem Křišťálem, starostou obce
IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 1522403389/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Chvátal, email: chvatalprojekce@seznam.cz, tel.č. 732 756386

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Sídlem: Vémyslice 241, 671 42
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
Zapsán: KS v Brně, oddíl C, vložka 60719
Zastoupen: Milošem Ryšavým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB, a.s., Moravský Krumlov
Číslo účtu: 43-3741540227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miloš Ryšavý

na straně druhé jako „zhotovitel“



I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 27. 12. 2016 na základě zadávacího řízení k podlimitní významné veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce obytné zóny Kunštát**“ (dále jen „zakázka“) zadané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění z.č. 134/2016 Sb., „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3, kterou tvoří změnový list č. 03 vč. položkového rozpočtu. Jedná se o:

dodatečné stavební práce u objektu SO 303 a SO 304 – oprava a rekonstrukce vodovodních přípojek, a u objektu SO 551, SO 555, SO 590, SO 571, SO 575 – oprava a rekonstrukce přípojek kanalizace splaškové a přípojek kanalizace dešťové, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.

Zdůvodnění víceprací:

Při objektu SO 303 a SO 304 – oprava a rekonstrukce vodovodních přípojek – bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky jsou v havarijním stavu a je nutné je demontovat a vyměnit za nové potrubí – viz položkový rozpočet – seznam opravovaných a rekonstruovaných vodovodních přípojek na obecních částech pozemků. Původní projekt a základní rozpočet vůbec neuvažoval s výměnou vodovodních přípojek a uvažoval pouze s přepojením původních vodovodních přípojek na nový hlavní řad.

Dále při objektech SO 551, SO 555 a SO 590 – kanalizační přípojky splaškové - a při objektech SO 571 a SO 575 – kanalizační přípojky dešťové – bylo zjištěno, že stávající kanalizační přípojky dešťové a splaškové jsou taktéž v havarijním stavu a bude nutné je demontovat a vyměnit za nové kanalizační potrubí DN 150 a DN 200 – viz samostatný položkový rozpočet – seznam opravovaných a rekonstruovaných kanalizačních splaškových a dešťových přípojek na obecních částech pozemků. Původní projekt a základní rozpočet uvažoval s opravou a rekonstrukcí kanalizačních splaškových a dešťových přípojek v mnohem menším rozsahu než bude nutné ve skutečnosti realizovat.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena víceprací – změnový list č. 03 - činí: KČ 998.365,-- bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o KČ 998.365,-- bez DPH, v podrobnostech viz příložený položkový rozpočet stavby.

Realizací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení

smluvního termínu pro dokončení díla.

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------------|
| Původní cena díla | Kč | 27.887.903,-- bez DPH |
| Vícepráce dle změnového listu č. 01 | Kč | 1.066.817,-- bez DPH |
| Vícepráce dle změnového listu č. 02 | Kč | 831.563,-- bez DPH |
| Vícepráce dle změnového listu č. 03 | Kč | 998.365,-- bez DPH |
| Cena za zhotovení díla celkem | Kč | 30.784.648,-- bez DPH |

- 2.3. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavených dílčích faktur se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 2.4. Vzhledem k realizovaným změnám předmětu díla v rozsahu dodatku č. 3, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat, mění se čl. III odst. 1 smlouvy (**Doba a místo plnění**) takto:

Termín provedení a dokončení díla: nejpozději do 10. 8. 2018

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV. Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Dukovany dne 12.02.2018, usnesením č. 21/2014-2018.

V. Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1:– Změnový list č. 03 vč. položkových rozpočtů dodatečných stavebních prací, soupis a specifikace víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti.

V Dukovanech dne: 14. 2. 2018



Miroslav Křišťál
starosta

za objednatele

MILOS RYŠAVÝ
STAVĚNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmystice 241
Tel./fax: 515 325 417, 605 510 525
IČ: 26315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý, jednatel

za zhotovitele



Název akce:
Rekonstrukce obytné zóny Kunštát

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| ZMĚNA | 03 | SCHVÁLENO: |
|--------------|-----------|------------|

Dodatečné stavební práce u objektu SO 303 a SO 304 – oprava a rekonstrukce vodovodních přípojek na obecní části pozemku, dodatečné stavební práce u objektu SO 551, SO 555, SO 590 – oprava a rekonstrukce kanalizačních přípojek splaškových, dodatečné stavební práce u objektu SO 571, SO 575 – oprava a rekonstrukce kanalizačních přípojek dešťových

OBJEDNATEL: **Obec Dukovany**
Se sídlem: Dukovany 99, 675 56 Dukovany
Zastoupené: p.Miroslavem Kříšťálem – starostou obce
IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329

ZHOTOVITEL: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**
Se sídlem: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Zastoupen: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049








STRUČNÝ POPIS: - popis zdůvodnění změny

Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno. Při objektu SO 303 a SO 304 – oprava a rekonstrukce vodovodních přípojek – bylo zjištěno, že stávající vodovodní přípojky jsou v havarijním stavu a je nutné je demontovat a vyměnit za nové potrubí – viz položkový rozpočet – seznam opravovaných a rekonstruovaných vodovodních přípojek na obecních částech pozemků. Původní projekt a základní rozpočet vůbec neuvažoval s výměnou vodovodních přípojek a uvažoval pouze s přepojením původních vodovodních přípojek na nový hlavní řad. Dále při objektech SO 551, SO 555 a SO 590 – kanalizační přípojky splaškové - a při objektech SO 571 a SO 575 – kanalizační přípojky dešťové – bylo zjištěno, že stávající kanalizační přípojky dešťové a splaškové jsou taktéž v havarijním stavu a bude nutné je demontovat a vyměnit za nové kanalizační potrubí DN 150 a DN 200 – viz samostatný položkový rozpočet – seznam opravovaných a rekonstruovaných kanalizačních splaškových a dešťových přípojek na obecních částech pozemků. Původní projekt a základní rozpočet uvažoval s opravou a rekonstrukcí kanalizačních splaškových a dešťových přípojek v mnohem menším rozsahu než bude nutné ve skutečnosti realizovat.

| Název | Kč |
|---|----------------------|
| Dodatečné stavební práce u objektu SO 303 a SO 304 – oprava a rekonstrukce vodovodních přípojek | 335.594,-- Kč |
| Dodatečné stavební práce u objektu SO 551, SO 555, SO 590, SO 571, SO 575 – oprava a rekonstrukce přípojek kanalizace splaškové a přípojek kanalizace dešťové | 662.771,-- Kč |
| Celkem za stavbu změnový list č. 03 bez DPH | 998.365,-- Kč |

DOPAD DO CENY: 998.365,00 Kč bez DPH**SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha – Dodatečné rozpočty stavebních prací

| | | |
|--|--|--|
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Změna bude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení díla, který se prodlouží do 10.8.2018 | | |
| MILOS RYŠAVÝ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Yemysliček 241 Tel./fax: 515 335 427, 603 510 525 IČ: 23315049 DIČ: CZ28315049 | | |
| Datum: 14.2.2018 | Jméno: Miloš Ryšavý - jednatel | Podpis: |
| VYJÁDŘENÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM | | |
|  AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218 | | |
| Datum: 14.2.2018 | Jméno: Ing. Ondřej Kyp Ing. Ondřej Šváb | Podpis:  |
| SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM | | |
|  | | |
| Datum: 14.2.2018 | Jméno: Miroslav Kříšťál-starosta | Podpis:  |
| KONTROLA TDI: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM | | |
| Datum: 14.2.2018 | Jméno: Ing. Roman Chvátal | Podpis:  |

Obec Dukovany - lokalita sídliště Kunštát - seznam oprav a rekonstrukcí přípojek - obj. SO 551, SO 555, SO 590 -
kanalizace splaškové a obj. SO 571, SO 575 - kanalizace dešťové k změnovému listu č. 3

| R.D - Č.P. | Označení přípojky | Délka přípojky dešťové (m) | Délka přípojky splaškové (m) |
|-----------------------------|-------------------|--|---|
| 253 | KP1 | 21 - DN 200 | 9 - DN 200 |
| 252 | KP2 | Společná s č. 253 | 7,5 - DN 150 |
| 254 | KP3 | 4,9 - DN 150 | 7,1 - DN 150 |
| 224 | KP4 | 19 - DN 200 | 16,5 - DN 200 |
| 255 | KP5 | 6,5 - DN 150 | 13,8 - DN 200 |
| 223 | KP6 | 23 - DN 200 | 11,8 - DN 200 |
| 263 | KP7 | 4,9 - DN 150 | 5,8 - DN 150 |
| 264 | KP8 | 4,8 - DN 150 | 6,6 - DN 150 |
| 247 | KP9 | 6,3 - DN 150 | 5,2 - DN 150 |
| 262 | KP10 | 6,4 - DN 150 | 6,5 - DN 150 |
| 248 | KP11 | 6,9 - DN 150 | 4,5 - DN 150 |
| 261 | KP12 | 6,3 - DN 150 | 7,5 - DN 150 |
| 249 | KP13 | 6,6 - DN 150 | 6,4 - DN 150 |
| 260 | KP14 | 5,8 - DN 150 | 7,2 - DN 150 |
| 250 | KP15 | 4,6 - DN 150 | 6,9 - DN 150 |
| 259 | KP16 | 6,3 - DN 150 | 11,8 - DN 150 |
| 251 | KP17 | 6,9 - DN 150 | 7,8 - DN 150 |
| 258 | KP18 | 6,4 - DN 150 | 7,9 - DN 150 |
| 257 | KP19 | 7,6 - DN 150 | 6,9 - DN 150 |
| 246 | KP20 | 6,4 - DN 150 | 7,8 - DN 150 (čerp. st.) |
| 235 | KP21 | 7,8 - DN 150 | 9,8 - DN 150 |
| 245 | KP22 | 5,3 - DN 150 | 7,9 - DN 150 (čerp. st.) |
| 236 | KP23 | 7,8 - DN 150 | 9,1 - DN 150 (čerp. st.) |
| 244 | KP24 | 5,9 - DN 150 | 8,1 - DN 150 (čerp. st.) |
| 237 | KP25 | 7,9 - DN 150 | 9,6 - DN 150 (čerp. st.) |
| 243 | KP26 | 4,8 - DN 150 | 7,2 - DN 150 (čerp. st.) |
| 238 | KP27 | 7,9 - DN 150 | 9,7 - DN 150 (čerp. st.) |
| 242 | KP28 | 6,1 - DN 150 | 5,9 - DN 150 |
| 239 | KP29 | 7,8 - DN 150 | 4,9 - DN 150 |
| 241 | KP30 | 6,4 - DN 150 | 5,6 - DN 150 |
| 240 | KP31 | 6,9 - DN 150 | Společná s 239 |
| 234 | KP32 | 6,9 - DN 150 | 9,1 - DN 150 (čerp. st.) |
| 221 | KP33 | 7,3 - DN 150 | 4,8 - DN 150 |
| 233 | KP34 | 7,3 - DN 150 | 6,4 - DN 150 |
| 227 | KP35 | 6,9 - DN 150 | 4,5 - DN 150 |
| 232 | KP36 | 13,1 - DN 150 | 13,9 - DN 150 |
| 225 | KP37 | 7,8 - DN 150 | Společná s 226 |
| 231 | KP38 | 7,8 - DN 150 | Společná s 232 |
| 226 | KP39 | 8,1 - DN 150 | 5,5 - DN 150 |
| 230 | KP40 | 11,8 - DN 150 | 11,8 - DN 150 |
| 256 | KP41 | 15,9 - DN 150 | 8,2 - DN 150 |
| 229 | KP42 | 4,3 - DN 150 | 11,5 - DN 150 |
| 228 | KP43 | 10,8 - DN 150 | 11,9 - DN 150 |
| Novostavba par. 292/8 | KP | ----- | 8 - DN 150 |
| 325 | KP | ----- | 7 - DN 150 |
| 222/1-222/2 | KP | ----- | 5,8 - DN 150 |
| Budoucí kabiny staré hřiště | KP | ----- | 6,9 - DN 150 |
| Kabiny staré hřiště | KP | 6 - DN 150 | 6 - DN 150 |
| Celkem | DN 150 | 286,2 (zákl. rozp. = 199,8 m) | 312,5 (zákl. rozp. = 163,7 m) |
| Rozdíl | | +86,4 m - DN 150, 63 m - DN 200 | +148,8 m - DN 150, 51,1 m - DN 200 |

Rozpočet stavebních prací - Obec Dukovany - lokalita sídliště Kunštát - seznam oprav a rekonstrukce vodovodních přípojek - obj. - SO303 a SO304 na obecní části pozemku k ZL č.3

| Č.pol. | Popis výkonu | Měrná jedn. | Množ. | Cena jednotk. v Kč | Cena celkem v Kč |
|--------|--|-------------|-------|--------------------|------------------|
| | Ruční výkop rýhy vč. stížených vykopávek kolem stávajících inžen. sítí, zapískování a opískování vodovodního potrubí vč. montáže, dodávky polyetylenu DN 32, DN 63 a zpětného zahrnutí rýhy vč. hutnění: | | | | |
| 1. | RD č.p. 258 - DN 32 | m | 4,7 | 1 095,00 | 5 146,50 |
| 2. | RD č.p. 257 - DN 32 | m | 7,9 | 1 095,00 | 8 650,50 |
| 3. | RD č.p. 251 - DN 32 | m | 8,1 | 1 095,00 | 8 869,50 |
| 4. | RD č.p. 259 - DN 32 | m | 5,9 | 1 095,00 | 6 460,50 |
| 5. | RD č.p. 260 - DN 32 | m | 5,9 | 1 095,00 | 6 460,50 |
| 6. | RD č.p. 250 - DN 32 | m | 7,8 | 1 095,00 | 8 541,00 |
| 7. | RD č.p. 249 - DN 32 | m | 7,8 | 1 095,00 | 8 541,00 |
| 8. | RD č.p. 261 - DN 32 | m | 5,9 | 1 095,00 | 6 460,50 |
| 9. | RD č.p. 248 - DN 32 | m | 8,1 | 1 095,00 | 8 869,50 |
| 10. | RD č.p. 262 - DN 32 | m | 5,8 | 1 095,00 | 6 351,00 |
| 11. | RD č.p. 247 - DN 32 | m | 8,2 | 1 095,00 | 8 979,00 |
| 12. | RD č.p. 263 - DN 32 | m | 3,8 | 1 095,00 | 4 161,00 |
| 13. | RD č.p. 264 - DN 32 | m | 3,8 | 1 095,00 | 4 161,00 |
| 14. | RD č.p. 246 - DN 32 | m | 6,2 | 1 095,00 | 6 789,00 |
| 15. | RD č.p. 235 - DN 32 | m | 7,8 | 1 095,00 | 8 541,00 |
| 16. | RD č.p. 236 - DN 32 | m | 8,2 | 1 095,00 | 8 979,00 |
| 17. | RD č.p. 245 - DN 32 | m | 4,9 | 1 095,00 | 5 365,50 |
| 18. | RD č.p. 244 - DN 32 | m | 6,1 | 1 095,00 | 6 679,50 |
| 19. | RD č.p. 237 - DN 32 | m | 7,8 | 1 095,00 | 8 541,00 |
| 20. | RD č.p. 238 - DN 32 | m | 8,1 | 1 095,00 | 8 869,50 |
| 21. | RD č.p. 243 - DN 32 | m | 5,9 | 1 095,00 | 6 460,50 |
| 22. | RD č.p. 239 - DN 32 | m | 7,8 | 1 095,00 | 8 541,00 |
| 23. | RD č.p. 242 - DN 32 | m | 5,3 | 1 095,00 | 5 803,50 |
| 24. | RD č.p. 240 - DN 32 | m | 7,9 | 1 095,00 | 8 650,50 |
| 25. | RD č.p. 241 - DN 32 | m | 5,9 | 1 095,00 | 6 460,50 |
| 26. | RD č.p. 228 - DN 32 | m | 8,8 | 1 095,00 | 9 636,00 |
| 27. | RD č.p. 229 - DN 32 | m | 6,4 | 1 095,00 | 7 008,00 |
| 28. | RD č.p. 230 - DN 32 | m | 6,2 | 1 095,00 | 6 789,00 |
| 29. | RD č.p. 256 - DN 32 | m | 8,2 | 1 095,00 | 8 979,00 |
| 30. | RD č.p. 226 - DN 32 | m | 7,1 | 1 095,00 | 7 774,50 |
| 31. | RD č.p. 231 - DN 32 | m | 6,5 | 1 095,00 | 7 117,50 |
| 32. | RD č.p. 232 - DN 32 | m | 6,5 | 1 095,00 | 7 117,50 |
| 33. | RD č.p. 225 - DN 32 | m | 7,3 | 1 095,00 | 7 993,50 |
| 34. | RD č.p. 227 - DN 32 | m | 8,6 | 1 095,00 | 9 417,00 |
| 35. | RD č.p. 233 - DN 32 | m | 6,3 | 1 095,00 | 6 898,50 |

