



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 174 / LCIV / 2017

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**
Sídlo: Chodov, Školní 737, PSČ 35735
Zastoupen: Bc. Věrou Bráborcovou, ředitelkou
IČ: 27989364
DIČ: CZ27989364

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 111.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4034492339/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Milan Kaláb
- koordinátor BOZP: Jiří Hioka

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **SUAS - stavební, s.r.o.**
Sídlo: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 35601
Kontaktní místo: 357 43 Vřesová, Areál Sokolovské uhelné
Zastoupen: Pavlem Mikešem - jednatelem
IČ: 617 79 539
DIČ: CZ61779539
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17521443/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Libor Vrána

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18. 12. 2017 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP s názvem projektu: „Zřízení denního stacionáře v Sokolově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611 (dále jen jako „**projekt**“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č. 10. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č. 9. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.
- 2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1			14 706 645,44	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 9	222/6	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	39 108,54	Kč bez DPH
Změnový list stavby č. 10	222/4	Méněpráce	- 0,00	Kč bez DPH
		Vícepráce	49 027,46	Kč bez DPH
Cena díle podle dodatku č. 2			14 794 781,44	Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh č. 1 a 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně

předmětu dodatku.

- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 a 2.

IV.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: – Změnový list č. 9

Příloha č. 2: – Změnový list č. 10

V Chodově dne 2. 5. 2018

**DENNÍ CENTRUM
MATEŘIDOUŠKA, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov

IČ: 279 89 364 Tel.: 352 466 410-2

Bc. Věra Bráborcová
ředitelka

SUAS stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 352 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

.....DIČ: CZ600001005-IG-64779539

Pavel Mikeš
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo:

9Název projektu: **Zřízení denního stacionáře v Sokolově**

Registrační číslo

projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611**Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

Chodov 357 35, Školní 737

IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364

Zhotovitel: **SUAS-stavební, s.r.o.**

Sokolov 356 01, Jednoty 1628

IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově**STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - tyto stav.práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat**

Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno. Při provádění bouracích prací stávajících vnitřních svislých konstrukcí v 1.P.P. a 1.N.P., vznikly po těchto další nepředpokládané stavební práce, které je potřeba provést před prováděním dalších konstrukcí a stavebních prací. A proto je požadováno nesoudržné části stávajících omítek stropů odstranit a vzniklé místa bez omítek doplnit jednovrstvou jádrovou omítkou o tloušťce 15 - 25 mm.

Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK STROPŮ A ZÁHOZ RÝH V OMÍTKÁCH STROPŮ 1.P.P. A 1.N.P. PO ODSTRANĚNÝCH PŘÍČKÁCH

Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1.	629995101.U00	Očištění stávajících povrchů vnitřních omítek do 50% plochy	m2	767,56	17,50	13 432,30
2.	611131301.U00	Cem.postřik vnitř.strop ručně	m2	65,32	65,60	4 284,66
3.	601021121.RT5	Omítka stropů jádrová Baumit MVR Uni ruční tl. 20 mm, včetně pomocného lešení	m2	65,32	321,89	21024,25
4.	999281108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů, výšky do 12 m	t	3,19	115,15	367,33
Cena za práce změnového listu č. 9 bez DPH						39 108,54 Kč
DPH 21 %						8 212,79
Cena celkem včetně DPH						47 321,33 Kč

V Sokolově dne 23..4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

SUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: **SUAS-stavební, s.r.o.**,**Schválil:**Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.****DENNÍ CENTRUM ③**
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						Číslo:	10
Název projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově							
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611							
Objednatel: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Chodov 357 35, Školní 737 IČ: 27989364, DIČ: CZ27989364							
Zhotovitel: SUAS-stavební, s.r.o. Sokolov 356 01, Jednoty 1628 IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005							
<u>Dodatečné stavební práce projektu: Zřízení denního stacionáře v Sokolově</u>							
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny - tato položka prací není řešena v projektové dokumentaci a není ani obsažena v předloženém výkazu výměr pro ZŘ Dodatečné stavební práce nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku zkvalitnění provedení stavebních prací a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení díla. Pokud by nebyly dodatečně navržené stavební práce a dodávky provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být užíváním objektu částečně znehodnoceno. Pro zvýšení kvality provedených tepelných izolací podlahy v půdním prostoru a pro ochranu vrstev tepelné izolace bylo navrženo projekční kancelář a TDi tepelnou izolaci podlahy v půdním prostoru zakrýt stavební PE fólií a netkanou geotextilií 250g/m2.							
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací - OCHRANA TEPELNÉ IZOLACE PODLAHY PŮDY							
Číslo	Kód	Popis prací	M.j.	Množství	Cena v Kč	Celkem	
1.	774731113.U00	Mtž.PE fólie vodor.volně a přesahy 10 cm, vč.dod.tl.0,2 mm	m2	621,53	33,00	20 510,49	
2.	69365020	Dodávka netkané geotextilie 250 g/m2	m2	683,68	23,92	16 353,63	
3.	213151121.R00	Mtž.geotextilie vodorov.volně s přesahy 10 cm	m2	621,53	19,57	12 163,34	
Cena za práce změnového listu č. 10 bez DPH						49 027,46 Kč	
DPH 21 %						10 295,77	
Cena celkem včetně DPH						59 323,22 Kč	


V Sokolově dne 27..4.2018

Vypracoval: F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

tel.: 352 466 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Za hotovitele: SUAS-stavební, s.r.o., 

Schválil:

Objednatel: **Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.**

Technický dozor investora: **Ing. Milan Kaláb**

**DENNÍ CENTRUM ^③
MATEŘÍDOUŠKA, o.p.s.**

Školní 737, 357 35 Chodov
IČ: 279 89 364 Tel.: 352 665 992



