



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

DODATEK Č. 1 **KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 29. 3. 2018**

uzavřené dle §2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující:

Název: **MOBIKO plus a.s.**
Sídlo: Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen: Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Zdeněk Zajíček, člen představenstva
IČO: 26788675
DIČ: CZ26788675
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě Krajským soudem, oddíl B, vložka 2634.

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 94-2644980277/0100

Kontaktní osoba: Ing. Petr Zima
Telefon: + 420 604 205 559
E-mail: p.zima@mobikoplus.cz

na straně jedné jako „**kupující**“

a

Prodávající:

Obchodní firma: **EKOMVO s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 905, 735 41 Petřvald
Zastoupen: Ing. Otakar Fajkoš, jednatel
Petr Poloch, jednatel
IČO: 27256022
DIČ: CZ27256022

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě Krajským soudem, oddíl C, vložka 64751.

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 196822216/0300
Kontaktní osoba: Ing. Otakar Fajkoš
Telefon: 59 651 2710
E-mail: o.fajkos@ekomvo.cz

na straně druhé jako „**prodávající**“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu dne 29. 3. 2018 na základě výběrového řízení k zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka materiálu v rámci projektu torifikace**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 29205/17/61100, platnost od 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „**Torifikace**“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, program Aplikace, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004771 Dále jen jako „**projekt**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna kupní smlouvy, a to prodloužení doby realizace v důsledku událostí, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat.

Zdůvodnění prodloužení doby realizace:

- 2.2. V průběhu plnění předmětu smlouvy se vyskytly skutečnosti, které ani jedna ze stran nemohla předvídat – v průběhu zkušebního provozu a finálního dokončování předmětu plnění byly zjištěny závažné nedostatky na palivových cestách a v sesouladení rychlostí podávání paliva s vlastním procesem. Proto bylo nutné přehodnotit a přepracovat tyto části zařízení. Zdržení bylo způsobeno hlavně v rámci aktivit VaV.

Změna termínu:

V souvislosti s výše uvedeným se čl. III., odst. 3.1 kupní smlouvy mění takto:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) zahájení plnění zakázky: | den následující po podpisu kupní smlouvy |
| b) ukončení plnění zakázky: | do 15 měsíců od zahájení plnění zakázky. |

Dodávky jednotlivých položek předmětu plnění budou probíhat na základě průběžných objednávek (tj. výzev k plnění s upřesněním termínu dodání) v návaznosti na průběh VaV aktivit kupujícího.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Ve Valašském Meziříčí dne 20.3.2019


Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Mobiko plus a.s.



za kupujícího

V Petřvaldě dne 20.3.2019


Ing. Otakar Fajkoš, jednatel
EKOMVO s.r.o.



za prodávajícího