



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 29. 3. 2018

uzavřené dle §2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující:

Název: **MOBIKO plus a.s.**
Sídlo: Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen: Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Zdeněk Zajíček, člen představenstva
IČO: 26788675
DIČ: CZ26788675
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě Krajským soudem, oddíl B, vložka 2634.

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 94-2644980277/0100

Kontaktní osoba: Ing. Petr Zima
Telefon: + 420 604 205 559
E-mail: p.zima@mobikoplus.cz

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:

Obchodní firma: **EKOMVO s.r.o.**
Sídlo: Sokolská 905, 735 41 Petřvald
Zastoupen: Ing. Otakar Fajkoš, jednatel
Petr Poloch, jednatel
IČO: 27256022
DIČ: CZ27256022

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě Krajským soudem, oddíl C, vložka 64751.

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 196822216/0300
Kontaktní osoba: Ing. Otakar Fajkoš
Telefon: 59 651 2710
E-mail: o.fajkos@ekomvo.cz

na straně druhé jako „prodávající“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu dne 29. 3. 2018 na základě výběrového řízení k zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka materiálu v rámci projektu torifikace**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 29205/17/61100, platnost od 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „**Torifikace**“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, program Aplikace, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004771 Dále jen jako „**projekt**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna kupní smlouvy, a to úprava předmětu této smlouvy o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, na úpravě předmětu této smlouvy o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Nastalou situaci kupující, jakožto zadavatel jednajícího s náležitou péčí, nemohl předvídat, neboť upřesněním procesních toků jednotlivých hmot a médií byl snížen požadavek na odlučovací zařízení s cyklonem. Bylo použito méně žebrovaných trubek z důvodů zjištění nepředpokládaného chování zjištěného ověřovacím provozem částí technologie. S ohledem na upřesnění procesních toků jednotlivých hmot a médií byl snížen požadavek na výkon zdroje tepla. Na základě procesních rozborů provedených v průběhu prací vznikaly požadavky na zvýšení intenzity technologického procesu. Tyto způsobily nárůst nákladů na danou část technologie. Provedení ohříváku spalín vzduchu bylo upřesněno s ohledem na přepracování výchozích poznatků a jejich vývoj, což umožnilo jeho optimálnější navržení. Zkouškami materiálů byly upřesněny požadavky na dopravu a manipulaci s materiálem. Tyto upřesnily zadání pro dopravní šnek a minimalizovaly provedení. /

Zdůvodnění méněprací a víceprací:

Ke vzniklým méněpracím a vícepracím došlo z důvodu technologického posunu v průběhu realizace veřejné zakázky, který zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky se týkal dodávek materiálu a zařízení, jejichž cílem bylo vytvoření funkční jednotky pro výrobu biouhlí – torifikace, která vznikala v rámci vědecko-výzkumných činností kupujícího a jeho partnerů, nemohl kupující, jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky předvídat, že vzniknou méněpráce, resp. vícepráce v tomto rozsahu

V souvislosti s úpravou předmětu této smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena méněprací: - 1.490.000,- Kč bez DPH

Cena víceprací: 200.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke snížení celkové ceny o 1.290.000,- Kč bez DPH, v podrobnostech viz příloha č. 1 dodatku.

- 2.3. Kupní cena uvedená v odst. 4.1 kupní smlouvy se mění následovně:

Cena bez DPH:	6.540.000,- Kč
DPH 21 %:	1.373.400,- Kč
Cena vč. DPH:	7.913.400,- Kč

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Valašském Meziříčí dne 24.6.2019



..... EKOMVO plus a.s.
Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Mobiko plus a.s. DIČ: CZ2671917

za kupujícího

25.06.2019
V Petřvaldě dne



Ing. Otakar Fajkoš, jednatel
EKOMVO s.r.o.

za prodávajícího


s.r.o.
EKOMVO s.r.o.
2.1 Sokolova 906
735 41 Petřvald
Česká Republika
tel. +420 596 512 710
fax +420 596 512 713
e-mail ekomvo@ekomvo.cz
www.ekomvo.cz
IČ: 27258022
DIČ: CZ27258022



PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 29. 3. 2018 PŘEHLED VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka materiálu v rámci projektu torifikace“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 29205/17/61100, platnost od 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „Torifikace“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, program Aplikace, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004771.

Zadavatel

Obchodní firma:

MOBIKO plus a.s.

Sídlo:

Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen:

Petrem Zimou, předsedou představenstva

Zdeňkem Zajíčkem, členem představenstva

IČ:

26788675

DIČ:

CZ26788675

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634.

Dodávka zařízení	Cena dle kupní smlouvy (Kč bez DPH)	Cena dle dodatku (Kč bez DPH)	Vícepráce/ méněpráce (Kč bez DPH)
Cyklon odlučování nečistot ze vzdušin	680 000,-	450 000,-	-230 000,-
Žebrované trubky	550 000,-	470 000,-	-80 000,-
Zdroj horkých spalin, horké vody a páry	2 200 000,-	1 782 000,-	-418 000,-
Dopravní šnek technologického zařízení	780 000,-	980 000,-	200 000,-
Nádrž produktů	720 000,-	576 000,-	-144 000,-
Ventilátor horkých plynů	65 000,-	58 000,-	-7 000,-
Ohřívací spaliny vzduch	1 310 000,-	984 000,-	-326 000,-
Dopravní šnek podávání hmoty s těsnícím a dávkovacím turniketem	1 525 000,-	1 240 000,-	-285 000,-
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	7 830 000,-	6 540 000,-	