

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ze dne 31.5.2013 uzavřené na základě zadávacího řízení k zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově III“

Uzavřený níže psaného data mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Bousov

Sídlo: Bousov 43, Třemošnice, 538 43
Jednající: Ladislavem Chromkem, starostou
IČ: 00654655
DIČ: CZ00654655
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 150349021/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jaroslav Bureš,
PSČ 538 61, Kočí 178,
tel.: 602156481, e-mail.: jar.bures@tiscali.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Libor Jindřichovský

Sídlem: Jungmannova 911, 539 01, Hlinsko
IČ: 69117900
DIČ: CZ7307263491
Jednající: Libor Jindřichovský, majitel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hlinsko
Číslo účtu: 19-5328590297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Libor Jindřichovský

na straně druhé jako „zhotovitel“

Akce: „Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově III – méněpráce“

2. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly, že z původního předmětu díla nebudou realizovány tyto práce:

Objekt SO 01 Stavební část – vnitřní stavební práce, pol. Č. 82 D+M anglického dvorku ACo s napojením na kanalizaci

3. Cena

Na základě článku 2 bude celková cena díla snížena o 6.640,-Kč bez DPH, tzn. 8.034,- Kč vč. DPH.

Celková cena díla se sníží na 6.323.514,-Kč bez DPH, tzn. 7.651.452,- Kč. vč. DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je účtována v zákonné výši platné v době vystavení účetního dokladu s tím, že základ DPH zůstává zachován v uvedené výši.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálů. Objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno z nich pro účely SZIFu) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Obě smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě jako se svobodným a vážně míněným projevem své vůle.

Tato smlouva se neuzavírá v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. To vše smluvní strany stvrzují svými podpisy na všechna vyhotovení smlouvy.

Přílohy:


Změnový list

Položkový rozpočet

V Bousově dne 18.6.2013

V Bousově dne 18.6.2013

Za objednatele:





Za zhotovitele:



STAVEBNÍ FIRMA
Libor Jindřichovský
Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
Tel., fax: 469 312 146, Mobil: 602 104 675
IČO: 69117900 DIČ: CZ7307263491

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavební firma Libor Jindřichovský, 539 01 Hlinsko, Jungmannova 911 IČ: 69117900	
Změnový list vystavil:	Libor Jindřichovský – jednatel společnosti	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Neprovedení anglického dvorku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Bude zrušen anglický dvorek do stávajícího sklepu a bude nahrazen plastovými ventilačními trubkami vyvedenými pod omítkou nad terén. Kolem sklepa vede vodovodní potrubí, které neumožňuje dvorek realizovat, z tohoto důvodu bude provedena ona změna.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
6.640,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-6.640,00 Kč	_____	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 STAVEBNÍ FIRMA Libor Jindřichovský Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko Tel., fax: 469 312 146, Mobil: 802 104 675 IČO: 69117900 DIČ: CZ7307263491	
Datum: 28. 6. 2013	Datum: 28. 6. 2013	

Za objednatele:

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

	<i>Celkem za</i>	<i>4 Vodorovné konstrukce</i>				
19	9	Ostatní konstrukce, bourání				
82	9-03	D+M anglického dvorku ACo s napojením na kanalizac	kus	-1,00	6 640,00	-6 640,00
	<i>Celkem za</i>	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>				-6 640,00
Díl:	Celkem					6 640,00 Kč