

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 18.6.2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Modernizace zázemí praktického vyúčtování na ZŠ a MŠ Olešnice pro
zkvalitnění výuky – rekonstrukce učeben“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o.

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice

Zastoupen: Ing. Stanislav Kamba

IČ: 25307002

DIČ: CZ 25307002

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 24157, KS Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-4835150267/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Stanislav Kamba

b) technických Ing. Stanislav Kamba

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Město Olešnice

Sídlo: náměstí Míru 20, Olešnice 679 74

Zastoupen: PaedDr. Zdeněk Peša - starosta

IČ: 00280755

(dále jen „objednatel“)

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2014 je změna rozsahu prováděných prací, změna ceny díla, změna režimu fakturace a termínu dokončení a předání díla.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba a místo plnění v odstavci 3.1.

Původní znění:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy

Termín zahájení provádění díla: pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli

Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu: do 13 týdnů od uzavření této smlouvy.

Veškeré procesy a úkony v rámci provádění díla, které budou probíhat uvnitř budovy ZŠ, mohou být z bezpečnostních důvodů (zvýšený pohyb žáků v okolí staveniště) realizovány pouze v období od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014.

Nové znění:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla: pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu: do 16. 9. 2014

Veškeré procesy a úkony v rámci provádění díla, které budou probíhat uvnitř budovy ZŠ, mohou být z bezpečnostních důvodů (zvýšený pohyb žáků v okolí staveniště) realizovány pouze v období od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena díla odstavce 4.1. Cena za dílo

Původní znění:

Cena za dílo činí	
Cena bez DPH	4 307 583,54,- Kč
DPH 21%	904 592,54,-Kč
Cena včetně DPH	5 212 176,08,- Kč

Nové znění:

Cena za dílo činí	
Cena bez DPH	4 225 274,- Kč
DPH 21%	887 307,-Kč
Cena včetně DPH	5 112 581,- Kč

Cena díla se snižuje z důvodu snížení rozsahu prováděných prací. Neprovedené práce jsou v specifikovány v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Platební podmínky a fakturace odstavce 5.2.

Původní znění odstavce 5.2. se ruší a nahrazuje takto:


Fakturace proběhne po předání a převzetí dokončeného díla na základě předávacího protokolu. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem a objednatelem, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

Zbývá v tomto dodatku nezmíněná ustanovení původní smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží po jejich potvrzení statutární zástupci smluvních stran po jednom vyhotovení. Každé má platnost a závaznost originálu.

V Olešnice....., dne 21.7.2014

V Letovicích dne 21. 7. 2014



.....
za objednatele:

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)



.....
za zhotovitele:







EKOTERM CZ
S.R.O.
Pražská 870, 679 01 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Učebna fyziky neprovedené práce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO-02	UČEBNA FYZIKY		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
042014	MODERNIZACE ZÁZEMÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVA		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	-79 410	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	-79 410	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	-79 410	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-79 410	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 21. 7. 2014	Datum : 21. 7. 2014	Datum : 21. 7. 2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 s.r.o. Pražská 870, 679 u1 LETOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	 s.r.o. Pražská 870, 679 u1 LETOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	 MĚSTO 679 74 OLEŠNICE okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755
Základ pro DPH	21,0 %	-79 410 Kč
DPH	21,0 %	-16 676 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-96 086 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-3 410	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	-76 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-79 410	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-79 410	0
Oborová přírážka	0	0,0	-79 410	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-79 410	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-79 410	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-79 410	0
Provoz investora	0	0,0	-79 410	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-79 410	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-79 410	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	042014 MODERNIZACE ZÁZEMÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-02 UČEBNA FYZIKY	Učebna fyziky neprovedené práce






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 560x480 mm	soubor	-1,00	1 960,00	-1 960,00
2	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	-1,00	1 450,00	-1 450,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-3 410,00
Díl: 786		Čalounické úpravy				
3	nabídka3	Zatměňovací plátno oken učebny fyziky s motorickým ovládáním z katedry vč. vodičích a dorazových liš	ks	-4,00	19 000,00	-76 000,00
Celkem za		786 Čalounické úpravy				-76 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Cvičná kuchyně - neprovedené prác	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO-05	CVIČNÁ KUCHYŇE	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
042014	MODERNIZACE ZÁZEMÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-2 900	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-2 900	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-2 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-2 900	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 29.7.2014	Datum : 29.7.2014	Datum : 21.7.2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 Pražská 870, 679 J1 LETOVICE DIČ: CZ253070J2 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-aro.cz	 Pražská 870, 679 J1 LETOVICE DIČ: CZ253070J2 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-aro.cz	MĚSTO 679 74 OLEŠNICE okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755
Základ pro DPH	21,0 %	(1) -2 900 Kč
DPH	21,0 %	-609 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-3 509 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-2 900	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-2 900	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 900	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 900	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 900	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 900	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 900	0
Provoz investora	0	0,0	-2 900	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 900	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 900	0
CELKEM VRN				0