

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 18.6.2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Modernizace zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ Olešnice pro  
zkvalitnění výuky – rekonstrukce učeben“**

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o.

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice

Zastoupen: Ing. Stanislav Kamba

IČ: 25307002

DIČ: CZ 25307002

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 24157, KS Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-4835150267/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Stanislav Kamba

b) technických Ing. Stanislav Kamba

**(dále jen „zhotovitel“)**

### 1.2. Objednatel: Město Olešnice

Sídlo: náměstí Míru 20, Olešnice 679 74

Zastoupen: PaedDr. Zdeněk Peša - starosta

IČ: 00280755

**(dále jen „objednatel“)**

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2014 je změna rozsahu prováděných prací, změna ceny díla.

## I.

### Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena díla odstavec 4.1. Cena za dílo

Původní znění dle dodatku č. 1:

Cena za dílo činí

Cena bez DPH 4 225 274,- Kč

DPH 21% 887 307,-Kč

Cena včetně DPH 5 112 581,- Kč

Nové znění:

Cena za dílo činí

Cena bez DPH 4 322 904,- Kč

DPH 21% 907 810,-Kč

Cena včetně DPH 5 230 714,- Kč


Cena díla se zvyšuje z důvodu provádění nepředvídatelných stavebních prací, nutných ke zdárnému dokončení díla. Práce jsou vyspecifikovány v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

Zbylá v tomto dodatku nezmíněná ustanovení původní smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží po jejich potvrzení statutární zástupci smluvních stran po jednom vyhotovení. Každé má platnost a závaznost originálu.

V OLEŠNICE ..... dne 16.9.2014

V Letovicích dne 16. 9. 2014



.....  
za objednatele:

**MĚSTO**  
**679 74 OLEŠNICE**  
okres Blansko  
IČO: 00280755  
DIČ: CZ00280755  
(1)



.....  
za zhotovitele:






**EKOTERM CZ**  
s.r.o.  
Pražská 870, 679 01 LETOVICE  
DIČ: CZ25307032  
Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm.cz

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Úprava kanalizace, šachet, jímek	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO-07	ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
042014	MODERNIZACE ZÁZEMÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	97 630	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	97 630	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		97 630	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		97 630	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 16. 9. 2014	Datum : 16. 9. 2014	Datum : 16. 9. 2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 Pražská 870, 679 11 LFTOVICE DIČ: CZ253070J2 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	 Pražská 870, 679 11 LFTOVICE DIČ: CZ253070J2 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	<b>MĚSTO</b> <b>679 74 OLEŠNICE</b> okres Blansko IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755
Základ pro DPH	21,0 %	97 630 Kč
DPH	21,0 %	20 502 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>118 132 Kč</b>

Poznámka :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	4 450	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	1 279	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 844	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	19 963	0	0	0	0
8 Trubní vedení	54 686	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	11 623	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 352	0	0	0	0
999 Poplatky za skládky	432	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>97 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	97 630	0
Oborová přírážka	0	0,0	97 630	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	97 630	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	97 630	0
Zařízení staveniště	0	0,0	97 630	0
Provoz investora	0	0,0	97 630	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	97 630	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	97 630	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	042014 MODERNIZACE ZÁZEMÍ PRAKTICKÉHO VYU	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-07 ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY	Úprava kanalizace, šachet, jímek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,32	1 030,00	4 449,60
<b>Celkem za 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>4 449,60</b>
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						
2	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,32	144,00	622,08
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,32	152,00	656,64
<b>Celkem za 16 Přemístění výkopku</b>						<b>1 278,72</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
4	451572111	Lože a obsyp pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kanalizace	m3	2,70	683,00	1 844,10
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 844,10</b>
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						
5	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm zásyp jímky, přehutnění	m3	8,00	792,00	6 336,00
6	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - podkladní beton	m3	2,70	2 712,00	7 322,40
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,03	26 827,00	804,81
8	001	Demontáž jímky, vyčerpání, napojení potrubí obetonování	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>19 963,21</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
9	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 vč. tvarovek	m	6,50	350,00	2 275,00
10	894201121R00	Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	0,41	2 916,00	1 180,98
11	894412511R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	1,00	850,00	850,00
12	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00	150,00	150,00
13	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	6 100,00	6 100,00
14	899102211U00	Dmtž poklop litina+rám -100kg	kus	6,00	300,00	1 800,00
15	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	6,00	4 310,00	25 860,00
16	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
17	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
18	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	1 420,00	8 520,00
19	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,35	2 350,00	822,50
20	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	1,00	525,30	525,30
21	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	1 702,61	1 702,61
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>54 686,39</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
22	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,65	7 100,00	4 615,00
23	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,75	1 337,00	2 339,75
24	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,30	220,00	1 386,00
25	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km	t	63,00	12,00	756,00
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,30	170,00	1 071,43
27	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	6,30	98,00	617,40
28	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	6,30	8,00	50,40
29	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,30	125,00	787,50
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>11 623,48</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	042014 MODERNIZACE ZÁZEMÍ PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-07 ÚPRAVA ŠKOLNÍ ZAHRADY	Úprava kanalizace, šachet, jímek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,83	135,00	3 352,28
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 352,28</b>
<b>Díl:</b>	<b>999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				
31	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	4,32	100,00	432,00
<b>Celkem za 999 Poplatky za skládky</b>						<b>432,00</b>