

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Ze dne 31.5.2013 uzavřené na základě zadávacího řízení k zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově III“

Uzavřený níže psaného data mezi smluvními stranami:

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Obec Bousov**

Sídlo: Bousov 43, Třemošnice, 538 43  
Jednající: Ladislavem Chromkem, starostou  
IČ: 00654655  
DIČ: CZ00654655  
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 150349021/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jaroslav Bureš,  
PSC 538 61, Kočí 178,  
tel.: 602156481, e-mail.: [jar.bures@tiscali.cz](mailto:jar.bures@tiscali.cz)

na straně jedné jako „objednatel“

a

**Zhotovitel: Libor Jindřichovský**  
Sídlem: Jungmannova 911, 539 01, Hlinsko  
IČ: 69117900  
DIČ: CZ7307263491  
Jednající: Libor Jindřichovský, majitel  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hlinsko  
Číslo účtu: 19-5328590297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Libor Jindřichovský

na straně druhé jako „zhotovitel“

Akce: „Rekonstrukce objektu č.p. 49 v Bousově III – vícepráce“

### 2. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nezbytných víceprací bude rozšířen předmět díla a to následovně:

28 m<sup>2</sup> D a M plochy pro pěší – dlažba tl. 60 mm  
72 m<sup>2</sup> D a M plochy – pojízdné dlažby t. 80 mm  
24 m D a M osazení stroj. onrub 15/25 do lože s opěrou  
25 m D a M osazení stroj. onrub 5/52 do lože s opěrou  
13 m<sup>2</sup> D a M okap. chod z bet. dlaždice 40/40/5 +13 kačírek  
20 ks D+M palisáda 20/40  
6 ks D+M palisáda 20/80  
18 ks D+M palisáda 20/115  
38 m řezání živice  
69 m<sup>2</sup> příprava podkladu pro novou živici  
9,28 t D+ zpracování živice – dle skutečnosti  
1 ks terénní úpravy+ dodávka zeminy cca 40 t

270 km doprava zeminy  
80 t přesun hmot pro pozemní kom. 45,07 + 18,43 t

Nebude realizováno:  
69 m<sup>2</sup> D a M zpevněné plochy - oprava živice

### 3. Cena

Na základě článku 2 bude celková cena díla zvýšena o 154 962,40 Kč bez DPH, tzn. 187 505 vč. DPH.  
Celková cena díla se zvýší na 6.478.476,40 Kč bez DPH, tzn. 7 838 957 vč. DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je účtována v zákonné výši platné v době vystavení účetního dokladu s tím, že základ DPH zůstává zachován v uvedené výši.

### 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálů. Objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno z nich pro účely SZIFu) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Obě smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě jako se svobodným a vážně míněným projevem své vůle.


Tato smlouva se neuzavírá v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. To vše smluvní strany stvrzují svými podpisy na všechna vyhotovení smlouvy.

Přílohy:  
změnový list  
položkový rozpočet

V Bousově dne 4. 10. 2013

V BOUSOVĚ dne 4. 10. 2013




Za objednatele:





Za zhotovitele:

  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
**Libor Jindřichovský**  
Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko  
Tel., fax: 469 312 146, Mobil: 602 104 675  
IČO: 69147300 DIČ: CZ7307263491

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 2</b>
Zhotovitel:	Stavební firma Libor Jindřichovský, 539 01 Hlinsko, Jungmannova 911 IČ: 69117900	
Změnový list vystavil:	Libor Jindřichovský – jednatel společnosti	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Zvětšení plochy zpevněných ploch</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Došlo ke změně umístění domovní čistírny odpadních vod z důvodu zajištění dostatečného spádu do kanalizace. K rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu došlo až po zpracování projektové dokumentace a po zpracování veškeré dokumentace k výběrovému řízení. Změna umístění ČOV zapříčinila změny obsahu zpevněných ploch. Tím došlo ke změně výkazu výměr dílčích položek (přiložený rozpočet).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : <b>7.590 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>162.552,40 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH : <b>+ 154.962,40 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>4.10.2013</u>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>4.10.2013</u>	
Datum: 	Datum: 	
	<p><b>STAVEBNÍ FIRMA</b>  <b>Libor Jindřichovský</b>          Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko          Tel., fax: 469 312 146, Mobil: 602 104 675          IČO: 69117900 DIČ: CZ7307263491</p>	

### Položkový rozpočet - vícepráce

Díl:	5	Komunikace	MJ	Množství	Cena/mj	Cena celkem
9	5-01	D a M plochy pro p?ší - dlažba tl. 60mm +28	m2	28,00	590,00	16 520,00
10	5-02	D a M plochy-pojízdné dlažby tl. 80mm +72	m2	72,00	670,00	48 240,00
11	5-03	D a M zpevn?né plochy - oprava živice -69	m2	-69,00	110,00	-7 590,00
12	5-04	D a M osazení stoj. onrub 15/25 do lože s op?rou +24	m	24,00	278,00	6 672,00
13	5-05	D a M osazení stoj. onrub 5/25 do lože s op?rou +25	m	25,00	148,00	3 700,00
14	5-08	D a M okap. Chod. z bet. Dlaždice 40/40/5 +13 - ka?írek	m2	13,00	294,00	3 822,00
15	5-10a	D+ M palisáda 20/40	ks	20,00	154,00	3 080,00
16		D+ M palisáda 20/80	ks	6,00	350,00	2 100,00
17		D+ M palisáda 20/115	ks	18,00	542,00	9 756,00
18	5-11	?ezání živice	m	38,00	121,00	4 598,00
19	5-12	P?íprava podkladu pod novou živivi	m2	69,00	80,00	5 520,00
20	5-13	D+zpracování živice – dle skute?nosti	t	9,28	3 480,00	32 294,40
21	5-14	Terénní úpravy + dodávka zeminy cca 40t	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
22	5-15	Doprava zeminy (pol 5-14)	km	270,00	35,00	9 450,00
23	5-09	P?esun hmot pro pozemní kom. 45,07 + 18,43	t	80,00	110,00	8 800,00
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				<b>154 962,40</b>