

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Stavební úpravy Komunitního centra Husitská“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **R-Mosty, z. s.**
Sídlo: Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3
Zastoupen: Mgr. Jakubem Čihákem
IČ: 67776779
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200148948/6800

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: *Mgr. Jakub Čihák*

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **AAA – Záchraná technická služba spol. s r.o.**
Sídlo: Stejskalova 12/15, 18000 Praha 8 - Libeň
Kontaktní místo: Stejskalova 12/15, 18000 Praha 8 - Libeň
Zastoupen: Petrem Beranem
IČ: 25077422
DIČ: CZ25077422
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47696
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 22414339/0800

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: Petr Stibal

na straně druhé jako „zhotovitel“

PD
in

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 11. 9. 2017 na základě výběrového řízení na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy Komunitního centra Husitská**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s *Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – Pól růstu ČR v aktuálně platné verzi (dále jen „Pravidla“)*, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) s názvem „Komunitní centrum Husitská – výstavba“ (reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000259), dále jen jako „**projekt**“, mezi objednatel, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ „účastníkem“).

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu díla dle smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce (VCP) a méněpráce (MCP), podrobně specifikované v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o:

VCP - dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně znehodnoceno.

Zdůvodnění víceprací:

Při řešení vedení plynového potrubí ze společné plynové stoupačky v prostoru dvora bylo zjištěno, že stávající zakryté části plynového vedení brání realizaci vstupních dveří dle projektové dokumentace, a proto bude nutné toto vedení upravit okolo současného vstupu nových vstupních dveří do nebytového prostoru Objednatele.

V celkovém rozpočtu i projektové dokumentaci se jedná o drobnou položku, dodavatel vyčíslil vícepráce na 20.341,30 Kč a po započtení méněprací ve vedení plynu (v 1.NP) se celkové vícepráce ve vedení plynové potrubí rovnají částce 12.863,50 Kč

Zdůvodnění méněprací:

Během bouracích prací a zednických úprav bylo zjištěno, že stav povrchů, omítek a zdiva v některých místnostech (viz příloha č. 2) je lepší, resp. materiál stabilnější a soudržnější, než předpokládala projektová dokumentace, a proto není nutné některé části bourat a odvážet.

V místnostech 0.02 a 0.03 se Objednatel kvůli riziku permanentní vlhkosti (nově se objevivší plísní ve zdivu) i z estetických důvodů rozhodl pro ponechání pískovcového kamenného zdiva, a tím pro nerealizaci sanačních omítek.

V místnostech v 1.NP se pak stav omítek ukázal po prvotním osekání jako uspokojivý a dílče taktéž nemusí být realizovány v plném rozsahu.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena víceprací – Příloha č. 1 činí: KČ 10.631 bez DPH

Cena méněprací – Příloha č. 2 činí: KČ 74.419,47 bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke snížení celkové ceny o - 63.788,47 Kč bez DPH.

Provedením těchto změn nedojde k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla.

Původní cena díla KČ 1.622.196,90 bez DPH

Cena za zhotovení díla celkem KČ 1.558.408,43 bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

IV.


Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací vč. položkových rozpočtů dodatečných stavebních prací a výkresová dokumentace navrhovaného řešení

Příloha č. 2: Rozpočet MCP vč. položkových rozpočtů a specifikace nerealizovaných položek

V Praze dne 30. 10. 2017



Mgr. Jakub Čihák
za objednatele
R-MOSTY, z.s.
IČO: 67776779
Blahoslavova 4
130 00 PRAHA 3
sociální služby a vzdělávání
www.r-mosty.cz



Petr Beran
za zhotovitele



NÁVRH SOUHRNU VÍCE PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Místo: Husitská č.11/4/74, Praha 3 – Žižkov

Objednavatel: R – Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 Žižkov

Zhotovitel: AAA – Záchranná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 Libeň

Cenový návrh nového vedení plynu – více práce

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
1.	Potrubí z CU trubek 22x1	m	16,000	120,00	1 920,00
2.	Koleno dopojovací - lisovací	ks	14,000	79,00	1 106,00
3.	Nátrubek - lisovací	ks	4,000	70,00	280,00
4.	Příchytka 22x1	ks	12,000	15,00	180,00
5.	Kohout kulový ¾"	ks	2,000	250,00	500,00
6.	Přechod 22/ ¾" - lisovací	ks	4,000	175,00	700,00
7.	Přechod 22/ 1" - lisovací	Ks	1,000	225,00	225,00
8.	Montáž plynového potrubí	m	16,000	650,00	10 400,00
9.	Přesun hmot po staveništi	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

Náklady rozpočtu více prací	
Cena bez DPH	16 811,00
DPH 21%	3 530,30
Cena s DPH	20 341,30

Cenový návrh nového vedení plynu – méně práce

Dle rozpočtu: SO 02 Profese – 06 Vnitřní plynovod

PČ	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
2.	Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN (DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ)	ks	1,000	380,00	380,00
3.	Trubní vedení (pancéřová trubka / ocelové vedení bezešvé DN dle kotle včetně nátěru)	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00

Náklady rozpočtu méně prací	
Cena bez DPH	6 180,00
DPH 21%	1 297,8
Cena s DPH	7 477,8

Pol B
ku


Celkový souhrn nákladů více prací

	Cena	Cena s DPH
Součet víceprací	16 811,00	20 341,30
Součet méně prací	- 6 180,00	- 7 477,8
Celkový součet		12 863,5
Celkové náklady více prací		12 863,5

Polh D

W

Návrh a nové vedení plynu 1.NP




Poznámka:

Plynové potrubí bude vedeno pod stropem v prostupech skrz zeď a bude opatřeno chráničkou.
 Potrubí bude uchyceno objímkou jednošroubovou s gumou
 Plynovod bude ukončeno 3/4 kulovým kohoutem u kotle.

Handwritten signature and initials in blue ink.

LE
 =
 C
 F
 |
 Projí
 v př
 nep
 Rozí
 Zí
 IN
 V
 KI
 M
 N
 V

Návrh na nové vedení plynu 1.PP



Poznámka:

Nové potrubí bude vedeno pod stropem v prostupech skrz zeď a bude opatřeno chráničkou
Potrubí bude uchyceno objímkou jednošroubovou s gumou
Plynovod bude ukončen 3/4 kulovým kohoutem u kotle.

Handwritten signature in blue ink.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov	Datum:	15.06.2017
Objednatel:	R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o. Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň	IČ:	25077422
		DIČ:	CZ25077422
Projektant:	Design&Build s.r.o.	IČ:	24270857
		DIČ:	CZ24270857
Zpracovatel:	Design&Build s.r.o.	IČ:	24270857
		DIČ:	CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Náklady z rozpočtů	-74 419,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-74 419,40
DPH základní 21.00% ze	-74 419,40
DPH snížená 15.00% ze	-15 628,07

Cena s DPH v CZK -90 047,47

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-74 419,40	-90 047,47
SO 01	Stavební část		
01	Bourací práce	- 28 021,54 Kč -	33 906,06 Kč
02	Stavební úpravy	- 40 547,86 Kč -	49 062,91 Kč
SO 02	Profese		
06	Vnitřní plynovod	- 5 500,00 Kč -	6 655,00 Kč
08	Elektroinstalace	- 350,00 Kč -	423,50 Kč
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-74 419,40	-90 047,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S001 - Stavební část

Část: 01 - BOURACÍ PRÁCE

JKSO: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov
Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

CC-CZ: Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25077422
DIČ: CZ25077422

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857
DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Náklady z rozpočtu	-28 021,54
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -28 021,54

DPH základní	21,00%	ze	-28 021,54	-5 684,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -33 906,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S001 - Stavební část

Část: 01 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00
Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-28 021,54
01 - BOURACÍ PRÁCE	-28 021,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-28 021,54

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S001 - Stavební část

Část: 01 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o. Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-28 021,54**

01 - BOURACÍ PRÁCE -28 021,54

MÍSTNOST Č. 0.01

8.			Otlučení nesoudržných omítek zdiva do 35-ti% plochy	m2	-6,472	20,00	-129,44
12.			Odvoz a likvidace suti	m3	-0,067	1 600,00	-107,20
13.			Přesun hmot po staveništi	m3	-0,067	500,00	-33,50

MÍSTNOST Č. 0.02

18.			Otlučení nesoudržných omítek stropních konstrukcí do 35-ti% plochy	m2	-25,922	30,00	-777,66
20.			Odvoz a likvidace suti	m3	-4,766	1 600,00	-7 625,60
21.			Přesun hmot po staveništi	m3	-4,766	500,00	-2 383,00

MÍSTNOST Č. 0.03

22.			Odstranění betonové mazaniny tl. do 100mm v celé ploše místnosti	m2	-1,157	120,00	-138,84
24.			Otlučení omítek zdiva v celé ploše	m2	-11,440	150,00	-1 716,00
28.			Odvoz a likvidace suti	m3	-2,256	1 600,00	-3 609,60
29.			Přesun hmot po staveništi	m3	-2,256	500,00	-1 128,00

MÍSTNOST Č. 0.04

31.			Otlučení omítek zdiva v celé ploše	m2	-13,880	120,00	-1 665,60
35.			Odvoz a likvidace suti	m3	-1,399	1 600,00	-2 238,40
36.			Přesun hmot po staveništi	m3	-1,399	500,00	-699,50

MÍSTNOST Č. 0.05

37.			Otlučení omítek zdiva v celé ploše	m2	-5,350	120,00	-642,00
39.			Odvoz a likvidace suti	m3	-0,515	1 600,00	-824,00
40.			Přesun hmot po staveništi	m3	-0,515	500,00	-257,50

MÍSTNOST Č. 1.01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46.			Otlučení nesoudržných omítek stropních konstrukcí do 5-ti% plochy (uvažovány plochy u průřazů pro vedení rozvodů a dále nesoudržné části po demontáži truhlářských a tesařských prvků)	m2	-24,320	30,00	-729,60
49.			Odvoz a likvidace sutí	m3	-1,003	1 600,00	-1 604,80

MÍSTNOST Č. 1.02

55.			Otlučení nesoudržných omítek zdiva do 5-ti% plochy (uvažovány plochy u průřazů pro vedení rozvodů a dále nesoudržné části po demontáži truhlářských a tesařských prvků)	m2	-12,120	20,00	-242,40
59.			Odvoz a likvidace sutí	m3	-0,384	1 600,00	-614,40
60.			Přesun hmot po staveništi	m3	-0,384	500,00	-192,00

MÍSTNOST Č. 1.03

65.			Otlučení nesoudržných omítek zdiva do 5-ti% plochy (uvažovány plochy u průřazů pro vedení rozvodů a dále nesoudržné části po demontáži truhlářských a tesařských prvků)	m2	-27,770	20,00	-555,40
69.			Odvoz a likvidace sutí	m3	-0,051	1 600,00	-81,60
70.			Přesun hmot po staveništi	m3	-0,051	500,00	-25,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S001 - Stavební část

Část: 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

JKSO:

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25077422

DIČ: CZ25077422

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Náklady z rozpočtu	-40 547,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -40 547,86

DPH základní	21,00%	ze	-40 547,86	-8 515,05
snížena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -49 062,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S001 - Stavební část

Část: 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00
Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-40 547,86
02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	-40 547,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-40 547,86

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S001 - Stavební část

Část: 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha
 Zhotovitel: AAA - Záchranná technická služba spol., s.r.o
 Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant: Design&Build s.r.o.
 Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-40 547,86**

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY **-40 547,86**

MÍSTNOST Č. 0.02

52.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 35%	m2	-42,518	120,00	-5 102,16
53.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stropů v rozsahu plochy do 35%	m2	-25,922	130,00	-3 369,86

MÍSTNOST Č. 0.03

71.			Sanační omítky štukové dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-11,440	260,00	-2 974,40
-----	--	--	---	----	---------	--------	-----------

MÍSTNOST Č. 0.04

84.			Sanační omítky štukové dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-13,880	260,00	-3 608,80
-----	--	--	---	----	---------	--------	-----------

MÍSTNOST Č. 1.01

109.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	-34,972	120,00	-4 196,64
110.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	-30,920	130,00	-4 019,60

MÍSTNOST Č. 1.02

127.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	-44,090	120,00	-5 290,80
128.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stropů v rozsahu plochy do 5%	m2	-13,920	130,00	-1 809,60

MÍSTNOST Č. 1.03

153.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	-25,170	120,00	-3 020,40
------	--	--	--	----	---------	--------	-----------

MÍSTNOST Č. 1.04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	-13,020	120,00	-1 562,40
MÍSTNOST Č. 1.11							
221.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	-25,680	120,00	-3 081,60
MÍSTNOST Č. 1.12							
245.			Oprava vnitřní štukové dvouvrstvé omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	-20,930	120,00	-2 511,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

JKSO:

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: AAA - Záchranná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25077422

DIČ: CZ25077422

Projektant: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

IČ: 24270857

DIČ: CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Náklady z rozpočtu -5 500,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -5 500,00

DPH základní	21,00%	ze	-5 500,00	-1 155,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -6 655,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

AAA - Záchranná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: SO02 - Profese

Část: 06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-5 500,00
06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD	-5 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-5 500,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S002 - Profese

Část: 06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha
Zhotovitel: AAA - Záchranná technická služba spol., s.r.o
Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-5 500,00**

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD **-5 500,00**

1.			Demontáž stávajícího kotle a odkouření (viz vytápění)				
2.	K	Dodávka a montáž	Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN (DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ) Zhotovitel zohlednil položku MCP ve své kalkulaci VCP k plynovému vedení	kus	-1,000	380,00	0,00
3.	K	Dodávka a montáž	Trubní vedení (pancéřová trbka / ocelové vedení bezešvé DN dle kotle včetně nátěru) Zhotovitel zohlednil položku MCP ve své kalkulaci VCP k plynovému vedení	kpl	-1,000	5 800,00	0,00
4.			Revize, zkoušky dle ČSN EN	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00
5.			Stavební přípomocce (průrazy, sekání drážek, apod..)	kpl	-1,000	1 500,00	-1 500,00
6.			Odvoz a likvidace odpadu	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
7.			Přesun hmot po staveništi	kpl	-1,000	500,00	-500,00
8.			Externí doprava	kpl	-1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S002 - Profese

Část: 08 - ELEKTROINSTALACE

JKSO:

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 15.06.2017

Objednatel:

R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:

25077422

DIČ:

CZ25077422

Projektant:

Design&Build s.r.o.

IČ:

24270857

DIČ:

CZ24270857

Zpracovatel:

Design&Build s.r.o.

IČ:

24270857

DIČ:

CZ24270857

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Náklady z rozpočtu	-350,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-350,00
---------------------	----------------

DPH základní	21,00%	ze	-350,00	-73,50
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-423,50
-------------------	--------------	----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S002 - Profese

Část: 08 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00

Projektant: Design&Build s.r.o.

Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-350,00
08 - ELEKTROINSTALACE	-350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-350,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

R-MOSTY, z.s.
IČO: 67776779
Blahoslavova 4
130 00 PRAHA 3
sociální služby a vzdělávání
www.r-mosty.cz

Stavba: Stavební úpravy 1.PP a 1.NP bytového domu Husitská č.114/74

Objekt: S002 - Profese

Část: 08 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Husitská č.114/74, Praha 3 - Žižkov

Datum: 15.06.2017

Objednatel: R - Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00
Zhotovitel: AAA - Záchraná technická služba spol., s.r.o.
Stejskalova 12/15,180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant: Design&Build s.r.o.
Zpracovatel: Design&Build s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-350,00
08 - ELEKTROINSTALACE	-350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-350,00