



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „**občanský zákoník**“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylnice, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO: 27017699
DIČ: CZ27017699
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Drstka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinátor BOZP: Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbprno.cz

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název: BONAPART - GROUP, s.r.o.
Sídlo: Tábořská 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330 527
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz

na straně druhé jako „**zhotovitel**“



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo na akci: „**Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se upravuje příloha č.2 smlouvy - **Harmonogram plnění zakázky/díla** a to v nastavení výše fakturovaných finančních částek za jednotlivá časová období. Z tohoto důvodu se nahrazuje novou přílohou smlouvy - **Harmonogram plnění stavby** která je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění stavby

V Brně dne 6.9.2019

Ruka pro život o.p.s.

Rajmonda 14834 v.18220 Brno
IČ: 27017699 tel: 732459408

Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele

V Brně dne: 6.9.2019

BONAPART - GROUP s.r.o.

Táborská 266, 664 51 Kobylnice

IČ: 25330527

DIC: C225330527

Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele