



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postížením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „**občanský
zákoník**“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Ruka pro život o.p.s.**
Sídlo: Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupen: Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO: 27017699
DIČ: CZ27017699
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Drštka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinátor BOZP: Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbbrno.cz

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název: BONAPART - GROUP, s.r.o.
Sídlo: Táborská 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktní místo: Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51
Zastoupen: Jednatel:
TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982
Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330 527
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz

na straně druhé jako „**zhotovitel**“



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo a dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě na akci: „Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přilehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku nepředvídatelné narušení statiky budovy se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se upravuje článek III. odst. 3.1 smlouvy o dílo – *Doba a místo plnění* konkrétně: **Termín dokončení bytu ve 3. np. vč. dílčí kolaudace bytu**

Původní termín ukončení prací: 30. 11. 2019

Nový termín ukončení prací: 29. 02. 2020.

- 2.2. Dle paragrafu 222 článku 6.a zákonu č. 134/2016 Sb.
Ze podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy
- 2.3. V důsledku nepředvídatelné narušení statiky budovy se smluvní strany dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č.3 tohoto dodatku (Soupis víceprací).
- 2.4. smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se ruší odst. 4.1 smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto:

Smluvní strany dohodly na této výši ceny za dílo:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>18 999 865,62 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle změnového listu ZL 01</i>	<i>384 406,79 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle změnového listu ZL 01</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 01 bez DPH</i>	<i>19 384 272,41 Kč</i>
<i>15 % DPH</i>	<i>2 907 640,86 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 01 s DPH</i>	<i>22 291 913,27 Kč</i>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.5. Dle paragrafu 222 článku 4.b.1 zákona č. 134/2016 Sb.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnový list – ZL 01

Příloha č. 2 – Důvodová zpráva

Příloha č. 3 – Soupis víceprací

Příloha č. 4 – Fotodokumentace (datový nosič – CD)

Příloha č. 5 – Technická zpráva sanačních prací

Příloha č. 6 – Výkresová dokumentace sanačních prací

Příloha č. 7 – Zápis z KD

V Praze dne 7.2.2020


Mgr. Lenka Antonie Janištinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele

V Brně dne: 7.2.2020


Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele

Ruka pro život o.p.s.
Rajmonova 119/4, 182 00 Praha 8
IČ: 27017699, tel.: 733 158 496

BONAPART - GROUP s.r.o.
Táborská 266, 664 51 Kobylnice
IČ: 25330527
DIČ: CZ25330527