



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo

na akci:

„Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský
zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Ruka pro život o.p.s.
Sídlo:	Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Zastoupen:	Mgr. Lenka Antonie Janišťinová, ředitelka
IČO:	27017699
DIČ:	CZ27017699
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1978381309/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	Ing. Jiří Drstka, tel.: 602 758 859, J.Drstka@seznam.cz
- koordinátor BOZP:	Jaroslav Lukeš, tel.: 777 555 722, lukes@bozpbrno.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název	BONAPART - GROUP, s.r.o.
Sídlo:	Táborská 266, 664 51 Kobylnice
Kontaktní místo:	Brněnská Pole 22, Šlapanice 664 51
Zastoupen:	Jednatel: TOMÁŠ VYMAZAL, dat. nar. 16. listopadu 1982 Na Budínku 34, 664 51 Kobylnice
IČO:	25330527
DIČ:	CZ25330 527

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25746

Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	252158541/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	Ing. Luděk Kostka, tel.: 774 610 412, kostka43@seznam.cz
--------------------------	--

na straně druhé jako „zhotovitel“



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2019 smlouvu o dílo , dne 6. 9. 2019 dodatek č.1 k této smlouvě a dne 7. 2. 2020 dodatek č.2 k této smlouvě na akci: „**Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu a přílehlých prostor v ulici Božetěchova č.p. 11/15 v Brně-Královo Pole na pozemku parcelní č. 555 a 556, k.ú. Královo Pole (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami tento dodatek č.3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 2.1. V důsledku požadavků investora se smluvní strany dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č.2 tohoto dodatku (Soupis víceprací a méně prací).
- 2.2. smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se ruší odst. 2.4 dodatku ke smlouvě č.2 této smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto:

Smluvní strany dohodly na této výši ceny za dílo:

<i>Původní cena díla bez DPH z dodatku č.2</i>	<i>19 384 272,41 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle změnových listů ZL 02 - ZL 08</i>	<i>374 328,72 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 02 - ZL 08 bez DPH</i>	<i>19 758 601,13 Kč</i>
<i>15 % DPH</i>	<i>2 963 790,17Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně ZL 02 - ZL 08 s DPH</i>	<i>22 722 391,30 Kč</i>

- 2.3. Dle paragrafu 222 článku 4.b.1 zákona č. 134/2016 Sb.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

IV.

Přílohy dodatku

K tomuto dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 02 – ZL 08

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méně prací

Příloha č. 3 – Zápisy z krizových situací 4x

V Praze dne

10.3.2020

Mgr. Lenka Antonie Janišťinová

ředitelka

Ruka pro život o.p.s.

za objednatele

Ruka pro život o.p.s.
Rajmonova 1199 4, 182 00 Praha 8
IČ: 27017699, tel.: 733 158 496

-1-

V Brně dne:

10.3.2020

Tomáš Vymazal

jednatel

BONAPART - GROUP, s.r.o.

za zhotovitele

BONAPART - GROUP. s.r.o.
Táborská 266, 664 51 Kobylnice
IČ: 25330527
DIČ: CZ25330527