

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt MŠ Roztoky, č.p. 193“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1 / Objednatel:

Obec Roztoky, se sídlem Roztoky 128, 270 23 Křivoklát

zastoupena: Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou obce

IČO:00639966

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č. účtu: 540586399/0800

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

ve věcech smluvních: Ing. Lenka Peterková, mob.: +420 778 546 438, 313 558 113, e-mail:

starosta.roztoky@gmail.com

ve věcech technických: Jaroslav Kodeš, Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník, mob.: +420 604 856 929, e-mail:

jar.kodes@seznam.cz

a

2/ Zhotovitel:

PVP eko s.r.o.

sídlo: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Vedená u Městského soudu v Praze, C 146844

Zastoupená: Petrem Pilmanem a Vladimírou Paterovou, jednatele

IČO: 285 10 283

DIČ: CZ 285 10 283

Bankovní spojení: č. účtu: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 3459831389/0800

telefon: +420 311 517 814

e-mail: pvpeko@pvpeko.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat za zhotovitele: Ondřej Zelinka, Telefon: 602 313 356, e-mail:

onzet23@gmail.com

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2020 Smlouvu o dílo na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt MŠ Roztoky, č.p. 193**“ (dále jen „**zakázka**“) mezi objednatel, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o:
 - změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla

v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla (Změnový listy č. 1)

2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (Kč bez DPH)	670.371,-
Méněpráce § 222 odst. 4 (Změnový list č. 1)	-12.032,-
Vícepráce § 222 odst. 4 (Změnové list č. 1)	79.718,-
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	738.057,-

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1-6.

IV.

Přílohy dodatku

- Příloha č. 1: - Změnový list č. 1
Příloha č. 2: - méněpráce dle základního rozpočtu
Příloha č. 3: - základní rozpočet
Příloha č. 4: - oprava terasy a další práce
Příloha č. 5: - oprava dešťové kanalizace
Příloha č. 6: - vícepráce dle základního rozpočtu

V Rožnově dne 17.7.2020

V Dožtalově dne: 17.7.2020

.....
Ing. Lenka Peterková, starostka
za objednatele



.....
Petr Pilman, jednatel
za zhotovitele

PVP eko s.r.o.
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr
IČ: 28510283 DIČ: CZ28510283