

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2020

STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY Č.P.193

Objednatel: Obec Roztoky

Adresa: Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
zastoupený: Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou obce
oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Pelikán, technický dozor investora
bankovní spojení: 540586399/0800 vedený u České spořitelny a.s.
IČO: 00639966

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IMPERCOMM, spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání: Trojská 74/14, 182 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108569
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 107-1448730217/0100
Zastoupený: Ing. Miroslavem Urbancem, jednatelem
IČO: 49446479, DIČ: CZ49446479

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 1.3 a 14.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2020 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „**STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY Č.P.193**“, takto:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Důvodem změny rozsahu plnění dle SoD je nepodstatná změna části rozsahu předmětu plnění, v důsledku dodatečně zjištěných skutečností, které smluvním stranám při uzavírání smlouvy nebyly a ani nemohly být známy a které vyžadují z důvodu zajištění řádného plnění předmětu smlouvy, urychlené provedení víceprací, smluvní úpravu méně prací a dodatečných stavebních prací.

Čl. 2
Předmět dodatku

1. V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD se mění článek II. odst. 1 takto:
„2.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. v termínu do 9.9.2020 předání díla.“

2. V čl. II se doplňuje bod 3.5 o nový text s tímto zněním:

„3.5 V průběhu stavby byly nově zjištěny další skutečnosti, které vedou k nutnosti provedení stavebních úprav, rozdílných od zadání v SoD, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 a č. 2, a které se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stávají přílohou č. 1 a č. 2“.

3. V čl. III se odst. 3.1 mění a doplňuje a nově zní:

„3.1 Cena za dílo dle čl. I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **9.906.138,87 Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. Objednatel nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

DPH (21%)	2.080.289,16 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH činí	11.986.428,03 Kč“

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Změnový list č.2

V Roztokách dne 18.8.2020

IMPERCOMM, spol. s r.o.

IMPERCOMM, spol. s r.o.
Trojská 79/14, 182 00 Praha 8
IČ 49446479

.....
Ing. Miroslav Urbanec, jednatel

Objednatel Obec Roztoky

.....
Ing. Lenka Peterková, starostka

