



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	IMPERCOMM, spol. s r.o.			
Investor:	Obec Roztoky	Datum: 18.8.2020		
Název akce: Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky č.p.193				
Projekt: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009446				
Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky č.p.193 - Vzduchotechnika				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) Radiátory 3) Doplnění technologie gastro Popis a zdůvodnění změny: 1) Vzhledem k rozsahu rekonstrukce navržené v PD bylo na kontrolním dni rozhodnuto i o výměně stávajících litinových radiátorů. Nově navržené radiátory typ Korado Radik VK budou mnohem lépe spolupůsobit s navrženými nízkodimenzionálními trubními rozvody v mědi (původní rozvody byly velkopřůměrové ocelové trubky). 2) Doplnění zařízení gastrotechnologie na žádost objednatele dle samostatného rozpočtu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Ing. Miroslav Urbanec, jednatel společnosti Impercomm, spol. s r.o. IMPERCOMM, spol. s r.o. Trojská 79/14, 182 00 Praha 8 IČ 49446479 -1-				



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

pk. servin, s.r.o.
267 53 ŽEBRÁK 22
DIČ: CZ26494370

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: vícepráce + méněpráce



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	IMPERCOMM, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	IMPERCOMM, spol. s r.o.	
Datum:	18.8.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Radiátory 3) Doplnění technologie gastro Popis a zdůvodnění změny: 1) Vzhledem k rozsahu rekonstrukce navržené v PD bylo na kontrolním dni rozhodnuto i o výměně stávajících litinových radiátorů. Nově navržené radiátory typ Korado Radik VK budou mnohem lépe spolupůsobit s navrženými nízkodimenzionálními trubními rozvody v mědi (původní rozvody byly velkopřůměrové ocelové trubky). 2) Doplnění zařízení gastrotechnologie na žádost objednatele dle samostatného rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 72 295,- Kč	67 852,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 4 443,- Kč	9.9.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 IMPERCOMM, spol. s r.o. Trojská 79/14, 182 00 Praha 8 IČ 49446479 -1-	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

pk. servin, s.r.o. 
267 53 ŽEBRÁK 224
DIČ: CZ26494370