



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 3

Zhotovitel: IMPERCOMM, spol. s r.o.

Investor: Obec Roztoky

Datum: 8.9.2020

Název akce: Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky č.p.193

Projekt:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009446

Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky č.p.193 - Vzduchotechnika

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 1) Změna stavby před dokončením - vzduchotechnika

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v oddílu vzduchotechnika jsou položky č. 1.8 (akumulační zákryt nerezový), 1.9 (akumulační zákryt nerezový), 1.11 (odvodní mřížka) a 1.12 (mřížka) pro dané řešení nadbytečné – chyba v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Ing. Miroslav Urbanec, jednatel společnosti
Impercomm, spol. s r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:


SOUHLASA TDS

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha: méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	IMPERCOMM, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	IMPERCOMM, spol. s r.o.	
Datum:	8.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Změna stavby před dokončením - vzduchotechnika Popis a zdůvodnění změny: 1) V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v oddílu vzduchotechnika jsou položky č. 1.8 (akumulační zákryt nerezový), 1.9 (akumulační zákryt nerezový), 1.11 (odvodní mřížka) a 1.12 (mřížka) pro dané řešení nadbytečné – chyba v projektové dokumentaci		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 19.239,50- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.886.899,37 Kč	9.9.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 IMPERCOMM, spol. s r.o. Trojská 79/14, 182 00 Praha 8 IČ 49446479 -1-	
Datum: 8. 9. 2020	Datum: 8.9.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:



Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):