

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2020

STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY Č.P.193

Objednatel: Obec Roztoky

Adresa: Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
zastoupený: Ing. Lenkou Peterkovou, starostkou obce
oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Pelikán, technický dozor investora
bankovní spojení: 540586399/0800 vedený u České spořitelny a.s.
IČO: 00639966

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: IMPERCOMM, spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání: Trojská 74/14, 182 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108569
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 107-1448730217/0100
Zastoupený: Ing. Miroslavem Urbancem, jednatelem
IČO: 49446479, DIČ: CZ49446479

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 1.3 a 14.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2020 (dále jen „SoD“) a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „**STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ROZTOKY Č.P.193**“, takto:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Důvodem změny SoD je dohoda obou stran na poskytnutí slevy za nekvalitně provedené obklady neodpovídající normám a z důvodu absence času k provedení oprav.

Čl. 2
Předmět dodatku

V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD mění takto:

2. V čl. IV se odst. 4.4. mění a doplňuje a nově zní:

„ 4.4. Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla včetně DPH. Zbývajících 5% realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po


úplném dokončení celého díla prostého vad a nedodělků a po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Objednatel a zhotovitel se společně dohodl na dodatečné slevě ve výši **230.000,-Kč** vč. DPH, která bude odečtena z první části 5% zádržného. Sleva, kterou zhotovitel nabízí, slouží jako kompenzace objednateli za kvalitu instalovaných obkladů. Dalších 5% bude použito jako záruka v záruční době. Tuto záruku je možné převést na bankovní garanci.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 3 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1 a č. 2, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Roztokách dne 9. 11. 2020

IMPERCOMM, spol. s r.o.



Ing. Miroslav Urbanec, jednatel

Objednatel Obec Roztoky



Ing. Lenka Peterková, starostka