





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	24.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Drážky pro elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje stavební přípomocce pro elektroinstalace - sekání drážek, prostupy, otvory pro krabice a hrubou výplň rýh – nebylo naceněno ve výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 74.042,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 74.042,37,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Lenka Peterková</u> 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing. Josef Čihák</u> 	
Datum: 24.11.2020	Datum: 24.11.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Návrh změny				Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky				ZL č.	1					
Odpočet				Připočet				Rozdíl						
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
							1		Bourací práce pro elektroinstalace	m	226.000	66,00	14 916,00	
							2		Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	176.000	73,00	12 848,00	
							3	viz ZTI pol. 13	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 50 mm	m	115.000	160,00	18 400,00	
							4		0970 Ostatní bourací práce	ks	34.000	31,00	1 054,00	
							5		Presun sutě	ks	18.000	86,00	1 548,00	
							6		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	ks	272.000	39,00	10 608,00	
							7		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	ks	8.000	97,00	776,00	
							8	12	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1.200	190,00	228,00	
							9	13	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1.200	190,00	228,00	
							10	14	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1.200	490,00	588,00	
							11	15	Vnitrostavební vodovodná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	t	9.600	10,00	96,00	
							12	16	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1.200	490,00	588,00	
							13	18	Skládkovně-směsná sůť	t	1.200	120,00	144,00	
							14	viz ZTI pol. 9	0990 Přesun hmot HSV	m2	14.600	390,00	5 694,00	
							15	1	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	t	1.600	490,00	784,00	
							16		Hrubá výplň ryh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	%	677.160	5,00	3 385,80	
									VRN - stavební část	%	718.858	2,50	1 797,15	
									Přesun hmot	%	718.858	0,50	359,43	
									Zařízení staveniště	%	718.858	0,50	359,43	
									Celkem				74 042,37	74 042,37



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 24.11.2020		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
	Změnový list č.1			
Předmět změny: Drážky pro elektroinstalace				
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje stavební přípomocce pro elektroinstalace - sekání drážek, prostupy, otvory pro krabice a hrubou výplň rýh – nebylo naceněno ve výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: *Souhlas*

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: