



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – dodávky“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Milín
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatel je oprávněn zastupovat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- koordinátor BOZP: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: TO SYSTEM s.r.o.
Sídlo: V Brance 83, 26101 Příbram III
Kontaktní místo: V Brance 83, 26101 Příbram III
Zastoupen: Mgr. Jaroslav Smejkal, jednatel
IČO: 28911822
DIČ: CZ28911822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152678.

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I.
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa – dodávky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s obecními pravidly pro žadatele a příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 (dále jen „Pravidla“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T, X)“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013879 (dále jen jako „projekt“ nebo „projekty“), mezi objednatel, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla a dílčí změna harmonogramu plnění díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
- 2.3. Zdůvodnění změn:

Číslo změnového listu	2	
Popis změny	Vyztužení panelových stropů	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 5	
Odůvodnění změny	Na základě pokynů statika bylo nutné statické vyztužení panelových stropů bloků T a X v důsledku průrazů souvisejících s předmětem plnění. Práce nebyla zahrnuta v původním předmětu zakázky, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu zakázky a změna zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže spočívající zejména v nutnosti přerušování stávajících prací a tím prodloužení termínu realizace původní veřejné zakázky, které by bylo možné považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 5	0,00	39 824,00

Číslo změnového listu	2	
Popis změny	Dodávka a montáž revizních klapek a revizních dvířek	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4	
Odůvodnění změny	Z provozních důvodů, a to zejména pro potřebu čištění VZT na základě požadavků investora k navýšení počtu revizních otvorů v jednotlivých bytech.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	0,00	30 558,00

Číslo změnového listu	2	
Popis změny	Otopná tělesa	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4	
Odůvodnění změny	S ohledem na stavební úpravy uvnitř bytů a na základě požadavků objednatele, aby nebyl zásadně narušen stávající stav vnitřních prostor, bylo přistoupeno k nahrazení otopných těles z projektové dokumentace rozměrově vhodnými a výkonově stejnými otopnými tělesy dle aktuálních stavebních dispozic. Na základě požadavku objednatele bylo rovněž přistoupeno k montáži otopných těles nad rámec stanovený projektovou dokumentací.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	27 099,00	43 384,00

Číslo změnového listu	2	
Popis změny	Změna materiálu tras UT	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 4	
Odůvodnění změny	Na základě požadavku objednatele byly trasy dle projektové dokumentace vedené v PEX – A nahrazeny za trasy vedené v mědi.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 4	3 440,00	17 040,00

Číslo změnového listu	2	
Popis změny	Přeložka stávajících větví plynovodu	
Zatřídění změny	§ 222, odst. 6	
Odůvodnění změny	V průběhu trasování ÚT, s ohledem na výšku SDK podhledů, bylo nutné částečně provést přeložky stávajících větví plynovodu ve směru do bytových jednotek.	
<i>Zatřídění změny</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Vícepráce</i>
§ 222, odst. 6	0,00	5.340,00

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v čl. 2.3 a přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

	Vícepráce	Méněpráce
Změnový list č. 2 § 222, odst. 4	90 982,00	30 539,00
Změnový list č. 2 § 222, odst. 5	39 824,00	0,00
Změnový list č. 2 § 222, odst. 6	5 340,00	0,00
Celkem změna	136 146,00	30 539,00

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 7.883.837,65 Kč bez DPH

- Změna ceny dle tohoto dodatku – vícepráce 136 146,00 Kč bez DPH
- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce 30 539,00 Kč bez DPH
- Ve znění tohoto dodatku č. 2 7 989 444,65 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


IV.
Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – Oznámení změny

Příloha č. 2: – Změnový list č. 2 - BD Milín II. etapa - blok X

V Milíně dne 7.12.2020




Ing. Pavel Neki
starosta



za kupujícího

V Milíně dne 7.12.2020



Mgr. Jaroslav Neki
jednatel

za prodávajícího

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2/2020		
Zhotovitel:	TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, 261 01 Příbram III			
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 13.11.2020 Posledně doplněno :		
Název akce: „Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa“ Část zakázky : II.etapa – blok T a X Registrační číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013879				
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změn:				
1) STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				
a) Statické vyztužení panelových stropů				
Popis a zdůvodnění změn:				
Realizací jádrových vrtů skrz stropy, pro účely vedení VZT, došlo k oslabení panelů. Na základě zápisu přivolaného statika bylo nad schodišťovým prostorem, v rámci jednotlivých vchodů, přistoupeno k řešení podchyčením oslabených panelů, a to statickým vyztužením ocelovými nosníky.				
Jedná se o změnu se zařazením dle ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 39.824,-- Kč bez DPH.				
b) Revizní klapky SDK konstrukcí pro podhledy				
Popis a zdůvodnění změn:				
Dodatečná montáž revizních klapek, kdy v rámci jednoho bytu dochází k osazení dvěma klapkami oproti projektově uváděné jedné klapce.				
Jedná se o změnu se zařazením dle ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 10.494 ,-- Kč bez DPH.				
c) Revizní dvířka s automatickým zámkem				
Popis a zdůvodnění změn:				
Dodatečná montáž revizních dvířek, kdy v rámci jednoho bytu dochází k osazení dvěma dvířky oproti projektově jedněm uvedeným.				
Jedná se o změnu se zařazením dle ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 20.064 ,-- Kč bez DPH.				
2) ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ				
a) Otopná tělesa				
Popis a zdůvodnění změn:				
S ohledem na stavební úpravy uvnitř bytů a po přistoupení na požadavky objednatele, aby nebyl zásadně narušen stávající stav vnitřních prostor, bylo přistoupeno k nahrazení otopných těles z projektové				

dokumentace rozměrově vhodnými otopnými tělesy dle aktuálních stavebních dispozic. Na základě požadavku objednatele bylo rovněž přistoupeno k montáži otopných těles nad rámec stanovený projektem.

Jedná se o změnu se zařazením dle ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 27.099,-- Kč, cena víceprací činí 43.384,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 16.285,-- Kč bez DPH.

b) Příplatek za změny materiálu tras ÚT

Popis a zdůvodnění změn:

Na základě požadavku uživatele byly trasy dle projektu vedené v PEX – A nahrazeny za trasy vedené v mědi.

Jedná se o změnu se zařazením dle ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 3.440,-- Kč, cena víceprací činí 17.040,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 13.600,-- Kč bez DPH.

c) Práce nad rámec stanovené PD

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu trasování ÚT, s ohledem na výšku SDK podhledů, bylo nutné částečně provést přeložky stávajících větví plynovodu ve směru do bytových jednotek.

Jedná se o změnu se zařazením dle ust. § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. Cena víceprací a navýšení ceny díla činí 5.340,-- Kč bez DPH.

[Handwritten signature]

Počet příloh: 1 položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

závěr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává: TO SYSTEM, s.r.o.

.....
Mgr. Jaroslav S
sti

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hašek
S výše uvedenými změnami souhlasím.


Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek
S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.



Příloha:
Položkové rozpočty změn





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 008
Stavba: TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

KSO:
Místo: X - Blok

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	v	CZK	105 607,00
---------------------	----------	------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	15 841,05	15 841,05

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008

Stavba: TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Místo: X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípočce k TZB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů - vícepráce		136 146,00	
X	Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípočce k TZB	136 146,00	
X.a	Stavební přípočce	70 382,00	
X.c	Ústřední topení	65 764,00	
Náklady z rozpočtů - méněpráce		30 539,00	

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.a - Stavební přípomocce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 382,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	70 382,00	15,00%	10 557,30

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

tko

Datum a podpis:

7.12.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

tko


Datum a podpis:

7.12.2020

Razítko



7.12.2020



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt: X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB

Soupis: X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
X.a - Stavební přípomocce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 382,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 824,00

Statické vyztužení panelových stropů ocelovými nosníky


39 824,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 558,00

763 - Konstrukce suché výstavby

30 558,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt: X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípojnice k TZB

Soupis: X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:
X.a - Stavební přípojnice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 382,00

D HSV Práce a dodávky HSV 39 824,00


Statické vyztužení panelových stropů ocelovými nosníky 39 824,00

			Dodávka I a U profilů	t	0,383	28 000,00	10 724,00
			Vysekání rýh kapes do zdiva tl. 300 mm	ks	24,000	500,00	12 000,00
			Betonové lůžko, tl. 50 mm beton C20/25	ks	24,000	200,00	4 800,00
			Zapravení otvoru maltou MVC	ks	24,000	150,00	3 600,00
			Montáž I a U profilů s podporou	ks	24,000	200,00	4 800,00
			Pomocné lešení do výšky 3m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			Úklid	kpl	0,000	900,00	900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 30 558,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 30 558,00

60	K	763171212	Montáž revizních klapků SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	22,000	477,00	10 494,00
61	M	59030713	dviřka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	22,000	912,00	20 064,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 008
Stavba: TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

KSO:
Místo: X - Blok

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	v	CZK	105 607,00
---------------------	----------	------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	15 841,05	15 841,05

Cena s DPH	v	CZK	
-------------------	----------	------------	--

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



7.12.2020

7.12.2020

7.12.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008

Stavba: TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Místo: X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů - vícepráce		136 146,00	
X	Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB	136 146,00	
X.a	Stavební přípomocce	70 382,00	
X.c	Ústřední topení	65 764,00	
Náklady z rozpočtů - méněpráce		30 539,00	

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípojnka k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.c - Ústřední topení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 764,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	43 664,00	15,00%	6 549,60

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



7.12.2020

7.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 764,00

D1 - ZDROJE TEPLA	0,00
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	39 784,00
D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	0,00
D4 - ARMATURY	0,00
D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ	0,00
D6 - POTRUBÍ	0,00
D7 - TEPELNÉ IZOLACE	0,00
D8 - ČERPADLA	0,00
D9 - OSTATNÍ	25 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípojnice k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 764,00

D	D2	OTOPNÁ TĚLESA					39 784,00
0	K	Deskové otopné těleso. Spodní prave připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 500x700x66	ks	1,000	1 629,00	1 629,00	1 629,00
0	K	Deskové otopné těleso. Spodní prave připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa (výška x délka) 500x400	ks	8,000	1 395,00	11 160,00	11 160,00
0	K	Deskové otopné těleso. Spodní prave připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 400x1800x6	ks	6,000	2 783,00	16 698,00	16 698,00
0	K	Deskové otopné těleso. Spodní prave připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 500x1000x1	ks	3,000	2 227,00	6 681,00	6 681,00
0	K	Deskové otopné těleso. Spodní prave připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa (výška x délka) 500x500	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	1 460,00
0	K	Deskové otopné těleso. Spodní prave připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompaktní. Rozměry tělesa (výška x délka) 400x1000	ks	1,000	2 156,00	2 156,00	2 156,00
D	D9	OSTATNÍ					25 980,00
0	K	přikotvení a zapojení topného tělesa na zeď	ks	9,000	400,00	3 600,00	3 600,00
0	K	montáž měděného potrubí lisováním	m	40,000	426,00	17 040,00	17 040,00
0	K	montáž měděného potrubí lisováním	m	12,000	445,00	5 340,00	5 340,00



ZMĚNOVÝ LIST MĚNĚPRÁCE

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.c - Ústřední topení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 539,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	30 539,00	15,00%	4 580,85

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

7.12.2020 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

7.12.2020 Razítko

4.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípojnka k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 539,00

D1 - ZDROJE TEPLA	0,00
D2 - OTOPNÁ TĚLESA	27 099,00
D3 - POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ	0,00
D4 - ARMATURY	0,00
D5 - PODLAHOVÉ TOPENÍ	0,00
D6 - POTRUBÍ	1 160,00
D7 - TEPELNÉ IZOLACE	0,00
D8 - ČERPADLA	0,00
D9 - OSTATNÍ	2 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TO System - Stavební úpravy (TZB) BD v Milíně, blok T, X - II. etapa

Objekt:

X - Blok X, Mírová č.p. 252 - 255 - přípomocce k TZB

Soupis:

X. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Úroveň 3:

X.c - Ústřední topení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 539,00

D	D2	OTOPNÁ TĚLESA					27 099,00
0	K	-.3	Trubkové otopné těleso, spodní středové připojení	ks	1,000	1 436,00	1 436,00
			Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na				
			otopnou soustavu s nuceným oběhem vody.				
0	K	Pol90	Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil	ks	1,000	1 629,00	1 629,00
			kompakt.				
			Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 500x700x66				
			Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na				
			otopnou soustavu s nuceným oběhem vody.				
0	K	Pol92	Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil	ks	2,000	1 879,00	3 758,00
			kompakt.				
			Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 500x1000x66				
			Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na				
			otopnou soustavu s nuceným oběhem vody.				
0	K	Pol93	Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil	ks	2,000	2 227,00	4 454,00
			kompakt.				
			Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 500x1000x100				
			Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na				
			otopnou soustavu s nuceným oběhem vody.				
0	K	Pol94	Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil	ks	6,000	2 637,00	15 822,00
			kompakt.				
			Rozměry tělesa (výška x délka x hloubka) 500x1800x66				
D	D6	POTRUBÍ					1 160,00
0	K	-.23	16.2x2.6 plastové potrubí, 100m kotouč, pro instalace	bm	40,000	29,00	1 160,00
			vtápění				
D	D9	OSTATNÍ					2 280,00
0	K	Pol99	montáž plastového potrubí	m	40,000	57,00	2 280,00

