



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>			číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 15. 1. 2021		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky				
Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.9			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Drobné více a méněpráce I				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje změnu umístění mobilní přičky, změnu úpravy pro kotvení mobilní přičky a skutečnou výměru pilířů v sociálkách v 1. a 2.NP. PD neřeší, ve VV není naceněno.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



*OK*

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	15. 1. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Drobné více a méněpráce I</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje změnu umístění mobilní přičky, změnu úpravy pro kotvení mobilní přičky a skutečnou výměru piliřů v sociálkách v 1. a 2.NP. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>24.301,44 Kč</b>	<b>73.487,06 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>49.185,62 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Lenka Peterková</u>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing. Josef Čihák</u>	
	 <b>domistav CZ, a.s.</b> Foerstrova 897 500 02 Hradec Králové IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107	
Datum: 15. 1. 2021	Datum: 15. 1. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):