



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 6

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové

Investor: Obec Roztoky, Roztoky 128 Datum: 5. 1. 2021

Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky

Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č.6

Předmět změny: Tesařské konstrukce - střecha

Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje výměnu poškozené části vazby krovu odhalené během demontáže, návrh dveřní stříšky nad bezbariérovým vstupem, tesařské konstrukce arkýřových oken a střešního pláště ve štítové části římsy.

PD neřeší, ve VV není naceněno.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:





Stanovisko projektanta stavby:

OK

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	5. 1. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Tesařské konstrukce - střecha</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje výměnu poškozené části vazby krovu odhalené během demontáže, návrh dveřní stříšky nad bezbariérovým vstupem, tesařské konstrukce arkýřových oken a střešního pláště ve štítové části římsy.</p> <p>PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	39.003,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39.003,46 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<u>Ing. Lenka Peterková</u>	<u>Ing. Josef Čihák</u>	
		
		
Datum: 12. 1. 2021	Datum: 12. 1. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):