




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 11. 1. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky			
Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.7		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna dveří v podkroví			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje zrušení dodávky a montáže 5 ks interiérových protipožárních dveří (průlez do půdního prostoru) v podkroví a jejich záměnu za 2 ks podkrovních půdních protipožárních dvířek rozměru 70x110 cm dle požadavku na KD 06 (bod č. 22). PD neřeší, ve VV není naceněno.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby: *OK*

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	11. 1. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna dveří v podkroví</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje zrušení dodávky a montáže 5 ks interiérových protipožárních dveří (průlez do půdního prostoru) v podkroví a jejich záměnu za 2 ks podkrovních půdních protipožárních dvířek rozměru 70x110 cm dle požadavku na KD 06 (bod č. 22). PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
52.785,- Kč	32.168,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-20.616,33 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Lenka Peterková</u>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing. Josef Čihák</u>	
 	 domistav CZ, a.s. Foerstrova 897 500 02 Hradec Králové IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107	
Datum: 11. 1. 2021	Datum: 12. 1. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):