




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové			
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 11. 1. 2021		
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.8		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáže a úpravy v suterénu				
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje demontáže a úpravy v suterénu na základě požadavku objednatele. PD neřeší, ve VV není naceněno.				
Počet připojených listů specifikací:		2		
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:


Stanovisko projektanta stavby: *OK*

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	11. 1. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demontáže a úpravy v suterénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list vyčísluje demontáže a úpravy v suterénu na základě požadavku objednatele. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	45.050,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45.050,04 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Lenka Peterková	Ing. Josef Čihák	
		
Datum: 11. 1. 2021	Datum: 11. 1. 2021	
		
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):